



# 2022 年度贵州省农业农村厅农业资源及生态保护资金绩效评价报告

项目名称：2022 年度贵州省农业农村厅农业资源及生态保护资金

主管部门：贵州省农业农村厅

委托单位：贵州省农业农村厅

咨询机构：贵州中晟企业管理咨询有限公司

二〇二三年八月

# 目 录

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 一、项目基本情况 .....                        | 1   |
| (一) 项目实施背景 .....                      | 1   |
| (二) 项目实施内容 .....                      | 2   |
| (三) 项目资金来源及使用情况 .....                 | 3   |
| (四) 项目组织管理 .....                      | 7   |
| (五) 项目绩效目标 .....                      | 7   |
| 二、评价工作基本情况 .....                      | 9   |
| (一) 评价方法 .....                        | 9   |
| (二) 评价指标 .....                        | 11  |
| 三、评价结论及绩效分析 .....                     | 13  |
| (一) 评价结论 .....                        | 13  |
| (二) 绩效分析 .....                        | 16  |
| 四、存在主要问题及建议 .....                     | 39  |
| (一) 存在问题 .....                        | 39  |
| (二) 相关建议 .....                        | 39  |
| 五、附件.....                             | 40  |
| 附件 1-1: 项目支出绩效评价指标体系打分表 .....         | 42  |
| 附件 1-2: 农业外来入侵物种普查项目绩效评价指标体系打分表 ..... | 66  |
| 附件 1-3: 农用地分类管理项目绩效评价指标体系打分表 .....    | 88  |
| 附件 1-4: 农业生态保护项目绩效评价指标体系打分表 .....     | 112 |



# 摘要

为促进预算项目实施单位绩效理念，提高财政项目支出的使用效率，进一步提升政府项目实施单位绩效水平，受贵州省农业农村厅委托，贵州中晟企业管理咨询有限公司承担 2022 年度贵州省农业农村厅农业资源及生态保护资金项目支出的绩效评价工作。我公司运用经审议后修改完善的指标体系开展本次评价，经过资金使用情况核查、项目数据采集、访谈等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## ◆概述

贵州省地处云贵高原东部，山地多平地少，地理环境独特。境内高原山地居多，素有“八山一水一分田”之说，地貌概括分高原山地、丘陵和盆地三种基本类型。贵州省属亚热带温湿季风气候，雨热同季，太阳辐射较多，对农业发展有利；同时，复杂多样的生态环境，蕴藏着极为丰富的生物资源，生物多样性优势突出。总体而言，贵州省农业资源富集，生物资源丰富。但随着人为活动的扩展，贵州省境内生态环境受到了紫茎泽兰、福寿螺、加拿大一枝黄花等多种外来物种的入侵，农业用地同样遭到了农用薄膜的影响，农业用地及生态资源均受到了一定程度的破坏，加强外来入侵物种监管、生态文明建设、农业用地保护等工作已刻不容缓。

根据《贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法》《贵州省财政厅 贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业相关转移支付资金管理办法的通知》（黔财农〔2022〕168 号）和有关法律法规规定，由贵州省农业农村厅牵头，联合贵州省财政厅、贵州省生态环境厅等相关部门，采取项目申报形式，申报农业外来入侵物种普查、农业生态环境

保护、农用地分类管理三个项目，在贵州省境内开展农业资源及生态保护工作。

根据省农业农村厅计划财务处《2022 年度项目资金预算安排》，本项目分 3 个子项目、10 个细项，预算资金共计 2,147 万元、招标代理预算金额 2,154.01 万元、中标金额 2,142.70 万，目前已累计支付金额 2,142.70 万

### ◆评价结论

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查，对本项目进行客观评价，评分结果为 92.83 分，评价等级为“优”。

本项目立项依据充分，项目实施过程相对规范，目前项目承接主体已全部按照合同要求完成相关实施内容，为下一步在全省开展生物多样性保护、外来物种入侵防控等方面具有较强的指导意义，但依然存在绩效目标编制不规范、项目合同管理不足等情况。

### ◆问题和建议

#### （一）发现的主要问题

#### 1.项目绩效目标编制不规范，指标量化程度有待进一步提高

一是项目指标设置不准确，如所设立的可持续影响指标为“编制年度农田地膜残留监测技术报告 1 套”该项指标内容为项目应当递交的服务成果，二是项目所设定的指标设置过于定性化，不利于发挥绩效目标导向性作用。如：生态效益指标分别设置为“土壤环境质量得到有效提高、摸清监测点区域农田地膜残留状况”。

#### 2.合同管理建设规范性不足

一是项目合同签订不及时，三个子项目于 2022 年 8 月 25 日—8 月 29 日陆续完成采购并发布中标通知书，但采购合同签订时间为

2022 年 10 月 28 日，时间跨度达两月有余且无其他补救措施，按照《中华人民共和国招标投标法》第 46 条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的文件要求，项目采购合同签订不及时。二是合同内容不够明确，在子项目“贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑服务”项目合同书中，未明确标本库建设地点、建设环境及后期移交时间等要素，不利于发挥合同约束力。

### **3. 项目采购计划编制工作严谨性有待进一步提高**

根据三个子项目《贵州省本级政府采购计划书》，项目在采购业务实施前，编制了相应得政府采购计划书，但部分内容如实际实施情况存在一定差异，具体表现为政府采购计划书中所编制的时效及质量要求方面，要求完成时间早于项目招标文件要求的时间，与实际实施情况存在一定差异，采购计划编制过程中时效考量方面有待进一步加强。

## **（二）相关建议**

### **1. 进一步加强相关人员业务学习，细化完善项目多年度规划**

一是建议部门加强财务等相关人员对《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件内容学习，充分理解项目绩效管理工作相关要求；二是建议主管部门在现有基础上，细化完善项目实施规划，形成有效的结果运用机制，对项目实施监测相关内容做出相应计划目标，借助绩效管理激发项目实施内动力。

### **2. 提前做好采购项目前期准备**

建议项目主管、实施单位在后续预算年度开展政府采购工作时，做好项目提前规划工作，提前完善项目前期需求论证、采购计划书及采购文件等编制工作，以保障后续项目实施的有效性和采购服务规范

性。

### **3.进一步加强项目合同管理**

一是建议后续年度实施政府采购工作时，项目实施部门及代理机构提前做好项目应急预案，用以保障项目合同签订及时合规；二是建议项目实施单位完善落实项目合同细节，根据项目的特性内容，梳理制定相应的合同内容，确保合同要素齐全，从源头上规避项目合同风险。

# 2022 年度贵州省农业农村厅农业资源及生态保护资金绩效评价报告

按照《省财政厅关于对部分 2022 年政府购买服务项目开展第三方绩效评价的函》，评价组接受贵州省农业农村厅委托，于 2023 年 8 月 20 日至 2023 年 9 月 20 日对贵州省农业农村厅农业资源及生态保护项目（以下简称：本项目）开展绩效评价，实地踏勘了农业外来入侵物种普查、农业生态环境保护、农用地分类管理三个子项目的现场。具体情况如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目实施背景

随着社会发展，农业资源及生态保护越来越受到重视，但在近几十年中，农业资源及生态环境遭到严重破坏。国家相关部门印发《生物安全法》《关于进一步加强生物多样性保护的意見》《农业农村部关于打好农业面源污染防治攻坚战的意见》等政策文件，要求开展农业资源保护及外来入侵物种监管等一系列工作。

贵州省地处云贵高原东部，山地多平地少，地理环境独特。境内高原山地居多，素有“八山一水一分田”之说，地貌概括分高原山地、丘陵和盆地三种基本类型。贵州省属亚热带温湿季风气候，雨热同季，太阳辐射较多，对农业发展有利；同时，复杂多样的生态环境，蕴藏着极为丰富的生物资源，生物多样性优势突出。总体而言，贵州省农业资源富集，生物资源丰富。但随着人为活动的扩展，贵州省境内生态环境受到了紫茎泽兰、福寿螺、加拿大一枝黄花等多种外来物种的入侵，农业用地同样遭到了农用薄膜的影响，农业用地及生态资源均受到了一定程度的破坏，加强外来入侵物种监管、生态文明建设、农

业用地保护等工作已刻不容缓。

根据《贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法》《贵州省财政厅 贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业相关转移支付资金管理办法的通知》（黔财农〔2022〕168号）和有关法律法规规定，由贵州省农业农村厅牵头，联合贵州省财政厅、贵州省生态环境厅等相关部门，采取项目申报形式，申报农业外来入侵物种普查、农业生态环境保护、农用地分类管理三个项目，在贵州省境内开展农业资源及生态保护工作。

## （二）项目实施内容

### 1、农业外来入侵物种普查

本项目主要实施内容为：编制农业外来入侵物种普查实施方案；编制贵州省农业外来入侵物种普查识别手册；组织行业专家进行农业外来入侵物种普查技术培训及授课；建设农业外来入侵物种标本库 1 处，规模不低于 30 m<sup>2</sup>，存放标本不低于 500 份；开展农业外来入侵植物、水生动物、病虫害普查工作，并完成对应的普查报告及名录。

### 2、农用地分类管理

本项目分为 2 个子项目，分别为重金属镉低积累水稻品种筛选与示范及农田地膜残留监测。项目实施内容如下。

（1）重金属镉低积累水稻品种筛选与示范：重金属镉低积累水稻品种筛选与示范 180 亩，研究适宜贵州的安全利用技术标准；通过 1 年研究筛选出适宜贵州省镉安全利用类稻田种植的水稻品种，建立一套适宜于贵州省受污染耕地安全利用技术模式，扎实推进贵州省受污染耕地安全利用和风险管控，保障贵州省 2022 年受污染耕地安全利用率稳定在 90%以上。

（2）农田地膜残留监测：调查贵州省不同覆膜作物地膜使用量、

残留量，掌握贵州省地膜应用情况，获得地膜应用的基本数据；根据贵州省农田地膜残留量等指标，明确监测区域地膜残留现状；开展农膜回收利用数据统计培训，完成 70 个地膜残留省级监测点的建设和数据监测，编制农田地膜残留监测技术报告。

### **3、农业生态环境保护**

本项目分为 2 个子项目，分别为农业生物多样性保护及农田氮磷流失监测。项目实施内容如下。

（1）农业生物多样性保护：开展 15 个外来入侵物种固定监测点监测和数据录入，5 个农业野生植物资源监测点维护管理、监测和数据录入；完成 2 种国家重点保护农业野生植物资源现状调查，绘制区域分布图册；开展外来入侵物种综合防控，包括做好 3 个天敌繁育基地运行管理，建设产业替代示范基地 200 亩，组织农业重大外来入侵物种集中防除活动 1 次；开展典型地区 1 个传统村落农区生物多样性调查编目

（2）农田氮磷流失监测：完成 12 个地表径流农田氮磷流失 6 种主要种植模式监测点周年定点监测，测算在不同种植模式下农田氮磷流失系数。

#### **（三）项目资金来源及使用情况**

本项目资金由省农业农村厅科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）根据《计划财务处关于 2022 年预算资金使用事宜的通知》，结合预算评审情况，提出资金具体使用方案，商计划财务处后，报分管厅领导、厅主要领导审批。计划财务处根据厅领导审批意见在厅财务平台中拨付相关预算指标。农业资源及生态保护补助资金由省财政厅会同省农业农村厅按照“政策目标明确、分配办法科学、支出方向协调、绩效结果导向”的原则分配、使用和管理。根据省农业农村厅

计划财务处《2022 年度项目资金预算安排》，本项目分三个板块、5 个项目、10 个细项，预算资金共计 2,147 万元、招标代理预算金额 2,154.01 万元、中标金额 2,142.70 万，累计支付金额 2,142.70 万，共计具体情况见下表。

| 序号 | 二级项目名称 | 三级项目名称       | 子项目名称                           | 预算金额   | 招标代理预算金额 | 中标金额   | 合同金额   | 合同约定付款方式                                     | 第一次报销申请金额 | 第一次申请时间    | 第二次报销申请金额 | 第二次申请时间    | 经费报销单总金额 |
|----|--------|--------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--------|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 1  | 农业资源保护 | 农业外来入侵物种普查项目 | 农业外来入侵物种普查（A包：农业外来入侵物种普查实施方案编制） | 20.00  | 1,412.01 | 19.80  | 19.80  | 第一次签订合同收到发票15日内支付90%，第二次提交成果资料收到发票15日内支付10%。 | 17.82     | 2022.11.08 | 1.98      | 2022.12.13 | 19.80    |
| 2  |        |              | 农业外来入侵物种普查（B包：农业外来入侵物种普查技术支撑服务） | 205.00 |          | 204.60 | 204.60 |                                              | 184.14    |            | 20.46     |            | 204.60   |
| 3  |        |              | 农业外来入侵物种普查（C包：农业外来入侵植物普查）       | 657.00 |          | 656.40 | 656.40 |                                              | 590.76    |            | 65.64     |            | 656.40   |
| 4  |        |              | 农业外来入侵物种普查（D包：农业外来入侵病虫害普查）      | 388.00 |          | 387.00 | 387.00 |                                              | 348.30    |            | 38.70     |            | 387.00   |
| 5  |        |              | 农业外来入侵物种普查（E包：农业外来入侵水生动物普查）     | 135.00 |          | 134.90 | 134.90 |                                              | 121.41    |            | 13.49     |            | 134.90   |
| 6  |        | 农业生态         | 农业生物多样性保护1                      | 175.00 | 400.00   | 174.50 | 174.50 |                                              | 157.05    |            | 17.45     |            | 174.50   |

| 序号 | 二级项目名称 | 三级项目名称  | 子项目名称        | 预算金额     | 招标代理预算金额 | 中标金额     | 合同金额     | 合同约定付款方式 | 第一次报销申请金额 | 第一次申请时间 | 第二次报销申请金额  | 第二次申请时间    | 经费报销单总金额 |
|----|--------|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|------------|------------|----------|
| 7  |        | 环境保护项目  | 农业生物多样性保护 2  | 25.00    |          | 24.80    | 24.80    |          | 22.32     |         | 2.48       |            | 24.80    |
| 8  |        |         | 农田氮磷流失国控监测   | 200.00   |          | 198.80   | 198.80   |          | 178.92    |         | 2022.11.07 |            | 19.88    |
| 9  |        | 农用地分类管理 | 农田地膜残留监测     | 142.00   | 342.00   | 141.90   | 141.90   |          | 127.71    | 14.19   |            | 2022.12.11 | 141.90   |
| 10 |        |         | 镉低累积水稻品种筛选示范 | 200.00   |          | 200.00   | 200.00   |          | 180.00    | 20.00   |            | 2022.12.08 | 200.00   |
| 合计 |        |         |              | 2,147.00 | 2,154.01 | 2,142.70 | 2,142.70 |          | 1,928.43  | -       | 214.27     | -          | 2,142.70 |

#### （四）项目组织管理

贵州省财政厅：负责项目省级预算资金的下达，资金使用合规性的监督和管理。联合省级部门制定专项资金管理办法。

贵州省农业农村厅：作为项目主管/实施单位，负责组织进行政府采购，确定承接单位；配合承接单位开展工作，负责项目资金的使用；协调全省各市州、区县及其他相关部门配合完成项目；对项目资金使用情况、项目进度情况进行监督，并组织参与后期验收工作。

#### （五）项目绩效目标

根据农业外来入侵物种普查、农业生态环境保护、农用地分类管理3个项目工作方案、绩效目标表等资料，梳理出各项目绩效目标内容具体如下：

##### 1、农业外来入侵物种普查项目绩效目标

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值    | 所属项目       |
|-------|-----------|----------------|----------|------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 普查实施方案编制数量     | 1个       | 农业外来入侵物种普查 |
|       |           | 普查识别手册编制数量     | 1个       |            |
|       |           | 普查技术培训工作完成率    | 100%     |            |
|       |           | 入侵物种标本库建设数量    | 1个       |            |
|       |           | 普查数据年度汇总数据编制数量 | 1套       |            |
|       |           | 技术支撑总结报告编制数量   | 1套       |            |
|       |           | 普查报告编制数量       | 3套       |            |
|       |           | 外来入侵物种名录       | 1套       |            |
|       | 质量指标      | 成果报告验收合格率      | ≥100%    |            |
|       | 时效指标      | 项目完成时间         | 2022年底完成 |            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 群众防控意识         | 有效提高     | 农业外来入侵物种普查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度        | ≥85%     |            |

## 2、农业的分类管理项目绩效目标

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值     | 所属项目                      |
|-------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 水稻品种筛选与示范面积    | 180 亩     | 重金属镉低积累水稻品种筛选与示范          |
|       |           | 样品检测数量         | 1800 个    |                           |
|       |           | 实施方案制定数量       | 1 套       |                           |
|       |           | 水稻筛选技术规范       | 1 套       |                           |
|       |           | 技术研讨、培训、交流人次   | 100 人次    |                           |
|       |           | 农田地膜残留监测点      | 70 个      | 农田地膜残留监测                  |
|       |           | 农田地膜残留监测实施方案编制 | 1 套       |                           |
|       |           | 监测点残留样品采集工作完成率 | 100%      |                           |
|       |           | 样品分析测试工作完成率    | 100%      |                           |
|       |           | 废旧农膜回收利用技术培训   | 1 期       |                           |
|       |           | 农田地膜残留监测技术报告编制 | 1 套       |                           |
|       | 质量指标      | 技术培训达标率        | 100%      | 重金属镉低积累水稻品种筛选与示范、农田地膜残留监测 |
|       |           | 验收合格率          | 100%      |                           |
|       | 时效指标      | 项目完成时间         | 2022 年底完成 |                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 农业耕地安全         | 有效提高      | 重金属镉低积累水稻品种筛选与示范          |
|       |           | 农业生态环境         | 改善        | 农田地膜残留监测                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度       | ≥85%      | 重金属镉低积累水稻品种筛选与示范、农田地膜残留监测 |

## 3、农业生态保护项目绩效目标

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值     | 所属项目               |
|-------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 周年定点监测数量           | 12 个      | 农田氮磷流失监测           |
|       |           | 监测点监测数量            | 20 个      | 农业生物多样性保护          |
|       |           | 物种资源调查数量           | 2 种       |                    |
|       |           | 传统村落农区生物多样性调查编目    | 1 个       |                    |
|       |           | 绘制区域分布图册           | 1 套       |                    |
|       |           | 维护越冬繁育圃            | 3 个       |                    |
|       |           | 建设产业替代示范基地面积       | 200 亩     |                    |
|       | 质量指标      | 防治替代率              | ≥85%      | 农业生物多样性保护、农田氮磷流失监测 |
|       |           | 监测数据录入准确性          | 100%      |                    |
|       |           | 外来入侵物种集中防除及宣传培训合格率 | 100%      | 农业生物多样性保护          |
|       |           | 报告验收合格率            | 100%      | 农业生物多样性保护、农田氮磷流失监测 |
|       | 时效指标      | 项目完成时间             | 2022 年底完成 |                    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 农业生态环境保护意识         | 有效提高      | 农业生物多样性保护          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度            | ≥85%      |                    |

## 二、评价工作基本情况

### （一）评价方法

本次项目评价将运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、现场调研法等多种方法从多个角度对政策支出进行分析。本次绩效评价使数据采集方法及过程如下：

#### 1、成本效益分析法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

#### 2、比较法

通过对绩效目标与实施效果、以前年度与当期情况、不同地区的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

### 3、因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

### 4、最低成本法

通过对多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。同时进一步评价项目的成本控制、节约效益。

### 5、公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

### 6、标杆管理法

标杆管理法是指有系统、持续性的评估过程，通过不断地将本项目实施绩效与国内外同行业中标杆进行比较，以获得协助改善运营绩效的经验。

### 7、现场调研法

现场调研是本次评价的一个重要手段，本次评价对项目实施部门进行现场调研。在前期书面资料分析的基础上，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

### 8、案卷研究法

对于项目相关的法规和文件通知、实施方案、政府采购相关文件、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

## （二）评价指标

### 1、指标设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，评价小组参照《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号），并结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）项目支出绩效评价指标体系有关范例，本着突出政府购买服务项目资金绩效评价特点的原则，按照逻辑分析法制定本次绩效评价指标体系。

结合本项目的实施内容包括农业外来入侵物种普查、农用地分类管理、农业生态环境保护3个子项目，拟按照项目最终资金占比作为各子项目的权重系数（分别为65.46%、15.96%、18.58%），具体为决策指标权重为17%；过程指标权重为25%；产出指标权重为20%；效益指标权重为38%，指标体系详见“附件1项目支出绩效评价指标体系”。

### 2、指标体系框架说明

2022年度贵州省农业农村厅农业资源及生态保护资金绩效评价指标体系整体框架由四大类、4项一级指标、12项二级指标、28项三级指标组成。评价小组在制定指标体系时，主要是从项目决策、管理、产出和效益指标等四个维度来确定指标体系框架。指标数据来源于政府文件、基础表、问卷调查、访谈等，具体各类指标内容如下：

（1）项目决策：占权重分17分，本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考察。

（2）项目管理：占权重分25分，本项目从资金管理、组织实施、承接主体角度考察。

（3）项目产出：占权重分20分，本项目从专项债项目产出数量、

质量、时效、成本等角度考察。

(4)项目效益:占权重分 38 分,本项目从专项债项目社会效益、满意度、可持续性角度考察。

### 3、指标解释相关说明

#### (1) 权重

本方案综合评价表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求,在调研基础上依据指标的重要性产生。

#### (2) 评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理,分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标,一般通过问卷及访谈采集相关数据,在实施过程中运用等级描述法进行考核,通过设置相应标准来显示该指标认可程度的差异。

①计划标准,以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准,一般以 100%为满分,按照线性函数,等距增减。

②行业标准,参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准,符合标准则得相应权重分,不符合则不得分。

③历史标准,参照历史数据制定的评价标准,一般达到均值即得到权重分的 80%,超过或减少的即按照线性函数增减计算。

其他指标,依据其特征给予增减计分。

### 4、评分标准及等级设计

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,评价小组采用集中评议和独立评分相结合的方法,对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价,综合绩效评价总分为 100 分。评价小组根据专家的评分,汇总得出绩效评价得分,并计算出项目综合评价得分。根据财政部《关

于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知》（财预〔2021〕61号）相关要求，绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级：

综合评分为 90 分（含）以上的为“优”；

80 分（含）至 90 分的为“良”；

60 分（含）至 80 分的为“中”；

60 分以下的为“差”。

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1、 评分结果

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查，对本项目进行客观评价，评分结果为 92.83 分，评价等级为“优”。基于本项目 3 子项、10 细项的结构形式，本次评价以各子项目实施内容与项目资金的联系为基础，采用项目资金占比方式确定最终得分，即：本项目最终得分=91.75\*1,402.7/2,142.7+96.5\*341.9/2,142.7+93.5\*398.1/2,142.7=92.83。具体打分情况见附件 1。具体得分如表 3-1 所示。

表 3-1 项目绩效评价指标评分结果汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 农业外来入侵物种普查项目 | 农用地分类管理 | 农业生态环境保护项目 | 汇总得分 |
|------|------|---------|--------------|---------|------------|------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4.00         | 4.00    | 4.00       | 4.00 |
|      |      | 立项程序规范性 | 3.00         | 3.00    | 3.00       | 3.00 |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00         | 3.00    | 3.00       | 2.35 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 农业外来入侵物种普查项目 | 农用地分类管理 | 农业生态环境保护项目 | 汇总得分 |
|------|------|------------|--------------|---------|------------|------|
|      |      | 绩效指标明确性    | 2.00         | 2.00    | 1.00       | 1.81 |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性    | 4.00         | 4.00    | 4.00       | 4.00 |
| 过程   | 组织实施 | 管理制度健全性    | 3.00         | 3.00    | 3.00       | 3.00 |
|      |      | 资金管理       | 4.00         | 4.00    | 4.00       | 4.00 |
|      |      | 采购管理       | 2.50         | 3.00    | 3.00       | 2.67 |
|      |      | 合同管理       | 4.25         | 4.50    | 4.50       | 4.34 |
|      |      | 计划组织承接主体   | 3.00         | 4.00    | 2.00       | 2.97 |
|      |      | 服务管理承接主体   | 4.00         | 4.00    | 4.00       | 4.00 |
| 产出   | 服务数量 | 服务成果完成率    | 6.00         | 6.00    | 6.00       | 6.00 |
|      | 服务质量 | 项目验收通过率    | 6.00         | 6.00    | 6.00       | 6.00 |
|      | 服务时效 | 项目完成及时性    | 3.00         | 4.00    | 4.00       | 3.35 |
|      | 服务成本 | 成本控制有效性    | 4.00         | 4.00    | 4.00       | 4.00 |
| 效益   | 社会效益 | 购买服务面向公众情况 | 3.00         | 3.00    | 6.00       | 3.56 |
|      |      | 保障粮食安全有效性  | 缺项           | 3.00    | 缺项         | 0.48 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 农业外来入侵物种普查项目 | 农用地分类管理 | 农业生态环境保护项目 | 汇总得分  |
|------|---------|--------------|--------------|---------|------------|-------|
|      |         | 促进防控措施制定科学性  | 3.00         | 缺项      | 缺项         | 1.96  |
|      |         | 普查点位覆盖情况     | 3.00         | 缺项      | 缺项         | 1.96  |
|      |         | 监控点位覆盖情况     | 缺项           | 3.00    | 缺项         | 0.48  |
|      | 生态效益    | 保护生态安全       | 3.00         | 缺项      | 缺项         | 1.96  |
|      |         | 区域环境摸底保障     | 缺项           | 3.00    | 缺项         | 0.48  |
|      |         | 农业生态环境保护意识   | 缺项           | 缺项      | 6.00       | 1.11  |
|      | 可持续影响   | 成果运用机制健全性    | 4.00         | 4.00    | 4.00       | 4.00  |
|      |         | 过程监控机制健全     | 3.00         | 4.00    | 4.00       | 3.35  |
|      |         | 监测时点代表性      | 4.00         | 4.00    | 4.00       | 4.00  |
|      |         | 监测过程延续性      | 4.00         | 4.00    | 4.00       | 4.00  |
|      | 服务对象满意度 | 实施单位对承接单位满意度 | 10.00        | 5.00    | 10.00      | 9.20  |
|      |         | 农户满意度        | 缺项           | 5.00    | 缺项         | 0.80  |
|      | 总 分     |              | 91.75        | 96.50   | 93.50      | 92.83 |

## 2、 评价结论

本项目立项依据充分，项目实施过程相对规范，目前项目承接主体已全部按照合同要求完成相关实施内容，为下一步在全省开展生物多样性保护、外来物种入侵防控等方面具有较强的指导意义，但依然存在绩效目标编制不规范、项目合同管理不足等情况。

### （二）绩效分析

#### 1、 项目决策指标分析

##### （1）立项依据充分性

农业外来入侵物种普查项目主要依据《中华人民共和国生物安全法》《关于印发进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》《省人民政府办公厅关于印发贵州省生态环境领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等文件进行立项，项目立项符合政策要求；项目与贵州省农业农村厅、贵州省农业生态与资源保护站职能职责相符合，符合“牵头管理外来物种”“承担农业外来物种、农业野生生物、农区生物多样性管理和保护的相关事务性、技术性工作”等相关职能职责，属于部门履职所需；本项目属于公共财政支出范围，符合《省农业农村厅办公室关于印发〈贵州省生态环境保护责任清单〉责任分工的通知》（黔农办〔2021〕13号）责任划分；经评价组核查，本项目与贵州省农业生态与资源保护站其他项目不存在重复。

根据《土壤污染防治法》“地方人民政府农业农村主管部门需开展农用地分类管理工作，对安全利用类和严格管控类耕地采取风险管控措施”的文件要求，符合《农业农村部、国家发展改革委等关于〈加快推进农用地膜污染防治〉的意见》《农业农村部办公厅关于做好〈农业生态环境监测工作〉的通知》《省农业农村厅 省发展改革委 等关

于《加快推进贵州省农用地膜污染防治》的实施意见》等相关政策规定；在《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）文件中，明确表示各地需实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全，着力推进安全利用，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，强化农产品质量检测，并设置了力争到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上的建设目标，在《农用薄膜管理办法》文件中，明确要求县级以上人民政府农业农村主管部门应当采取措施，加强农用薄膜使用控制，开展农用薄膜适宜性覆盖评价，为农用薄膜使用者提供技术指导和服务，鼓励农用薄膜覆盖替代技术和产品的研发与示范推广，提高农用薄膜科学使用水平当定期开展本行政区域的农用薄膜残留监测，农用地分类管理项目立项符合行业发展规划和相关政策要求，符合其“承担农业资源环境保护、农村能源建设、农业农村节能减排的有关研究和技术示范推广工作；开展农业环境监测，参与农业环境污染突发事件处理；承担农村可再生能源开发利用和农业生物质产业发展相关工作”等相关职责范围，属于部门履职所需；根据《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250号）第二章资金支出范围的相关表述，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目为政府采购服务，未发现与相关部门同类型或部门内部相关项目重复的情况。

根据《生物安全法》（中华人民共和国主席令第五十六号）“第六章 第六十条 国家加强对外来物种入侵的防范和应对，保护生物多样性。国务院农业农村主管部门会同国务院其他有关部门制定外来入侵物种名录和管理办法。国务院有关部门根据职责分工，加强对外来入侵物种的调查、监测、预警、控制、评估、清除以及生态修复等工

作。”中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意見》，要求各地区各部门贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，切实推进生物多样性保护工作的要求；《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的意见》（农科教发〔2015〕1号）中“（二十一）加强监测预警。建立完善农田氮磷流失等农业面源污染监测体系。”以及《省人民政府办公厅关于印发贵州省打好农业面源污染防治攻坚战实施方案的通知》（黔府办发〔2017〕15号）中“完善监测和评价体系。强化农业面源污染国控点的运行维护、样品监测、数据上报等基础工作”决策部署。农业生态保护项目立项符合国家相关政策和规划要求，与贵州省农业农村厅、贵州省农业生态与资源保护站职能职责相符合，符合“农业生物物种资源的保护与管理”“农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理”等相关职能职责，属于部门履职所需。且该子项目为省级财政安排用于生态保护的共同财政事权转移支付资金，属于公共财政支持范围；在本项目实施过程中，省财政厅负责省级农业资源及生态保护资金的预算安排，会同省农业农村厅分解下达省级农业资源及生态保护补助资金、审核拨付资金、预算绩效管理及资金使用监督。省农业农村厅负责指导、推动和监督开展全省农业资源及生态保护工作，研究提出资金和任务清单分解安排建议方案，做好预算执行和绩效目标管理、绩效监控和绩效评价等工作。区(县)农业农村局或农业科学研究院专人负责协助指导农田氮磷流失监测项目。符合中央、地方事权支出责任划分原则。未发现与相关部门同类型或部门内部相关项目重复的情况。

## **（2）立项程序规范性**

农业外来入侵物种普查项目按照《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发

〔2020〕28号）规定进行申请设立。

农用地分类管理项目为落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）《农业农村部办公厅关于做好〈农业生态环境监测工作〉的通知》等国家有关部署设立，根据《省农业生态与资源保护站2022年度项目论证评审意见》等相关文件内容，项目于2021年7月19日纳入项目库，项目设立程序符合相关规定。

为贯彻落实中央政策文件精神，贵州省农业农村厅科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）采取项目申报的形式，申报农业生态环境保护项目。农业生态保护项目按照《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号）规定进行申请设立。

根据《省农业生态与资源保护站2022年度项目可行性论证报告》《省农业生态与资源保护站2022年度项目论证评审意见》、关于审定2022年省本级项目资金使用方案的请示及批复、省本级财政项目实施工作安排专题会议纪要等相关资料，上述项目均已经过可行性研究及集体决策，项目立项过程符合要求。

### （3）绩效目标合理性

根据《农业外来入侵物种普查项目绩效目标表》，本项目设定的绩效目标为“完成全省包括88个县野外调查和普查报告编制、省级质控、标本库建设等”与项目实际工作内容具有相关性；但设定的绩效目标存在部分问题，一是绩效目标不够明确，如未明确是进行农业外来入侵植物/水生动物/病虫害普查，二是绩效目标不够细化、量化，过于简洁，不利于与后期实际完成情况形成对比。

根据项目单位提供的“贵州省农业农村厅财政资金绩效目标调整表—农用地分类管理”，项目针对“农田地膜残留监测、重金属镉低

积累水稻品种筛选与示范”两个子项目分别设立了相应的绩效目标，与实际工作高度关联，项目的预期产出效益与第三方服务内容相符，符合正常的业绩水平。根据《农业生态保护省本级项目支出绩效目标自评表》，本项目设定的绩效目标涵盖“生物多样性保护”和“农田氮磷流失监测”两个子项目，三级指标为周年定点监测数量、物种资源调查数量、传统村落农区生物多样性调查编目、维护越冬繁育圃、建设产业替代示范基地面积等，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目的预期产出效益与第三方服务内容相符，符合正常的业绩水平。根据自评表项目资金部分，该项目年初预算资金 400 万元，与预算确定的项目资金量相匹配。

#### （4）绩效指标明确性

根据《农业外来入侵物种普查项目绩效目标表》，本项目已设定产出数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等指标，设定的绩效指标清晰、可衡量；但未将绩效目标全部转化为指标，如未将绩效目标“完成标本库建设”转化为绩效指标；与项目目标任务数存在差异。

根据项目单位提供的“贵州省农业农村厅财政资金绩效目标调整表—农用地分类管理”，项目将绩效目标具体细化分解为 14 项 3 级指标，分解的各项绩效指标与项目目标任务数相匹配，但仍然存在部分指标设置不合理，指标未具体细化量化的情况，一是项目所设立的可持续影响指标为“编制年度农田地膜残留监测技术报告 1 套”该项指标内容为项目应当递交的服务成果，指标设置准确性稍显不足，二是项目所设定的生态效益指标分别设置为“土壤环境质量得到有效提高、摸清监测点区域农田地膜残留状况”指标设置过于定性化，不利于发挥绩效目标导向性作用。

根据《农业生态保护省本级项目支出绩效目标自评表》，绩效目标具体细化分解为 11 项三级指标，分别为 4 项数量指标、2 项质量指标、1 项时效指标、1 项成本指标、1 项社会效益指标、1 项可持续影响指标、1 项服务满意度指标；核查项目自评表，部分三级指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如在自评表全年实际完成值部分，指标值为百分比的三级指标填列数据为约数，如“防治替代率 $\geq 90\%$ ”“提高农业生态环境保护意识（技术培训与宣传） $\geq 30$ （人次）”“资金预算范围内 $\leq 400$ 万元”，另外，数量指标“形成验收意见 2 套”应为数量指标，自评表填列为质量指标，三级指标分类不正确；绩效指标未全部与项目计划数相对应。如子项目农业生物多样性保护，项目内容包括做好 3 个天敌繁育基地运行管理，建设产业示范基地 200 亩，但在三级指标年度的指标处未体现该项目内容。

#### （5）预算编制科学性

根据《2022 年项目资金测算明细表一二上数据最终版》，本项目预算内容为“开展全省农业外来入侵物种普查方案编制、88 个县约 440 个乡镇普查、县级普查报告编制、省级质控、标本库建设等”，与项目内容相匹配；根据《关于研究 2022 年省级财政项目“二上”预算资金分配工作会议纪要》（2021 年 12 月 16 日），贵州省生态与资源保护站按照贵州省财政厅 2022 年“一下控制数”，结合 2022 年贵州省农业农村厅科教处工作重心，确定农业外来入侵物种普查项目资金为 1500 万元（其中 95 万元不属于本次绩效评价范围），预算编制已经过科学论证；本项目资金测算主要参照《贵州省农业农村厅会议（培训）/差旅费/公务租车管理办法》相应标准、国家有关规定等，测算依据充分；项目资金与实际工作内容相匹配。

根据项目单位提供的“2022 年项目资金测算明细表一二上数据”

项目预算额度 400 万元，预算内容为“在全省布设 70 个地膜残留省级监测点，完成农田地膜监测点基本情况调查 70 份，基本摸清监测点区域农田地膜残留状况等”与项目内容相匹配，预算额度编制依据包括但不限于市场询价，国家有关规定，预算额度测算依据充分，与工作任务相匹配；根据《关于 2022 年度中央转移支付、省本级财政项目实施工作安排专题会议纪要（2022 年 6 月 15 日）》以及现场访谈了解的相关情况，该项目最终通过减少项目监测点位、调查数量等措施，缩减项目采购预算 58 万元，项目预算编制经过了相应的科学论证。

根据“农业生态环境保护项目二上上报最终版”相关资料，项目预算额度 400 万元，预算内容为农业生物物种资源调查和外来物种入侵监测以及农田氮磷流失监测。核查验收资料，预算内容和项目内容匹配。根据《农业生态环境保护项目资金测算（部门预算）》和《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2022〕28 号）文件，预算额度测算依据充分，已按照相关标准编制。项目预算确定的资金量为 400 万元，实际开展工作所需资金为 398.1 万元，差额为公开招标后中标单位与预算资金量的差额，属于正常的差额范围。

## **2、 项目管理指标分析**

### **（1）制度管理**

根据《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28 号），贵州省农业农村厅在针对政府采购方面、资金管理方面，分别细化制定了《贵州省农业农村厅政府采购管理制度》《贵州省农业农村厅财务管理制度》，在采购限额、采购预算、采购范围等方面作出了明确的要求，

明确贵州省农业农村厅计划财务处作为部门政府采购监督责任科室，根据《关于报送科教 2022 年项目支出预算拟入库项目的报告》，本项目已明确项目具体实施责任单位为贵州省农业生态与资源保护站。

## （2）资金管理

经评价组核查，农业外来入侵物种普查项目资金的使用符合《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250 号）《贵州省农业农村厅财务管理办法》等文件要求，项目资金使用需要由经办人签字、部门负责人和厅领导审批，购买服务资金支付审批流程完整；根据项目合同、资金报销申请单、资金支付明细等资料，本项目采购服务资金共分为两个时间点进行支付，分别为 2022 年 11 月 10 日和 2022 年 12 月 26 日，符合合同约定支付时间及支付金额，资金拨付流程完整。

农用地分类管理资金用途为支付项目服务费用，符合预算批复和合同规定的用途，符合《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250 号）等相关制度要求，项目资金使用需要由经办人签字、部门负责人和厅领导审批后尚可进行资金拨付，购买服务资金支付是否具有完整的审批流程，评价组核查了项目资金支付明细，项目资金分为 4 笔支付，支付金额为合同金额，资金支付均在项目验收后 20 个工作日给予支付，资金支付及时足额。

农业生态环境保护项目资金用途为支付项目服务费用，符合预算批复和合同规定的用途，符合《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250 号）等相关制度要求。根据《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28 号）文件，项目资金使用需要由经办人签字、部门负责人和厅领导审批后尚可进行资金拨付，评

价组核查了项目资金支付明细，项目资金分为 6 笔支付，支付金额为合同金额，所有资金支付均有部门负责人和厅领导签字，资金支付审批流程执行到位。根据中标通知书汇总，该项目总计中标金额为 398.1 万元；根据《经费报销单》和相关资金支付资料，该项目资金已按合同约定付款方式及时足额进行付款。

### **（3）采购管理**

根据《农业外来入侵物种普查汇编资料》，本项目已编制“贵州省本级政府采购计划书〔2022〕6207 号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，但在招标文件签到表、专家论证意见表上未填写具体时间，要素不够齐全，扣 0.5 分，同时存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”采购计划书要求于 2022 年 11 月 10 日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为 2022 年 12 月 10 日前完成成果验收，2022 年 12 月 15 日前提交成果，与实际情况存在一定差异；在购买服务信息公开方面，2022 年 7 月 28 日于贵州省政府采购网完成了采购需求公示，公示时间为 7 月 28 日至 8 月 1 日，2022 年 8 月 2 日于贵州省政府采购网完成公开招标公告，2022 年 8 月 26 日于贵州省政府采购网完成了中标结果公示，2022 年 11 月 1 日于贵州省政府采购网完成了合同公示，公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。

根据项目单位提供的《农用地分类管理招标工作资料汇编》及评价组网上查询的相关信息，项目编制了“贵州省本级政府采购计划书〔2022〕6206 号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，审批资料齐全，但存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”采购计划书在“重金属镉低

积累水稻品种筛选与示范”子项目完成时间要求于 2022 年 11 月 30 日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为 2022 年 12 月 15 日前完成项目服务，与实际情况存在一定差异；在购买服务信息公开方面，2022 年 5 月 25 日完成了项目采购意向公示，公示时间 5-7 月，2022 年 8 月 1 日于贵州省政府采购网完成了采购需求公示，公示时间为 8 月 1—3 日，2022 年 8 月 4 日于贵州省公共资源交易中心网、贵州省政府采购网完成了招标公共公示，2022 年 8 月 29 日于贵州省政府采购网完成了中标结果公示，2022 年 11 月 2 日于贵州省政府采购网完成了合同公示，公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。

根据项目单位提供的《农业资源资料汇编》及评价组网上查询的相关信息，项目编制了“贵州省本级政府采购计划书〔2022〕6205 号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，审批资料齐全，但存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”2 个子项目完成时间要求于 2022 年 11 月 10 日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为 2022 年 11 月底前完成项目服务，与实际情况存在一定差异；在购买服务信息公开方面，项目于 2022 年 07 月 28 日于贵州省政府采购网进行公示，明确本项目最高限价为 400 万元，并进行招标文件论证公示；2022 年 08 月 02 日于贵州省政府采购网进行招标公示；2022 年 08 月 25 日于贵州省政府采购网进行中标公示，并发布中标通知书。公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。

#### **（4）合同管理**

经核查，三个子项目于 2022 年 8 月 25 日—8 月 29 日陆续完成

采购并发布中标通知书，于 2022 年 10 月 28 日签订采购合同，时间跨度达两个多月，按照《中华人民共和国招标投标法》第 46 条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的文件要求，本项目采购合同签订不及时。经评价组核查项目签订的具体合同，合同内容包括当事人基本信息、标的、金额、履行期限等，项目服务合同要素完整，未发现与招标文件不相符的情况；在档案管理方面，项目编制了《招标工作汇编》，档案管理规范。

但在农业外来入侵物种普查项目中存在合同条款不够细化、细节错误等情况，在“贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑服务”合同书中，未明确标本库建设地点、建设环境及后期移交时间等要素，不利于发挥合同约束力，经评价组实地核查，由于目前标本库中的入侵物种的种类未达到要求，目前还未进行移交工作。在“农业外来入侵物种普查实施方案编制”合同书中，明确要求应于 2022 年 10 月 20 日前提交所有成果，但合同签订时间为 2022 年 10 月 28 日。

### （5）组织承接主体

评价组核查了中标单位的响应文件，本项目中标单位符合《政府购买服务管理办法》第六条的政府购买主体和其基本条件的相关要求，具体中标信息如下：

| 序号 | 二级项目名称 | 三级项目名称       | 子项目名称                           | 中标单位            |
|----|--------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| 1  | 农业资源保护 | 农业外来入侵物种普查项目 | 农业外来入侵物种普查（A包：农业外来入侵物种普查实施方案编制） | 贵州森之源生物科技发展有限公司 |
| 2  |        |              | 农业外来入侵物种普查（B包：农业外来入侵物种普查技术支撑服务） | 贵阳学院            |
| 3  |        |              | 农业外来入侵物种普查（C包：农业外来入侵植物普查）       | 贵州岭翔生态科技有限公司    |

|    |  |                |                                 |                                |
|----|--|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 4  |  |                | 农业外来入侵物种普查<br>(D包: 农业外来入侵病虫害普查) | 贵州大学                           |
| 5  |  |                | 农业外来入侵物种普查(E包: 农业外来入侵水生动物普查)    | 贵州信恒源环境生态技术发展有限公司              |
| 6  |  | 农业生态环境<br>保护项目 | 农业生物多样性保护 1                     | 贵州岭翔生态科技有限公司                   |
| 7  |  |                | 农业生物多样性保护 2                     | 贵州山丘自然教育科技有限公司                 |
| 8  |  |                | 农田氮磷流失国控监测                      | 湖北省地质实验测试中心(国土资源部武汉矿产资源监督检测中心) |
| 9  |  | 农用地<br>分类管理    | 农田地膜残留监测                        | 贵州民族大学                         |
| 10 |  |                | 镉低累积水稻品种筛选示范                    | 贵州维阳生态环保科技有限公司                 |

经评价组核查中标单位响应文件,农业外来入侵物种普查项目中标单位分别为贵州森之源生物科技发展有限公司、贵州岭翔生态科技有限公司、贵州大学、贵州信恒源环境生态技术发展有限公司、贵阳学院五家单位,根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述,本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述;根据贵州森之源生物科技发展有限公司出具的《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》,方案内容完整健全,但存在方案进度安排不够具体的情况,具体表现为《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》中未明确入侵植物/水生动物/病虫害的普查节点,进度安排不够具体,方案可行性不足。

农用地分类管理项目中标单位分别为贵州民族大学和贵州维阳生态环保科技有限公司,根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述,本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述,其中贵州民族大学为公益二类事业单位;项目分别于2022年9月、10月完成了《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实

施方案》和《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施方案》，其内容包括项目建设内容与目标、编制依据、总体思路、项目选址与品种选址、实验管理、样品监测等，服务内容完整健全。

农业生态保护项目中标单位分别为贵州岭翔生态科技有限公司、贵州山丘自然教育科技有限公司和湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心），根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述，本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述；经评价组核查，承接主体未针对本子项目出具相应的服务方案。

### **（6）服务管理承接主体**

根据《贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑方案》《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实施方案》《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施方案》《贵州省 2022 年农田氮磷流失监测技术方案》《贵州省 2022 年农业生物多样性保护实施方案》在服务过程制度管理方面，服务供应商建立了项目实施质量控制以及保障措施，服务供应商内部管理制度较为健全，在服务档案管理方面，项目成果及过程资料服务档案管理完整；项目实施方案明确了各项目在实施过程中的技术规范，预期能够保障服务内容有效实施。

## **3、项目产出指标分析**

### **（1）服务成果完成率**

依据项目所签订的项目服务合同，农业外来入侵物种普查项目需完成 1）《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案/参考清单/技术要求/识别手册》及实施方案编制说明；2）标本库建设，规模不低于 30 m<sup>2</sup>，存放标本不低于 500 份；3）技术支持总结报告及普查数据汇总

数据；4）农业外来入侵植物/水生动物/病虫害普查报告；5）组织专家进行普查技术培训授课；6）贵州省外来入侵植物/水生动物/病虫害名录（含物种分布地、标本采集编号等信息）。

农用地分类管理项目需完成 1）建设重金属镉低积累水稻品种筛选与示范任务面积>180 亩；2）按照实施方案规定的监测项目及指标，检测 180 亩示范区农产品、土壤、大气、水、肥料等投入品不低于 1800 个。3）完成全省重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目实施方案编制；4）完成镉低积累水稻品种筛选技术总结报告与图册编制；5）组织开展技术研讨、培训与技术交流；6）项目区农户满意度不低于 85%；7）以主要覆膜类型区主导覆膜作物为监测对象，布设 70 个农田地膜残留监测点，完成农田地膜残留监测实施方案 1 套；8）完成农田地膜残留监测点基本情况调查 70 份，监测点典型地块地膜使用及回收情况调查 1400；9）完成监测点残留地膜样品采集 350 份，土壤样品采集 70 份；10）完成 350 份残留地膜样品、70 份土壤样品分析测试和数据分析；11）完成 2022 年度农田地膜残留监测技术报告 1 套；12）开展废旧农膜回收利用技术培训 1 期。

农业生态保护项目应完成总结报告 1 套（含工作报告、技术报告、相关图册及图件）；监测点（区）植物本底（种子植物名录）1 套；工作台账 1 套；产业替代示范基地佐证材料 1 套；外来入侵物种集中防除及宣传培训名册 1 套；根据《2022 年贵州省农业生物多样性保护 2 项目合同书（2022 年度）》，该项目成果为：提交调查编目报告 1 份，相关图册设计 1 套；根据《农业生态环境保护-2022 年贵州省农田氮磷流失国控监测项目合同》，该项目服务成果为：12 个监测点样品检测数据报告 1 套和田间记录本 12 份；监测技术报告、质量控制报告和工作总结报告各 1 份；技术培训名册 1 套。根据项目单位提

供的服务成果资料，本项目 2022 年度已全部完成合同要求的服务内容，农田氮磷流失监测服务成果完成率 100%。

## **（2）项目验收通过率**

根据项目单位提供《贵州省农用地分类管理镉低积累水稻品种筛选与示范项目验收意见》《农用地分类管理农田地膜残留监测项目专家验收意见》《2022 年贵州省农田氮磷流失国控监测专家验收意见》

《2022 年贵州省农业生物多样性保护 1 项目验收意见》《2022 年贵州省农业生物多样性保护 2 项目验收意见》等资料，项目于 2022 年 12 月 7 日—12 月 12 日开展项目验收工作，并全部通过专家验收，项目验收通过率为 100%。

## **（3）项目完成及时性**

根据项目所签订的服务合同，农业外来入侵物种普查实施方案编制子项目应于 2022 年 10 月 20 日前完成，农业外来入侵物种普查技术支持服务、农业外来入侵物种普查植物/水生动物/病虫害子项目应于 2022 年 12 月 10 日前完成，根据各子项目的项目申请验收函、专家验收意见表等文件明确的验收时间，项目实际完成时间为 2022 年 12 月 8 日，农业外来入侵物种普查实施方案编制子项目完成时间与合同约定时间不符，延期 42 天。经评价组现场了解，该问题是由于合同中要求完成时间填写错误，实际上应当于 2022 年 12 月 10 日前完成该子项目。

农用地分类管理项目需在 2022 年 12 月 15 日前完成项目建设，根据《贵州省农用地分类管理镉低积累水稻品种筛选与示范项目验收意见》《农用地分类管理农田地膜残留监测项目专家验收意见》文件明确的验收时间，项目实际完成时间为 2022 年 12 月 12 日，符合合同约定的完成期限。

农业生态保护项目需在 2022 年 12 月 10 日前完成项目建设，根据《2022 年贵州省农田氮磷流失国控监测专家验收意见》《2022 年贵州省农业生物多样性保护 1 项目验收意见》《2022 年贵州省农业生物多样性保护 2 项目验收意见》文件明确的验收时间，项目实际完成时间为 2022 年 12 月 7 日，符合合同约定的完成期限。

#### **（4）成本控制有效性**

根据《关于审定 2022 级农普查、农业生态环境保护、农用地分类管理、高素质农民培育试点示范项目资金使用方案的请示》文件内容，项目采购预算为 2,147 万元，其中：农业外来入侵物种普查项目采购预算为 1,405 万元，农用地分类管理项目采购预算为 342 万元，农业生态保护项目采购预算为 400 万元。根据项目签订的服务合同，项目实际采购金额 2,142.7 万元，其中：农业外来入侵物种普查项目实际采购金额为 1,402.7 万元，农用地分类管理项目实际采购金额为 341.9 万元，农业生态保护项目实际采购金额为 398.1 万元。均未超过项目采购预算金额。

### **4、项目效益指标分析**

#### **（1）购买服务面向公众情况**

评价组核查了项目采购文件，未发现排他性的情况。根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，农业外来入侵物种普查项目 2022 年主要工作为开展外业调查，暂不涉及社会群众，因此未面向社会群众。

农用地分类管理项目中农田地膜残留监测工作需在每个监测点周边选取 20 户种植户，开展农田地膜使用及回收情况调查、镉低积累水稻品种筛选示范项目实际选取了 56 户种植户开展问卷调查，各子项目均直接面向选点区域种植户，面向社会工作率达到 100%。

农业生态保护项目中三个子项均面向社会群众，除采购双方还涉及市县农业农村局、科技站人员、当地需进行样本取样的农户、培训的群众等。

## **（2）保障粮食安全有效性（农用地分类管理项目）**

经核查，镉低累积水稻品种筛选试验研究项目累计筛选出适宜稻作Ⅰ区种植的水稻品种4种、适宜稻作Ⅱ区种植的水稻品种4种、稻作Ⅰ区镉高累积水稻品种筛选5种（酸性和中性）、稻作Ⅱ区镉高累积水稻品种筛选12种（酸性和中性），根据项目单位提供的数据来看，试验筛选稻种亩产为492kg左右，符合正常行业水平。2022年全省受污染耕地安全利用率达到了90%以上，预期一定程度上能够促进受污染耕地安全利用建设，进而保障贵州省粮食安全。

## **（3）促进防控措施制定科学性（农业外来入侵物种普查项目）**

根据《农业外来入侵物种普查植物/水生动物/病虫害普查报告》《农业外来入侵物种普查质量控制总结报告》等相关资料，普查报告中均明确了外来入侵植物/水生动物/病虫害的种类、分布情况、防控方式、防控案例等信息，在《质量控制总结报告》中对项目实施的人员、设备、普查工作相关数据等作出了明确说明，并针对实施过程中的差异情况做出了详细说明，保障了普查信息的准确性。在后续制定外来入侵物种防控措施时，可提供科学合理的基础数据，保障防控措施的科学性。

## **（4）普查点位覆盖情况（农业外来入侵物种普查项目）**

根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，入侵物种普查覆盖全省88个县级行政区，覆盖率达到100%，普查对象种类共267种，其中：外来入侵植物180种，外来入侵病虫害74种，外来入侵水生动物13种，达到贵州省外来入侵物种种类全覆盖。评价组通过

核查项目成果报告、过程性底稿等资料，项目实际普查区域与计划实施方案保持一致。

#### **（5）监控点位覆盖情况（农用地分类管理项目）**

经核查，在监控点位选取方面，农田地膜残留监测覆盖全省 9 个州市 35 个区县，州市覆盖率 100%，在具体选址方面，涵盖贵州省重点覆膜作物蔬菜、辣椒、烤烟、马铃薯等；镉低积累水稻品种筛选示范选址方面，根据自然生态条件、社会经济条件和水稻生产现状的综合因素，贵州划分为六个稻作区（图 4-1），分别为黔中温和单季稻作区（Ⅰ）、黔东温暖单双季稻作区（Ⅱ）、黔西南温和单季稻作区（Ⅲ）、黔南温热双单季稻作区（Ⅳ）、黔北温暖单双季稻作区（Ⅴ）、黔西北温凉单季粳稻区（Ⅵ），2022 年项目选在稻田面积最大的稻作Ⅰ区和稻作Ⅱ区开展镉低积累水稻品种筛选试验研究，其中，Ⅰ区为贵州水稻主产区，稻田面积占全省稻田面积的 50.6%，Ⅱ区稻田面积占全省稻田面积的 19.4%，选点区域稻田面积占全省稻田面积 70%，项目选点具有一定的社会依据，评价组通过核查项目总结报告、过程性底稿等资料，项目实际监控（研究）区域与计划实施方案保持一致。

#### **（6）保护生态安全（农业外来入侵物种普查项目）**

由于贵州省独特的地理环境，适宜的气候，导致贵州省受到红火蚁、加拿大一枝黄花、福寿螺等数百种外来入侵物种的侵扰，对本地的生态环境造成了严重破坏。通过外来入侵物种普查项目的实施，能够明确各入侵物种的种类，分布地点、扩散趋势等，制定出科学合理的防控措施，可有效减少、遏制外来入侵物种的扩散，保护贵州省本地生态环境。同时，可针对各类外来入侵物种的特点进行宣传，号召群众共同防控外来入侵物种，加强对当地生态环境的保护。

### **（7）区域环境摸底保障（农用地分类管理项目）**

根据《贵州省 2022 年度农田地膜残留监测项目技术报告》《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范技术总结报告》文件内容，项目实施过程中对监测区地膜残留数量及原因方面做出了相应分析，分析较为全面，对试验选点区域土壤环境质量做出了相应的初步评价及分析；按照报告成果内容表述，通过项目实施能够基本摸清监测点区域农田地膜残留状况和试验区域土壤环境质量。

### **（8）农业生态环境保护意识（农业生态环境保护项目）**

农业生态环境保护项目启动后，贵州省生态和环境保护站组织召开线下项目技术培训会 1 次，培训相关县市区技术人员 30 人，发放《生物安全法》宣传单和外来入侵物种防控技术相关资料 1000 余份。通过开展上述培训会和宣传工作，进一步增强公众环保意识、强化生态环境监管、减少生态污染带来的直接或间接影响。

### **（9）成果运用机制健全性**

经核查，农业外来入侵物种普查项目于 2022 年 12 月 8 日已全部完成，5 个子项目分别完成了相应的报告文件，农业外来入侵物种植物/水生动物/病虫害普查项目报告文件中均明确了贵州省各地方外来入侵物种的分布情况、入侵风险等级划分、入侵影响、扩散趋势、防控解决措施等，经评价组访谈了解，本项目实际结果应用需依据 2 年普查数据综合研判分析后再采取相应防控措施。目前本项目成果应用主要体现在普查成果科普宣传方面：2022 年 10 月至 11 月期间，在对 7 个市州进行技术培训和防控现场实操中，展示了初步普查成果（包括发放识别手册，腊叶标本，浸液标本，活体标本展示等）。2023 年 6 月和 8 月，在贵阳市花溪区、安顺市关岭县再次开展外来入侵植物、水生动物、病虫害方面科普宣传活动。

农用地分类管理项目于 2022 年 12 月 12 日完成项目建设，两个子项目分别完成技术报告文件，提出了贵州省区域内农田地膜使用广、回收难度大等多项问题及建议，在结果运用方面，贵州省农业农村厅于 2023 年 4 月 25 日下达了《贵州省 2023 年农膜回收利用示范项目工作任务的调整》，明确了 2023 年度各市州农膜回收的总体目标以及年度工作任务；于 2023 年 6 月 27 日印发了《2023 年贵州省地膜科学使用回收试点实施方案》对实施要求及进度安排等内容做出了进一步的细化。

农业生态保护项目于 2022 年 12 月 7 日完成项目建设，三个子项目分别完成技术报告文件。在结果运用方面，贵州省农业生态与资源保护站于 2023 年 5 月 6 日将 2022 年布设的外来入侵物种监测点的监测情况反馈到各市州，指导市州科学开展防控工作；在生物多样性保护上面往后年度加大农业野生植物保护力度，加大宣传教育力度，提高民众对野生植物价值的认识；加大监管力度，禁止上山滥采乱挖，制定村规民约，限制无证收购和倒卖发生。建议对受到严重威胁的分布点进行迁地保护，也可对其濒危资源进行抢救性收集；同时加强原生境保护点（区）投入、监管，确保国家重点保护野生植物种群有序生长、恢复。加快外来入侵物种资源化利用、宣传科普、地方立法步伐，从法、治高度全面管治物种入侵。

#### **（10）过程监控机制健全**

经核查，《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》以及《贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑方案》等文件中明确了供应商内部质量监控措施，在实际工作开展中得到了有效落实，质控措施主要包括机构自查、定期检查、专项检查、国家质控机构进行数据抽查等。但部门内部尚未形成完善的机制文件。

根据《贵州省 2022 年农田地膜残留监测质量控制方案》等文件中明确了供应商内部质量监控措施，在实际工作开展中得到了有效落实，项目采购主体在项目实施过程中监管机制主要通过成立专家组对项目实施人员进行指导抽查。

根据《贵州省 2022 年农田氮磷流失监测技术方案》《贵州省 2022 年农业生物多样性保护实施方案》在服务过程制度管理方面，服务供应商建立了项目质量控制机制，服务供应商内部管理制度较为健全，在实际工作开展中得到了有效落实。项目采购主体编制印发《贵州省农业生态与资源保护站关于开展农田氮磷流失监测技术现场指导的通知》，先后 4 次到项目承担单位和建设基地开展进度及质量监督检查工作，组织专家 8 人次到各市（州）和相关县开展实地核查及现场技术指导工作，编制农田氮磷流失监测指导方案 8 份。11 月，向项目服务单位印发了《贵州省农业生态与资源保护站关于开展农田氮磷流失国控监测质量控制的函》，电话工作提示 60 余次。

#### **（11）监测时点代表性**

根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》农业外来入侵物种普查项目外业调查工作进度安排为 2022 年 5 月-2023 年 5 月，项目实施时间符合区域内外来入侵物种的出现时间。2022 年完成初步普查，完成初步物种分布及普查报告，2023 年进行补充调查，查漏补缺，完善普查报告，监控时点选择合理，不同时间出现的入侵物种可全覆盖。

根据《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实施方案》和《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施方案》重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目预计进度安排为 2022 年 2 月-12 月，项目实施时间符合区域内水稻生长周期；农田地膜残留监测项目实施方案尚未明确具

体开始时间，暂按照方案编制日期为项目计划开始时间（2022 年 10 月），根据《农业农村部生态总站关于印发〈全国农田地膜残留监测方案〉的通知》（农生态环〔2020〕19 号）文件内容，文件明确该项目采样时间为每年 9-10 月进行，采样频次为 1 年 1 次，该子项目计划实施、监控时点选择较为合理。

生物多样性保护项目 1 工作于 2022 年 4 月开始，前期准备技术方案，5 月开始进行外业调查（外来入侵物种、农业野生植物调查和收集），于 11 月中旬基本能完成外业工作。8-11 月，进行莲草直胸跳甲繁育圃、产业替代等管护及建设。截至 11 月底，各实施内容皆已按预定工作时间，基本上完成工作。11 月，进行数据录入、分析整理、照片鉴定、报告编写等内业整理工作。生物多样性保护项目 2 选择贵州省内生物多样性与文化多样性较丰富的黔东南州黎平县茅贡乡流芳村作为研究地点，以使得拟开展的项目在围绕传统知识与生物多样性调查的基础上得到农业生物多样性调查更进一步的探究。由于处在相似的地理环境和气候环境，其农业经济文化类型具有很大的形式性。因此，流芳村的农业生物多样性在黎平县具有一定的代表性。农田氮磷流失监测主要选择优势农作物种植区域选择典型种植制度和具有代表性的地形地貌的农作物种植区，实施地表径流氮磷流失监测，获取涵盖贵州省主要种植区域、种植方式、耕作方式、农田类型、土壤类型、地形地貌和主要作物的农田氮磷流失系数。故项目计划实施、监控时点选择合理，考虑到了农作物生长周期等因素；项目实际实施时间与计划保持一致。

### **（12）监测过程延续性**

根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，本项目需两年完成，2022 年需开展外来入侵物种普查工作，开展系统调查检测，开

展数据审核、质量核查等工作；2023 年需总结梳理普查结果，建立数据信息系统，根据普查结果研判外来入侵物种扩散趋势，对入侵物种进行分类管理、跟踪监测等工作。但由于两年的工作上无太大的关联，因此不涉及项目连续性。

根据贵州省农业生态与资源保护站与贵州民族大学共体编制的农田地膜残留监测项目实施方案，明确农田地膜残留监测项目为多年长期监测项目，1 年 1 个监测周期。根据项目所签订的合同以及采购需求，项目服务期限为 1 年，采购为一年一采，经与项目实施单位沟通了解，项目采购承接主体条件资质均保持一致，在项目成果方面，参照《农业农村部生态总站关于印发〈全国农田地膜残留监测方案〉的通知》（农生态环〔2020〕19 号）等文件要求，项目成果技术规范均保持一致，一定程度上能够保障报告成果、相关数据的延续性，有效推进项目成果运用，故预期暂不会出现因服务承接主体变更导致影响项目成果水平不一致，影响监控连续性的情况，

根据评价组现场访谈得知，农田氮磷流失监测为 3—5 年长期监测项目，1 年 1 个监测周期。根据项目所签订的合同以及采购需求，项目服务期限为 1 年，采购为一年一采，以后年度项目实施按照公开招标程序所确定的中标承接主体，

### **（13）实施单位对承接单位满意度**

根据项目承接主体（贵州雏阳环保科技有限公司）提供的工作底稿资料，重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目在项目实施过程中，农户满意度为 96.43%，其中稻作物 I 区 25 户农户满意度为 92%，稻作 II 区 31 户农户满意度为 100%。

### **（14）农户满意度（农用地分类管理项目）**

根据项目承接主体（贵州雏阳环保科技有限公司）提供的工

作底稿资料，重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目在项目实施过程中，农户满意度为 96.43%，其中稻作物 I 区 25 户农户满意度为 92%，稻作 II 区 31 户农户满意度为 100%。

## **四、存在主要问题及建议**

### **（一）存在问题**

#### **1.项目绩效目标编制不规范，指标量化程度有待进一步提高**

一是项目指标设置不准确，如所设立的可持续影响指标为“编制年度农田地膜残留监测技术报告 1 套”该项指标内容为项目应当递交的服务成果，二是项目所设定的指标设置过于定性化，不利于发挥绩效目标导向性作用。如：生态效益指标分别设置为“土壤环境质量得到有效提高、摸清监测点区域农田地膜残留状况”。三是未将绩效目标全部转化为指标，如未将绩效目标“完成标本库建设”转化为绩效指标，不利于发挥绩效目标导向性作用。

#### **2.合同管理建设规范性不足**

一是项目合同签订不及时，三个子项目于 2022 年 8 月 25 日—8 月 29 日陆续完成采购并发布中标通知书，但采购合同签订时间为 2022 年 10 月 28 日，时间跨度达两月有余且无其他补救措施，按照《中华人民共和国招标投标法》第 46 条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的文件要求，项目采购合同签订不及时；二是合同内容不够明确，在子项目“贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑服务”项目合同书中，未明确标本库建设地点、建设环境及后期移交时间等要素，不利于发挥合同约束力；

#### **3. 项目采购计划编制工作严谨性有待进一步提高**

根据三个子项目《贵州省本级政府采购计划书》，项目在采购

业务实施前，编制了相应得政府采购计划书，但部分内容如实际实施情况存在一定差异，具体表现为政府采购计划书中所编制的时效及质量要求方面，要求完成时间早于项目招标文件要求的时间，与实际实施情况存在一定差异，采购计划编制过程中时效考量方面有待进一步加强。

## **（二）相关建议**

### **1.进一步加强相关人员业务学习，细化完善项目多年度规划**

一是建议部门加强财务等相关人员对《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件内容学习，充分理解项目绩效管理工作相关要求；二是建议主管部门在现有基础上，细化完善项目实施规划，形成有效的结果运用机制，对项目实施监测相关内容做出相应计划目标，借助绩效管理激发项目实施内动力。

### **2.提前做好采购项目前期准备**

建议项目主管、实施单位在后续预算年度开展政府采购工作时，做好项目提前规划工作，提前完善项目前期需求论证、采购计划书及采购文件等编制工作，以保障后续项目实施的有效性和采购服务规范性。

### **3.进一步加强项目合同管理**

一是建议后续年度实施政府采购工作时，项目实施部门及代理机构提前做好项目应急预案，用以保障项目合同签订及时合规；二是建议项目实施单位完善落实项目合同细节，根据项目的特性内容，梳理制定相应的合同内容，确保合同要素齐全，从源头上规避项目合同风险。

## **五、附件**

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

## 附件 2：项目调查问卷

贵州中晟企业管理咨询有限公司

2023 年 9 月

附件 1-1：项目支出绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                          | 评分标准                                                                                                                                                           | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上五项各占 1/5 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 农业外来入侵物种普查项目主要依据《中华人民共和国生物安全法》《关于印发进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》《省人民政府办公厅关于印发贵州省生态环境领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等文件进行立项，项目立项符合政策要求；项目与贵州省农业农村厅、贵州省农业生态与资源保护站职能职责相符合，符合“牵头管理外来物种”“承担农业外来物种、农业野生生物、农区生物多样性管理和保护的相关事务性、技术性工作”等相关职能职责，属于部门履职所需；本项目属于公共财政支出范围，符合《省农业农村厅办公室关于印发〈贵州省生态环境保护责任清单〉责任分工的通知》（黔农办〔2021〕13号）责任划分；经评价组核查，本项目与贵州省农业生态与资源保护站其他项目不存在重复。根据《土壤污染防治法》“地方人民政府农业农村主管部门需开展农用地分类管理工作，对安全利用类和严格管控类耕地采取风险管控措施”的文件要求，符合《农业农村部、国家发展改革委等关于〈加快推进农用地膜污染防治〉的意见》《农业农村部办公厅关于做好〈农业生态环境监测工作〉的通知》《省农业农村厅 省发展改革委 等关于〈加快推进贵州省农用 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>地膜污染防治〉的实施意见》等相关政策规定；在《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）文件中，明确表示各地需实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全，着力推进安全利用，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，强化农产品质量检测，并设置了力争到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上的建设目标，在《农用薄膜管理办法》文件中，明确要求县级以上人民政府农业农村主管部门应当采取措施，加强农用薄膜使用控制，开展农用薄膜适宜性覆盖评价，为农用薄膜使用者提供技术指导和服务，鼓励农用薄膜覆盖替代技术和产品的研发与示范推广，提高农用薄膜科学使用水平当定期开展本行政区域的农用薄膜残留监测，农用地分类管理项目立项符合行业发展规划和相关政策要求，符合其“承担农业资源环境保护、农村能源建设、农业农村节能减排的有关研究和技术示范推广工作；开展农业环境监测，参与农业环境污染突发事件处理；承担农村可再生能源开发利用和农业生物质产业发展相关工作”等相关职责范围，属于部门履职所需；根据《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250号）第二章资金支出范围的相关表述，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目为政府采购服务，未发现与相关部门同类型或部门内部相关项目重复的情况。</p> <p>根据《生物安全法》（中华人民共和国主席令第五十六号）“第六章 第六十条 国家加强对外来物种入侵的防范和应对，保护生物多样性。国务院农业农村主管部门会同国务院其他有关部门制定外来入侵物种名录和管理办法。国务院有关部门根</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>据职责分工，加强对外来入侵物种的调查、监测、预警、控制、评估、清除以及生态修复等工作。”中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》，要求各地区各部门贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，切实推进生物多样性保护工作的要求；《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战实施意见》（农科教发〔2015〕1号）中“（二十一）加强监测预警。建立完善农田氮磷流失等农业面源污染监测体系。”以及《省人民政府办公厅关于印发贵州省打好农业面源污染防治攻坚战实施方案的通知》（黔府办发〔2017〕15号）中“完善监测和评价体系。强化农业面源污染国控点的运行维护、样品监测、数据上报等基础工作”决策部署。农业生态保护项目立项符合国家相关政策和规划要求，与贵州省农业农村厅、贵州省农业生态与资源保护站职能职责相符合，符合“农业生物物种资源的保护与管理”“农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理”等相关职能职责，属于部门履职所需。且该子项目为省级财政安排用于生态保护的共同财政事权转移支付资金，属于公共财政支持范围；在本项目实施过程中，省财政厅负责省级农业资源及生态保护资金的预算安排，会同省农业农村厅分解下达省级农业资源及生态保护补助资金、审核拨付资金、预算绩效管理及资金使用监督。省农业农村厅负责指导、推动和监督开展全省农业资源及生态保护工作，研究提出资金和任务清单分解安排建议方案，做好预算执行和绩效目标管理、绩效监控和绩效评价等工作。区(县)农业农村局或农业科学研究院专人负责协助指导农田氮磷流失监测项目。符合中央、地方事权支出责任划分原则。未发现与相关部门同类型或部门内部相关项目重复的情况。</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |         |                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。  | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占 1/3 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分 | <p>农业外来入侵物种普查项目按照《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号）规定进行申请设立。</p> <p>农用地分类管理项目为落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）《农业农村部办公厅关于做好〈农业生态环境监测工作〉的通知》等国家有关部署设立，根据《省农业生态与资源保护站 2022 年度项目论证评审意见》等相关文件内容，项目于 2021 年 7 月 19 日纳入项目库，项目设立程序符合相关规定。</p> <p>为贯彻落实中央政策文件精神，贵州省农业农村厅科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）采取项目申报的形式，申报农业生态环境保护项目。农业生态保护项目按照《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号）规定进行申请设立。</p> <p>根据《省农业生态与资源保护站 2022 年度项目可行性论证报告》《省农业生态与资源保护站 2022 年度项目论证评审意见》、关于审定 2022 年省本级项目资金使用方案的请示及批复、省本级财政项目实施工作安排专题会议纪要等相关资料，上述项目均已经过可行性研究及集体决策，项目立项过程符合要求。</p> |
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩 | ①项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果                                 | 根据《农业外来入侵物种普查项目绩效目标表》，本项目设定的绩效目标为“完成全省包括 88 个县野外调查和普查报告编制、省级质控、标本库建设等”与项目实际工作内容具有相关性；但设定的绩效目标存在部分问题，一是绩效目标不够明确，如未明确是进行农业外来入侵植物/水生动物/病虫害普查，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |         |                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | 效目标与项目实施的相符情况。                                 | 是否符合正常的业绩水平.以上三项各占 1/3 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。                                                   | <p>二是绩效目标不够细化、量化，过于简洁，不利于与后期实际完成情况形成对比。</p> <p>根据“贵州省农业农村厅财政资金绩效目标调整表一农用地分类管理”，项目针对“农田地膜残留监测、重金属镉低积累水稻品种筛选与示范”两个子项目分别设立了相应的绩效目标，与实际工作高度关联，项目的预期产出效益与第三方服务内容相符，符合正常的业绩水平。</p> <p>根据《农业生态保护省本级项目支出绩效目标自评表》，本项目设定的绩效目标涵盖“生物多样性保护”和“农田氮磷流失监测”两个子项目，三级指标为周年定点监测数量、物种资源调查数量、传统村落农区生物多样性调查编目、维护越冬繁育圃、建设产业替代示范基地面积等，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目的预期产出效益与第三方服务内容相符，符合正常的业绩水平。根据自评表项目资金部分，该项目年初预算资金 400 万元，与预算确定的项目资金量相匹配。</p> |
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上三项各占 1/3 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | <p>根据《农业外来入侵物种普查项目绩效目标表》，本项目已设定产出数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等指标，设定的绩效指标清晰、可衡量；但未将绩效目标全部转化为指标，如未将绩效目标“完成标本库建设”转化为绩效指标；与项目目标任务数存在差异。</p> <p>根据项目单位提供的“贵州省农业农村厅财政资金绩效目标调整表一农用地分类管理”，项目将绩效目标具体细化分解为 14 项 3 级指标，分解的各项绩效指标与项目目标任务数相匹配，但仍然存在部分指标设置不合理，指标未具体细化量化的情况，一是项目所设立的可持续影响指标为“编制年度农田地膜残留监测技术报告 1 套”该项指标内容为项目应当递交的服务</p>                                                                                               |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>成果，指标设置准确性稍显不足，二是项目所设定的生态效益指标分别设置为“土壤环境质量得到有效提高、摸清监测点区域农田地膜残留状况”指标设置过于定性化，不利于发挥绩效目标导向性作用。</p> <p>根据《农业生态保护省本级项目支出绩效目标自评表》，绩效目标具体细化分解为 11 项三级指标，分别为 4 项数量指标、2 项质量指标、1 项时效指标、1 项成本指标、1 项社会效益指标、1 项可持续影响指标、1 项服务满意度指标；核查项目自评表，部分三级指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如在自评表全年实际完成值部分，指标值为百分比的三级指标填列数据为约数，如“防治替代率 <math>\geq 90\%</math>” “增强农业生态环境保护意识（技术培训与宣传） <math>\geq 30</math>（人次）” “资金预算范围内 <math>\leq 400</math> 万元”，另外，数量指标“形成验收意见 2 套”应为数量指标，自评表填列为质量指标，三级指标分类不正确；</p> <p>③绩效指标未全部与项目计划数相对应。如子项目农业生物多样性保护，项目内容包括做好 3 个天敌繁育基地运行管理，建设产业示范基地 200 亩，但在三级指标年度的指标处未体现该项目内容。</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |         |                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制经过科学论证，有明确参考标准、资金额度与年度总目标相适应，考察预算编制科学性、合理性。 | <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>根据《2022 年项目资金测算明细表—二上数据最终版》，子项目农业外来入侵物种普查预算内容为“开展全省农业外来入侵物种普查方案编制、88 个县约 440 个乡镇普查、县级普查报告编制、省级质控、标本库建设等”，与项目内容相匹配；根据《关于研究 2022 年省级财政项目“二上”预算资金分配工作会议纪要》（2021 年 12 月 16 日），贵州省生态与资源保护站按照贵州省财政厅 2022 年“一下控制数”，结合 2022 年贵州省农业农村厅科教处工作重心，确定农业外来入侵物种普查项目资金为 1500 万元（其中 95 万元不属于本次绩效评价范围），预算编制已经过科学论证；本项目资金测算主要参照《贵州省农业农村厅会议（培训）/差旅费/公务租车管理办法》相应标准、国家有关规定等，测算依据充分；项目资金与实际工作内容相匹配。</p> <p>子项目农用地分类管理预算额度 400 万元，预算内容为“在全省布设 70 个地膜残留省级监测点，完成农田地膜监测点基本情况调查 70 份，基本摸清监测点区域农田地膜残留状况等”与项目内容相匹配，预算额度编制依据包括但不限于市场询价，国家有关规定，预算额度测算依据充分，与工作任务相匹配；根据《关于 2022 年度中央转移支付、省本级财政项目实施工作安排专题会议纪要（2022 年 6 月 15 日）》以及现场访谈了解的相关情况，该项目最终通过减少项目监测点位、调查数量等措施，缩减项目采购预算 58 万元，项目预算编制经过了相应的科学论证。</p> <p>子项目农业生态保护预算额度 400 万元，预算内容为农业生物物种资源调查和外来物种入侵监测以及农田氮磷流失监测。核查验收资料，预算内容和项目内容匹配。2021 年 7 月 14 日下</p> |
|------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |      |         |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |         |                   |                                                                                                   | <p>午，省农业农村厅科技教育处组织对省农业生态与资源保护站 2022 年度项目资金进行初步论证评审，查看《2022 年度项目资金预算安排》以及项目申报相关材料，听取省农业生态与资源保护站汇报，经质询讨论，形成相关意见。同意申报 2022 年度资金预算，同意项目入库，故预算编制经过科学论证。根据《农业生态环境保护项目资金测算（部门预算）》和《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2022〕28 号）文件，预算额度测算依据充分，已按照相关标准编制。项目预算确定的资金量为 400 万元，实际开展工作所需资金为 398.1 万元，差额为公开招标后中标单位与预算资金量的差额，属于正常的差额范围。</p> |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 评价购买主体采购服务制度建设情况。 | <p>管理办法、实施细则等管理制度是否完善（项目、财务方面）；购买服务项目是否明确项目实施主体、监督责任科室、管理责任人。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>根据《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28 号），贵州省农业农村厅在针对政府采购方面、资金管理方面，分别细化制定了《贵州省农业农村厅政府采购管理制度》《贵州省农业农村厅财务管理制度》，在采购限额、采购预算、采购范围等方面作出了明确的要求，明确贵州省农业农村厅计划财务处作为部门政府采购监督责任科室，根据《关于报送科教 2022 年项目支出预算拟入库项目的报告》，本项目已明确项目具体实施责任单位为贵州省农业生态与资源保护站。</p>                                                                           |

|  |      |                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 资金管理 | 评价购买服务资金运行规范情况。                      | ①购买服务资金使用是否符合相关制度要求；②购买服务资金支付是否具有完整的审批流程；③购买服务资金用途是否符合批复和合同规定的用途；④购买服务资金是否及时足额拨付。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 经评价组核查，本项目购买服务资金的使用符合《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250号）《贵州省农业农村厅财务管理办法》等文件要求，项目资金使用需要由经办人签字、部门负责人和厅领导审批，购买服务资金支付审批流程完整；根据项目合同、资金报销申请单、资金支付明细等资料，本项目采购服务资金共分为两个时间点进行支付，分别为 2022 年 11 月 10 日和 2022 年 12 月 26 日，符合合同约定支付时间及支付金额，资金拨付流程完整。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 采购管理 | 评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性、公平性情况。 | ①项目采购程序是否合规；②采购服务审批手续是否规范；③购买服务信息公开是否完整、及时；④是否存在流标或接到相关举报或投诉。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。                     | 根据《农业外来入侵物种普查汇编资料》，本项目已编制“贵州省本级政府采购计划书[2022]6207 号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，但在招标文件签到表、专家论证意见表上未填写具体时间，要素不够齐全，同时存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”采购计划书要求于 2022 年 11 月 10 日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为 2022 年 12 月 10 日前完成成果验收，2022 年 12 月 15 日前提交成果，与实际情况存在一定差异，考虑到主要是受到 2022 年贵阳市新冠疫情影响，属不可抗力因素，此点不扣分；在购买服务信息公开方面，2022 年 7 月 28 日于贵州省政府采购网完成了采购需求公示，公示时间为 7 月 28 日至 8 月 1 日，2022 年 8 月 2 日于贵州省政府采购网完成公开招标公告，2022 年 8 月 26 日于贵州省政府采购网完成了中标结果公示，2022 年 11 月 1 日于贵州省政府采购网完成了合同公示，公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>根据项目单位提供的《农用地分类管理招标工作资料汇编》及评价组网上查询的相关信息，项目编制了“贵州省本级政府采购计划书[2022]6206号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，审批资料齐全，但存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”采购计划书在“重金属镉低积累水稻品种筛选与示范”子项目完成时间要求于2022年11月30日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为2022年12月15日前完成项目服务，与实际情况存在一定差异；在购买服务信息公开方面，2022年5月25日完成了项目采购意向公示，公示时间5-7月，2022年8月1日于贵州省政府采购网完成了采购需求公示，公示时间为8月1—3日，2022年8月4日于贵州省公共资源交易中心网、贵州省政府采购网完成了招标公共公示，2022年8月29日于贵州省政府采购网完成了中标结果公示，2022年11月2日于贵州省政府采购网完成了合同公示，公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。</p> <p>根据项目单位提供的《农业资源资料汇编》及评价组网上查询的相关信息，项目编制了“贵州省本级政府采购计划书〔2022〕6205号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，审批资料齐全，但存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”2个子项目完成时间要求于2022年11月10日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为2022年11月底前完成项目服务，与实际情况存在一定差异；在购买服务信息公开方面，项目于2022年07月28日于贵州省政府采购</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |      |                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                                  |                                                                                                    | 网进行公示，明确本项目最高限价为 400 万元，并进行招标文件论证公示；2022 年 08 月 02 日于贵州省政府采购网进行招标公示；2022 年 08 月 25 日于贵州省政府采购网进行中标公示，并发布中标通知书。公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | 合同管理 | 服务合同是否完整，管理是否规范，监管是否有效，验收工作是否到位。 | ①服务合同签订是否及时；②服务合同要素是否完整；③服务内容是否与招标文件保持一致，合同条款是否具体细化表述；④合同档案管理是否规范。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 经核查，三个子项目于 2022 年 8 月 25 日—8 月 29 日陆续完成采购并发布中标通知书，于 2022 年 10 月 28 日签订采购合同，时间跨度达两个多月，按照《中华人民共和国招标投标法》第 46 条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的文件要求，本项目采购合同签订不及时。经评价组核查项目签订的具体合同，合同内容包括当事人基本信息、标的、金额、履行期限等，项目服务合同要素完整，未发现与招标文件不相符的情况；在档案管理方面，项目编制了《招标工作汇编》，档案管理规范。<br><br>但在子项目农业外来入侵物种普查中存在合同条款不够细化、细节错误等情况，在“贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑服务”合同书中，未明确标本库建设地点、建设环境及后期移交时间等要素，不利于发挥合同约束力，经评价组实地核查，由于目前标本库中的入侵物种的种类未达到要求，目前还未进行移交工作。在“农业外来入侵物种普查实施方案编制”合同书中，明确要求应于 2022 年 10 月 20 日前提交所有成果，但合同签订时间为 2022 年 10 月 28 日。 |
|  |  | 计划组织 | 评价计划组织承接主体的健全性及服务方案的可行性。         | ①服务供应商是否属于服务承接主体，是否符合承接主体基本条件；②服务方案是否合理可行；                                                         | 经评价组核查中标单位响应文件，农业外来入侵物种普查项目中标单位分别为贵州森之源生物科技发展有限公司、贵州岭翔生态科技有限公司、贵州大学、贵州信恒源环境生态技术发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |      |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 承接主体 |                 | 以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。          | <p>有限公司、贵阳学院五家单位，根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述，本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述；根据贵州森之源生物科技有限公司出具的《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，方案内容完整健全，但存在方案进度安排不够具体的情况，具体表现为《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》中未明确入侵植物/水生动物/病虫害的普查节点，进度安排不够具体，方案可行性不足。</p> <p>农用地分类管理项目中标单位分别为贵州民族大学和贵州维阳环保科技有限公司，根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述，本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述，其中贵州民族大学为公益二类事业单位；项目分别于 2022 年 9 月、10 月完成了《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实施方案》和《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施方案》，其内容包括项目建设内容与目标、编制依据、总体思路、项目选址与品种选址、实验管理、样品监测等，服务内容完整健全。</p> <p>农业生态保护项目中标单位分别为贵州岭翔生态科技有限公司、贵州山丘自然教育科技有限公司和湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心），根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述，本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述；经评价组核查，承接主体未针对本子项目出具相应的服务方案。</p> |
|  | 服务管理 | 评价承接主体管理制度建设情况。 | ①服务供应商管理制度是否健全；②是否能够保障服务内容有效实施，服务档案是否完整。以 | 根据《贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑方案》《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实施方案》《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |      |         |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 承接主体    |               | 上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 方案》《贵州省 2022 年农田氮磷流失监测技术方案》《贵州省 2022 年农业生物多样性保护实施方案》在服务过程制度管理方面，服务供应商建立了项目实施质量控制以及保障措施，服务供应商内部管理制度较为健全，在服务档案管理方面，项目成果及过程资料服务档案管理完整；项目实施方案明确了各项目在实施过程中的技术规范，预期能够保障服务内容有效实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 产出 | 服务数量 | 服务成果完成率 | 评价项目成果数量完成情况。 | 指标得分=实际完成成果数量/计划完成成果数量*100%*6   | <p>依据项目所签订的项目服务合同，农业外来入侵物种普查项目需完成（1）《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案/参考清单/技术要求/识别手册》及实施方案编制说明；（2）标本库建设，规模不低于 30m³，存放标本不低于 500 份；（3）技术支持总结报告及普查数据汇总数据；（4）农业外来入侵植物/水生动物/病虫害普查报告；（5）组织专家进行普查技术培训授课；（6）贵州省外来入侵植物/水生动物/病虫害名录（含物种分布地、标本采集编号等信息）。</p> <p>农用地分类管理项目（1）建设重金属镉低积累水稻品种筛选与示范任务面积&gt;180 亩；（2）按照实施方案规定的监测项目及指标，检测 180 亩示范区农产品、土壤、大气、水、肥料等投入品不低于 1800 个。（3）完成全省重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目实施方案编制；（4）完成镉低积累水稻品种筛选技术总结报告与图册编制；（5）组织开展技术研讨、培训与技术交流；（6）项目区农户满意度不低于 85%；（7）以主要覆膜类型区主导覆膜作物为监测对象，布设 70 个农田地膜残留监测点，完成农田地膜残留监测实施方案 1 套；（8）完成农田地膜残留监测点基本情况调查 70 份，监测点典型地块地膜使用及回收情况调查 1400；（9）完成监测点残留地膜样品采集 350 份，土壤样品采集 70 份；（10）完成 350 份残留地膜样品、70</p> |

|      |         |                                                               |                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |                                                               |                         |                                                                                              | <p>份土壤样品分析测试和数据分析；（11）完成 2022 年度农田地膜残留监测技术报告 1 套；（12）开展废旧农膜回收利用技术培训 1 期。</p> <p>农业生态保护项目应完成总结报告 1 套（含工作报告、技术报告、相关图册及图件）；监测点（区）植物本底（种子植物名录）1 套；工作台账 1 套；产业替代示范基地佐证材料 1 套；外来入侵物种集中防除及宣传培训名册 1 套；根据《2022 年贵州省农业生物多样性保护 2 项目合同书（2022 年度）》，该项目成果为：提交调查编目报告 1 份，相关图册设计 1 套；根据《农业生态环境保护-2022 年贵州省农田氮磷流失国控监测项目合同》，该项目服务成果为：12 个监测点样品检测数据报告 1 套和田间记录本 12 份；监测技术报告、质量控制报告和工作总结报告各 1 份；技术培训名册 1 套。根据项目单位提供的服务成果资料，本项目 2022 年度已全部完成合同要求的服务内容，农田氮磷流失监测服务成果完成率 100%。</p> |
| 服务质量 | 项目验收通过率 | 评价项目在合同要求的实施期限内的验收通过情况。项目验收通过率=期限内通过验收服务成果数量/应当验收服务成果数量*100%。 | 指标得分=项目验收通过率*指标分值*100%。 | 根据项目单位提供的子项目验收签到表、专家验收意见表等资料，本项目于 2022 年 12 月 7 日—12 月 12 日开展项目验收工作，并全部通过专家验收，项目验收通过率为 100%。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |          |                     |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 服务<br>时效 | 项目<br>完成<br>及时<br>性 | 评价项目完成是否及时。 | 项目完成时间在合同明确要求时间内，该项指标得满分，超出 1 天扣 5%权重分值，扣完为止。 | <p>根据项目所签订的服务合同，农业外来入侵物种普查实施方案编制子项目应于 2022 年 10 月 20 日前完成，农业外来入侵物种普查技术支撑服务、农业外来入侵物种普查植物/水生动物/病虫害子项目应于 2022 年 12 月 10 日前完成，根据各子项目的项目申请验收函、专家验收意见表等文件明确的验收时间，项目实际完成时间为 2022 年 12 月 8 日，农业外来入侵物种普查实施方案编制子项目完成时间与合同约定时间不符，延期 42 天。经评价组现场了解，该问题是由于合同中要求完成时间填写错误，实际上应当于 2022 年 12 月 10 日前完成该子项目。</p> <p>农用地分类管理项目需在 2022 年 12 月 15 日前完成项目建设，根据《贵州省农用地分类管理镉低积累水稻品种筛选与示范项目验收意见》《农用地分类管理农田地膜残留监测项目专家验收意见》文件明确的验收时间，项目实际完成时间为 2022 年 12 月 12 日，符合合同约定的完成期限。</p> <p>农业生态保护项目需在 2022 年 12 月 10 日前完成项目建设，根据《2022 年贵州省农田氮磷流失国控监测专家验收意见》《2022 年贵州省农业生物多样性保护 1 项目验收意见》《2022 年贵州省农业生物多样性保护 2 项目验收意见》文件明确的验收时间，项目实际完成时间为 2022 年 12 月 7 日，符合合同约定的完成期限。</p> |
|--|----------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |      |            |                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 服务成本 | 成本控制有效性    | 评价项目采购成本控制是否有效。                  | 项目存在超预算采购该项指标不得分。                                                   | 根据《关于审定 2022 级农普查、农业生态环境保护、农用地分类管理、高素质农民培育试点示范项目资金使用方案的请示》文件内容，项目采购预算为 2147 万元，其中：农业外来入侵物种普查项目采购预算为 1405 万元，农用地分类管理项目采购预算为 342 万元，农业生态保护项目采购预算为 400 万元。根据项目签订的服务合同，项目实际采购金额 2142.7 万元，其中：农业外来入侵物种普查项目实际采购金额为 1402.7 万元，农用地分类管理项目实际采购金额为 341.9 万元，农业生态保护项目实际采购金额为 398.1 万元。均未超过项目采购预算金额。                         |
| 效益 | 社会效益 | 购买服务面向公众情况 | 评价项目购买服务面向公众的情况，重点核查采购文件是否具有排他性。 | 核查项目采购文件，项目是否具有排他性；项目实施过程中是否面向社会公众。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | <p>评价组核查了项目采购文件，未发现排他性的情况。根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，农业外来入侵物种普查项目 2022 年主要工作为开展外业调查，暂不涉及社会公众，因此未面向社会公众。</p> <p>农用地分类管理项目中农田地膜残留监测工作需在每个监测点周边选取 20 户种植户，开展农田地膜使用及回收情况调查、镉低积累水稻品种筛选示范项目实际选取了 56 户种植户开展问卷调查，各子项目均直接面向选点区域种植户，面向社会工作率达到 100%。</p> <p>农业生态保护项目中三个子项均面向社会公众，除采购双方还涉及市县农业农村局、科技站人员、当地需进行样本取样的农户、培训的群众等。</p> |
|    |      | 保障粮食安全     | 评价通过项目实施对贵州省粮食安全保障方面的促进作用。       | 通过了解贵州省区域情况、镉低积累水稻品种筛选试验研究成果及运用情况，综合评价项目实施                          | 经核查，镉低累积水稻品种筛选试验研究项目累计筛选出适宜稻作 I 区种植的水稻品种 4 种、适宜稻作 II 区种植的水稻品种 4 种、稻作 I 区镉高积累水稻品种筛选 5 种（酸性和中性）、稻作 II 区镉高积累水稻品种筛选 12 种（酸性和中性），根据项                                                                                                                                                                                 |

|  |             |                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 有效性         |                          | 对贵州省区域粮食安全方面的影响。                                                                 | 目单位提供的数据来看，试验筛选稻种亩产为 492kg 左右，符合正常行业水平。2022 年全省受污染耕地安全利用率达到了 90%以上，预期一定程度上能够促进受污染耕地安全利用建设，进而保障贵州省粮食安全。                                                                                                                             |
|  | 促进防控措施制定科学性 | 评价项目实施为科学制定防控措施提供准确信息情况。 | 项目实施是否可以为后续外来入侵物种防控措施的制定提供准确的种类、扩散趋势、分布情况等信息。                                    | 根据《农业外来入侵物种普查植物/水生动物/病虫害普查报告》《农业外来入侵物种普查质量控制总结报告》等相关资料，普查报告中均明确了外来入侵植物/水生动物/病虫害的种类、分布情况、防控方式、防控案例等信息，在《质量控制总结报告》中对项目实施的人员、设备、普查工作相关数据等作出了明确说明，并针对实施过程中的差异情况做出了详细说明，保障了普查信息的准确性。在后续制定外来入侵物种防控措施时，可提供科学合理的基础数据，保障防控措施的科学性。           |
|  | 普查点位覆盖情况    | 评价项目实施点位覆盖情况。            | 项目点位覆盖区域是否具有相应的社会依据；项目实际普查区域是否与实施方案所确定的普查区域保持一致。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，入侵物种普查覆盖全省 88 个县级行政区，覆盖率达到 100%，普查对象种类共 267 种，其中：外来入侵植物 180 种，外来入侵病虫害 74 种，外来入侵水生动物 13 种，达到贵州省外来入侵物种种类全覆盖。评价组通过核查项目成果报告、过程性底稿等资料，项目实际普查区域与计划实施方案保持一致。                                                        |
|  | 监控点位覆盖情况    | 评价项目实施点位覆盖情况。            | 项目点位覆盖区域是否具有相应的社会依据；项目实际监控是否与实施方案所确定的监控区域保持一致。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。   | 经核查，在监控点位选取方面，农田地膜残留监测覆盖全省 9 个州市 35 个区县，州市覆盖率 100%，在具体选址方面，涵盖贵州省重点覆膜作物蔬菜、辣椒、烤烟、马铃薯等；镉低积累水稻品种筛选示范选址方面，根据自然生态条件、社会经济条件和水稻生产现状的综合因素，贵州划分为六个稻作区（图 4-1），分别为黔中温和单季稻作区（Ⅰ）、黔东温暖单双季稻作区（Ⅱ）、黔西南温和单季稻作区（Ⅲ）、黔南温热双单季稻作区（Ⅳ）、黔北温暖单双季稻作区（Ⅴ）、黔西北温凉单季 |

|      |          |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |                             |                                                          | <p>粳稻区（VI），2022 年项目选在稻田面积最大的稻作 I 区和稻作 II 区开展镉低累积水稻品种筛选试验研究，其中，I 区为贵州水稻主产区，稻田面积占全省稻田面积的 50.6%，II 区稻田面积占全省稻田面积的 19.4%，选点区域稻田面积占全省稻田面积 70%，项目选点具有一定的社会依据，评价组通过核查项目总结报告、过程性底稿等资料，项目实际监控（研究）区域与计划实施方案保持一致。</p>               |
| 生态效益 | 保护生态安全   | 考察项目实施对区域生态环境的保护情况          | 项目实施后，服务成果是否能够对当地生态环境起到保护作用。                             | <p>经了解，由于贵州省独特的地理环境，适宜的气候，导致贵州省受到红火蚁、加拿大一枝黄花、福寿螺等数百种外来入侵物种的侵扰，对本地的生态环境造成了严重破坏。通过外来入侵物种普查项目的实施，能够明确各入侵物种的种类，分布地点、扩散趋势等，制定出科学合理的防控措施，可有效减少、遏制外来入侵物种的扩散，保护贵州省本地生态环境。同时，可针对各类外来入侵物种的特点进行宣传，号召群众共同防控外来入侵物种，加强对当地生态环境的保护。</p> |
|      | 区域环境摸底保障 | 考察项目实施后对区域环境的了解情况           | 项目实施后，服务成果是否能够充分反映监测、试验区域环境状况。                           | <p>根据《贵州省 2022 年度农田地膜残留监测项目技术报告》《重金属镉低累积水稻品种筛选与示范技术总结报告》文件内容，项目实施过程中对监测区地膜残留数量及原因方面做出了相应分析，分析较为全面，对试验选点区域土壤环境质量做出了相应的初步评价及分析；按照报告成果内容表述，通过项目实施能够基本摸清监测点区域农田地膜残留状况和试验区域土壤环境质量。</p>                                       |
|      | 农业生态环境   | 通过实施购买服务对增强公众环保意识、强化生态环境监管、 | ①项目实施过程中是否有增强公众环保意识、强化生态环境监管的行为项数；②项目实施后，农业生态环境保护意识是否一定程 | <p>农业生态环境保护项目启动后，贵州省生态和环境保护站组织召开线下项目技术培训会 1 次，培训相关县市区技术人员 30 人，发放《生物安全法》宣传单和外来入侵物种防控技术相关资料 1000 余份。通过开展上述培训会和宣传工作，进一步增强</p>                                                                                             |

|       |           |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 保护意识      | 减少生态污染带来的直接或间接影响。 | 度上能得到提高。以上两项各占1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。                                   | 公众环保意识、强化生态环境监管、减少生态污染带来的直接或间接影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 可持续影响 | 成果运用机制健全性 | 评价项目成果运用机制是否健全。   | 项目预算年度内是否制定相应的相关结果运用制度；项目是否小范围试点考察数据的可运用性；以上两项各占1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | <p>经核查，农业外来入侵物种普查项目于2022年12月8日已全部完成，5个子项目分别完成了相应的报告文件，农业外来入侵物种植物/水生动物/病虫害普查项目报告文件中均明确了贵州省各地方外来入侵物种的分布情况、入侵风险等级划分、入侵影响、扩散趋势、防控解决措施等，但经评价组访谈了解，本项目结果应用需要依据2年普查数据综合研判分析后再采取相应防控措施，目前本项目成果应用主要体现在普查成果科普宣传方面：2022年10月至11月期间，在对7个市州进行技术培训和防控现场实操中，展示了初步普查成果（包括发放识别手册，腊叶标本，浸液标本，活体标本展示等）。2023年6月和8月，在贵阳市花溪区、安顺市关岭县再次开展外来入侵植物、水生动物、病虫害方面科普宣传活动。</p> <p>农用地分类管理项目于2022年12月12日完成项目建设，两个子项目分别完成技术报告文件，提出了贵州省区域内农田地膜使用广、回收难度大等多项问题及建议，在结果运用方面，贵州省农业农村厅于2023年4月25日下达了《贵州省2023年农膜回收利用示范项目工作任务的调整》，明确了2023年度各市州农膜回收的总体目标以及年度工作任务；于2023年6月27日印发了《2023年贵州省地膜科学使用回收试点实施方案》对实施要求及进度安排等内容做出了进一步的细化。</p> <p>农业生态保护项目于2022年12月7日完成项目建设，三个子项目分别完成技术报告文件。在结果运用方面，贵州省农业生态与资源保护站于2023年5月6日将2022年布设的外来入侵</p> |

|  |                      |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |                 |                                                                                                | <p>物种监测点的监测情况反馈到各市州，指导市州科学开展防控工作；在生物多样性保护上面往后年度加大农业野生植物保护力度，加大宣传教育力度，提高民众对野生植物价值的认识；加大监管力度，禁止上山滥采乱挖，制定村规民约，限制无证收购和倒卖发生。建议对受到严重威胁的分布点进行迁地保护，也可对其濒危资源进行抢救性收集；同时加强原生境保护点（区）投入、监管，确保国家重点保护野生植物种群有序生长、恢复。加快外来入侵物种资源化利用、宣传科普、地方立法步伐，从法、治高度全面管治物种入侵。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 过程<br>监控<br>机制<br>健全 | 评价项目实施过程中的监管情况。 | <p>项目实施过程中，项目供应商内部监控是否健全，是否有效落实；项目采购主体监督机制是否健全，监管制度是否有效落实。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>经核查，《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》以及《贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑方案》等文件中明确了供应商内部质量监控措施，在实际工作开展中得到了有效落实，质控措施主要包括机构自查、定期检查、专项检查、国家质控机构进行数据抽查等。但部门内部尚未形成完善的机制文件。根据《贵州省 2022 年农田地膜残留监测质量控制方案》等文件中明确了供应商内部质量监控措施，在实际工作开展中得到了有效落实，项目采购主体在项目实施过程中监管机制主要通过成立专家组对项目实施人员进行指导抽查。</p> <p>根据《贵州省 2022 年农田氮磷流失监测技术方案》《贵州省 2022 年农业生物多样性保护实施方案》在服务过程制度管理方面，服务供应商建立了项目质量控制机制，服务供应商内部管理制度较为健全，在实际工作开展中得到了有效落实。项目采购主体编制印发《贵州省农业生态与资源保护站关于开展农田氮磷流失监测技术现场指导的通知》，先后 4 次到项目承担单位和建设基地开展进度及质量监督检查工作，组织专家 8 人次到各市（州）和相关县开展实地核查及现场技术指导工作，编</p> |

|  |         |                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |                     |                                                                                      | 制农田氮磷流失监测指导方案 8 份。11 月，向项目服务单位印发了《贵州省农业生态与资源保护站关于开展农田氮磷流失国控监测质量控制的函》，电话工作提示 60 余次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 监测时点代表性 | 评价项目监测、实施时点是否具有代表性。 | 项目计划实施、监控时点选择是否合理，是否考虑到农作物生长周期等因素；项目实际实施时间是否与计划保持一致。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | <p>根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》农业外来入侵物种普查项目外业调查工作进度安排为 2022 年 5 月-2023 年 5 月，项目实施时间符合区域内外来入侵物种的出现时间。2022 年完成初步普查，完成初步物种分布及普查报告，2023 年进行补充调查，查漏补缺，完善普查报告，监控时点选择合理，不同时间出现的入侵物种可全覆盖。</p> <p>根据《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实施方案》和《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施方案》重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目预计进度安排为 2022 年 2 月-12 月，项目实施时间符合区域内水稻生长周期；农田地膜残留监测项目实施方案尚未明确具体开始时间，暂按照方案编制日期为项目计划开始时间（2022 年 10 月），根据《农业农村部生态总站关于印发〈全国农田地膜残留监测方案〉的通知》（农生态环〔2020〕19 号）文件内容，文件明确该项目采样时间为每年 9-10 月进行，采样频次为 1 年 1 次，该子项目计划实施、监控时点选择较为合理。</p> <p>生物多样性保护项目 1 工作于 2022 年 4 月开始，前期准备技术方案，5 月开始进行外业调查（外来入侵物种、农业野生植物调查和收集），于 11 月中旬基本能完成外业工作。8-11 月，进行莲草直胸跳甲繁育圃、产业替代等管护及建设。截至 11 月底，各实施内容皆已按预定工作时间，基本上完成工作。11 月，进行数据录入、分析整理、照片鉴定、报告编写等内业整</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>理工作。生物多样性保护项目 2 选择贵州省内生物多样性与文<br/>化多样性较丰富的黔东南州黎平县茅贡乡流芳村作为研究地<br/>点，以使得拟开展的项目在围绕传统知识与生物多样性调查的<br/>基础上得到农业生物多样性调查更进一步的探究。由于处在相<br/>似的地理环境和气候环境，其农业经济文化类型具有很大的形<br/>式性。因此，流芳村的农业生物多样性在黎平县具有一定的代<br/>表性。农田氮磷流失监测主要选择优势农作物种植区域选择典<br/>型种植制度和具有代表性的地形地貌的农作物种植区，实施地<br/>表径流氮磷流失监测，获取涵盖贵州省主要种植区域、种植方<br/>式、耕作方式、农田类型、土壤类型、地形地貌和主要作物的<br/>农田氮磷流失系数。故项目计划实施、监控时点选择合理，考<br/>虑到了农作物生长周期等因素；项目实际实施时间与计划保持<br/>一致。</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |         |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 监测过程延续性 | 考察多年度项目监测过程是否具有连续性。 | 相关制度、人员等资源是否能够得到有效保障。 | <p>根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，本项目需两年完成，2022 年需开展外来入侵物种普查工作，开展系统调查检测，开展数据审核、质量核查等工作；2023 年需总结梳理普查结果，建立数据信息系统，根据普查结果研判外来入侵物种扩散趋势，对入侵物种进行分类管理、跟踪监测等工作。但由于两年的工作上无太大的关联，因此不涉及项目连续性。</p> <p>根据贵州省农业生态与资源保护站与贵州民族大学共体编制的农田地膜残留监测项目实施方案，明确农田地膜残留监测项目为多年长期监测项目，1 年 1 个监测周期。根据项目所签订的合同以及采购需求，项目服务期限为 1 年，采购为一年一采，经与项目实施单位沟通了解，项目采购承接主体条件资质均保持一致，在项目成果方面，参照《农业农村部生态总站关于印发〈全国农田地膜残留监测方案〉的通知》（农生态环〔2020〕19 号）等文件要求，项目成果技术规范均保持一致，一定程度上能够保障报告成果、相关数据的延续性，有效推进项目成果运用，故预期暂不会出现因服务承接主体变更导致影响项目成果水平不一致，影响监控连续性的情况，</p> <p>根据评价组现场访谈得知，农田氮磷流失监测为 3—5 年长期监测项目，一年 1 个监测周期，每年采样时间基本保持一致。根据项目所签订的合同以及采购需求，项目服务期限为 1 年，采购为一年一采，以后年度项目实施按照公开招标程序所确定中标承接主体。</p> |
|--|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |              |                         |                                                     |                                                                                                                       |
|---------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务对象满意度 | 实施单位对承接单位满意度 | 购买主体对购买项目的满意程度。         | 评价主体对该项目实施的综合满意度。                                   | 根据调查问卷，该项目非常满意占比 85.71%，比较满意 14.29%，本项目综合满意度为 97.14%。                                                                 |
|         | 农户满意度        | 评价项目实施区域农户对该项目实施的综合满意度。 | 农户满意度低于 60%该项指标不得分，高于 60%低于 85%按权重得分，高于 85%该项指标得满分。 | 根据项目承接主体（贵州雏阳环保科技有限公司）提供的工作底稿资料，重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目在项目实施过程中，农户满意度为 96.43%，其中稻作物Ⅰ区 25 户农户满意度为 92%，稻作Ⅱ区 31 户农户满意度为 100%。 |

附件 1-2：农业外来入侵物种普查项目绩效评价指标体系打分表

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标    | 权重分值 | 指标解释                                          | 评分标准                                                                                                                                                           | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 得分 | 得分率     |
|---------|------|---------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 决策（17分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4    | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上五项各占 1/5 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 本项目立项主要依据《中华人民共和国生物安全法》《关于印发进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》《省人民政府办公厅关于印发贵州省生态环境领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等文件进行立项，项目立项符合政策要求；项目与贵州省农业农村厅、贵州省农业生态与资源保护站职能职责相符合，符合“牵头管理外来物种”“承担农业外来物种、农业野生生物、农区生物多样性管理和保护的相关事务性、技术性工作”等相关职能职责，属于部门履职所需；本项目属于公共财政支出范围，符合《省农业农村厅办公室关于印发〈贵州省生态环境保护责任清单〉责任分工的通知》（黔农办〔2021〕13号）责任划分；经评价组核查，本项目与贵州省农业生态与资源保护站其他项目不存在重复。根据评分标准，该项得满分。 | 4  | 100.00% |

|  |      |         |   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |
|--|------|---------|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |      | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占 1/3 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分             | 农业外来入侵物种普查项目按照《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号）规定进行申请设立；根据《省农业生态与资源保护站 2022 年度项目可行性论证报告》《省农业生态与资源保护站 2022 年度项目论证评审意见》、关于审定 2022 年省本级项目资金使用方案的请示及批复、省本级财政项目实施工作安排专题会议纪要等相关资料，本项目已经过可行性研究及集体决策，项目立项过程符合要求。根据评分标准，该项得满分。 | 3 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。以上三项各占 1/3 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《农业外来入侵物种普查项目绩效目标表》，本项目设定的绩效目标为“完成全省包括 88 个县野外调查和普查报告编制、省级质控、标本库建设等”与项目实际工作内容具有相关性；但设定的绩效目标存在部分问题，一是绩效目标不够明确，如未明确是进行农业外来入侵植物/水生动物/病虫害普查，二是绩效目标不够细化、量化，过于简洁，不利于与后期实际完成情况形成对比。根据评分标准，该项扣 1 分，得 2 分。                                        | 2 | 66.67%  |

|  |      |         |   |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |
|--|------|---------|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |      | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。    | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上三项各占 1/3 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。                 | 根据《农业外来入侵物种普查项目绩效目标表》，本项目已设定产出数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等指标，设定的绩效指标清晰、可衡量；但未将绩效目标全部转化为指标，如未将绩效目标“完成标本库建设”转化为绩效指标；与项目目标任务数存在差异；根据评分标准，该项扣 1 分，得 2 分。                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 66.67%  |
|  | 预算管理 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制经过科学论证，有明确参考标准、资金额度与年度总目标相适应，考察预算编制科学性、合理性。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《2022 年项目资金测算明细表—二上数据最终版》，本项目预算内容为“开展全省农业外来入侵物种普查方案编制、88 个县约 440 个乡镇普查、县级普查报告编制、省级质控、标本库建设等”，与项目内容相匹配；根据《关于研究 2022 年省级财政项目“二上”预算资金分配工作会议纪要》（2021 年 12 月 16 日），贵州省生态与资源保护站按照贵州省财政厅 2022 年“一下控制数”，结合 2022 年贵州省农业农村厅科教处工作重心，确定农业外来入侵物种普查项目资金为 1500 万元（其中 95 万元不属于本次绩效评价范围），预算编制已经过科学论证；本项目资金测算主要参照《贵州省农业农村厅会议（培训）/差旅费/公务租车管理办法》相应标准、国家有关规定等，测算依据充分；项目资金与实际工作内容相匹配。依据评分标准，该项得满分。 | 4 | 100.00% |

|             |      |      |   |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |
|-------------|------|------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 过程<br>(25分) | 组织实施 | 制度管理 | 3 | 评价购买主体采购服务制度建设情况。 | <p>管理办法、实施细则等管理制度是否完善（项目、财务方面）；购买服务项目是否明确项目实施主体、监督责任科室、管理责任人。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>根据《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号），贵州省农业农村厅在针对政府采购方面、资金管理方面，分别细化制定了《贵州省农业农村厅政府采购管理制度》《贵州省农业农村厅财务管理制度》，在采购限额、采购预算、采购范围等方面作出了明确的要求，明确贵州省农业农村厅计划财务处作为部门政府采购监督责任科室，根据《关于报送科教 2022 年项目支出预算拟入库项目的报告》，本项目已明确项目具体实施责任单位为贵州省农业生态与资源保护站。</p> <p>综上，该项指标满分 3 分，得 3 分。</p> | 3 | 100.00% |
|-------------|------|------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |  |      |   |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |
|--|--|------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |  | 资金管理 | 4 | 评价购买服务资金运行规范情况。 | <p>①购买服务资金使用是否符合相关制度要求；②购买服务资金支付是否具有完整的审批流程；③购买服务资金用途是否符合批复和合同规定的用途；④购买服务资金是否及时足额拨付。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>经评价组核查，本项目购买服务资金的使用符合《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250号）《贵州省农业农村厅财务管理办法》等文件要求，项目资金使用需要由经办人签字、部门负责人和厅领导审批，购买服务资金支付审批流程完整；根据项目合同、资金报销申请单、资金支付明细等资料，本项目采购服务资金共分为两个时间点进行支付，分别为 2022 年 11 月 10 日和 2022 年 12 月 26 日，符合合同约定支付时间及支付金额，资金拨付流程完整。根据评分标准，该项得 4 分。</p> | 4 | 100.00% |
|--|--|------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |  |      |   |                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
|--|--|------|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|  |  | 采购管理 | 4 | 评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性、公平性情况。 | ①项目采购程序是否合规；②采购服务审批手续是否规范；③购买服务信息公开是否完整、及时；④是否存在流标或接到相关举报或投诉。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《农业外来入侵物种普查汇编资料》，本项目已编制“贵州省本级政府采购计划书[2022]6207 号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，但在招标文件签到表、专家论证意见表上未填写具体时间，要素不够齐全，扣 0.5 分，同时存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”采购计划书要求于 2022 年 11 月 10 日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为 2022 年 12 月 10 日前完成成果验收，2022 年 12 月 15 日前提交成果，与实际情况存在一定差异，扣 1 分；在购买服务信息公开方面，2022 年 7 月 28 日于贵州省政府采购网完成了采购需求公示，公示时间为 7 月 28 日至 8 月 1 日，2022 年 8 月 2 日于贵州省政府采购网完成公开招标公告，2022 年 8 月 26 日于贵州省政府采购网完成了中标结果公示，2022 年 11 月 1 日于贵州省政府采购网完成了合同公示，公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。根据评分标准，该项扣 1.5 分，得 2.5 分。 | 2.5  | 62.5%  |
|  |  | 合同管理 | 6 | 服务合同是否完整，管理是否规范，监管是否有                | ①服务合同签订是否及时；②服务合同要素是否完整；③服务内容是否与招标文件保持一致，合同条款是否具体细化表述；④合                                      | 经评价组核查，农业外来入侵物种普查项目于 2022 年 8 月 26 日发布中标通知书，于 2022 年 10 月 28 日签订采购合同，时间跨度 62 天，按照《中华人民共和国招标投标法》第 46 条“招标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.25 | 79.17% |

|  |  |  |  |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 效，验收工作是否到位。 | 同档案管理是否规范。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的文件要求，本项目采购合同签订不及时，扣 1.5 分；评价组核查了项目签订的具体合同，合同内容包括当事人基本信息、标的、金额、履行期限等，项目服务合同要素完整，未发现与招标文件不相符的情况。但存在个别子项目合同条款不够细化、细节错误等情况，在子项目“贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑服务”项目合同书中，未明确标本库建设地点、建设环境及后期移交时间等要素，不利于发挥合同约束力，经评价组实地核查，由于目前标本库中的入侵物种的种类未达到要求，目前还未进行移交工作。在子项目“农业外来入侵物种普查实施方案编制”中，明确要求应于 2022 年 10 月 20 日前提交所有成果，但合同签订时间为 2022 年 10 月 28 日，扣 0.25 分；在档案管理方面，项目编制了《招标工作汇编》，档案管理规范。根据评分标准，该项扣 1.75 分，得 4.25 分。 |  |  |
|--|--|--|--|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |        |   |                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |
|--|--|--------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
|  |  | 组织承接主体 | 4 | 评价计划组织承接主体的健全性及服务方案的可行性。 | ①服务供应商是否属于服务承接主体，是否符合承接主体基本条件；②服务方案是否合理可行；以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | <p>评价组核查了中标单位的响应文件，农业外来入侵物种普查项目中标单位分别为贵州森之源生物科技发展有限公司、贵州岭翔生态科技有限公司、贵州大学、贵州信恒源环境生态科技发展有限公司、贵阳学院五家单位，根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述，本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述；根据贵州森之源生物科技发展有限公司出具的《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，方案内容完整健全，但存在方案进度安排不够具体的情况，具体表现为《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》中未明确入侵植物/水生动物/病虫害的普查节点，进度安排不够具体，方案可行性不足。</p> <p>根据评分标准，该项扣 1 分，得 3 分。</p> | 3 | 75.00% |
|--|--|--------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

|  |  |          |   |                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |   |         |
|--|--|----------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |  | 服务管理承接主体 | 4 | 评价承接主体管理制度建设情况。 | <p>①服务供应商管理制度是否健全；②是否能够保障服务内容有效实施，服务档案是否完整。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>根据《贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑方案》《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》在服务过程制度管理方面，服务供应商建立了项目实施质量控制以及保障措施，服务供应商内部管理制度较为健全，在服务档案管理方面，项目成果及过程资料服务档案管理完整；项目实施方案明确了各项目在实施过程中的技术规范，预期能够保障服务内容有效实施。根据评分标准，该项得满分。</p> | 4 | 100.00% |
|--|--|----------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|             |      |         |   |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |
|-------------|------|---------|---|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 产出<br>(20分) | 服务数量 | 服务成果完成率 | 6 | 评价项目成果数量完成情况。 | 指标得分=实际完成成果数量/计划完成成果数量*100%*6 | <p>依据项目所签订的项目服务合同，本项目需完成（1）《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案/参考清单/技术要求/识别手册》及实施方案编制说明；（2）标本库建设，规模不低于 30 m<sup>2</sup>，存放标本不低于 500 份；（3）技术支持总结报告及普查数据汇总数据；（4）农业外来入侵植物/水生动物/病虫害普查报告；（5）组织专家进行普查技术培训授课；（6）贵州省外来入侵植物/水生动物/病虫害名录（含物种分布地、标本采集编号等信息）。根据项目单位提供的服务成果资料，本项目 2022 年度已全部完成合同要求的服务内容，服务成果完成率 100%。根据评分标准，该项得满分。</p> | 6 | 100.00% |
|-------------|------|---------|---|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |      |         |   |                                                                      |                                |                                                                                               |   |         |
|--|------|---------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  | 服务质量 | 项目验收通过率 | 6 | <p>评价项目在合同要求的实施期限内的验收通过情况。项目验收通过率=期限内通过验收服务成果数量/应当验收服务成果数量*100%。</p> | <p>指标得分=项目验收通过率*指标分值*100%。</p> | <p>根据项目单位提供的各子项目验收签到表、专家验收意见表等资料，本项目于 2022 年 12 月 8 日全部通过专家验收，项目验收通过率为 100%。根据评分标准，该项得满分。</p> | 6 | 100.00% |
|--|------|---------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |      |         |   |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |
|--|------|---------|---|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
|  | 服务时效 | 项目完成及时性 | 4 | 评价项目完成是否及时。 | 项目完成时间在合同明确要求时间内，该项指标得满分，超出 1 天扣 5%权重分值，扣完为止。 | 根据项目所签订的服务合同，农业外来入侵物种普查实施方案编制子项目应于 2022 年 10 月 20 日前完成，农业外来入侵物种普查技术支持服务、农业外来入侵物种普查植物/水生动物/病虫害子项目应于 2022 年 12 月 10 日前完成，根据各子项目的项目申请验收函、专家验收意见表等文件明确的验收时间，项目实际完成时间为 2022 年 12 月 8 日，农业外来入侵物种普查实施方案编制子项目完成时间与合同约定时间不符，延期 42 天。经评价组现场了解，该问题是由于合同中要求完成时间填写错误，实际上应当于 2022 年 12 月 10 日前完成该子项目，根据评分标准，该项酌情扣 1 分，得 3 分。 | 3 | 75.00% |
|--|------|---------|---|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

|  |      |         |   |                 |                   |                                                                                                                                          |   |         |
|--|------|---------|---|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  | 服务成本 | 成本控制有效性 | 4 | 评价项目采购成本控制是否有效。 | 项目存在超预算采购该项指标不得分。 | 根据《关于审定 2022 级农普查、农业生态环境保护、农用地分类管理、高素质农民培育试点示范项目资金使用方案的请示》文件内容，本项目采购预算为 1405 万元，根据项目签订的服务合同，项目实际采购金额 1402.7 万元，未超过项目采购预算金额。根据评分标准，该项得满分。 | 4 | 100.00% |
|--|------|---------|---|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|             |      |          |   |               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |   |         |
|-------------|------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 效益<br>(38分) | 社会效益 | 普查点位覆盖情况 | 3 | 评价项目实施点位覆盖情况。 | 项目点位覆盖区域是否具有相应的社会依据；项目实际普查区域是否与实施方案所确定的普查区域保持一致。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不足则不得分。 | 根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，入侵物种普查覆盖全省 88 个县级行政区，覆盖率达到 100%，普查对象种类共 267 种，其中：外来入侵植物 180 种，外来入侵病虫害 74 种，外来入侵水生动物 13 种，达到贵州省外来入侵物种种类全覆盖。评价组通过核查项目成果报告、过程性底稿等资料，项目实际普查区域与计划实施方案保持一致。根据评分标准，该项得满分。 | 3 | 100.00% |
|-------------|------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |  |             |   |                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |
|--|--|-------------|---|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |  | 促进防控措施制定科学性 | 3 | 评价项目实施为科学制定防控措施提供准确信息情况。 | 项目实施是否可以为后续外来入侵物种防控措施的制定提供准确的种类、扩散趋势、分布情况等信息。 | 根据《农业外来入侵物种普查植物/水生动物/病虫害普查报告》《农业外来入侵物种普查质量控制总结报告》等相关资料，普查报告中均明确了外来入侵植物/水生动物/病虫害的种类、分布情况、防控方式、防控案例等信息，在《质量控制总结报告》中对项目实施的人员、设备、普查工作相关数据等作出了明确说明，并针对实施过程中的差异情况做出了详细说明，保障了普查信息的准确性。在后续制定外来入侵物种防控措施时，可提供科学合理的基础数据，保障防控措施的科学性。根据评分标准，该项得满分。 | 3 | 100.00% |
|--|--|-------------|---|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |  |            |   |                                  |                                                                     |                                                                               |   |         |
|--|--|------------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |  | 购买服务面向公众情况 | 3 | 评价项目购买服务面向公众的情况，重点核查采购文件是否具有排他性。 | 核查项目采购文件，项目是否具有排他性；项目实施过程中是否面向社会群众。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 评价组核查了项目采购文件，未发现排他性的情况。由于本项目的特殊性，在项目具体实施过程中，不需要涉及社会群众，因此未面向社会群众，根据评分标准，该项得满分。 | 3 | 100.00% |
|--|--|------------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |                       |                                           |   |                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响 | 成<br>果<br>运<br>用<br>机<br>制<br>健<br>全<br>性 | 4 | 评价项目成果运用机制是否健全。 | 项目预算年度内是否制定相应的<br>相关结果运用制度；项目是否小<br>范围试点考察数据的可运用性；<br>以上两项各占 1/2 权重分，满足得<br>该项权重分，不满足则不得分。 | <p>经核查，项目于 2022 年 12 月 8 日已全部完成，5 个子项目分别完成了相应的报告文件，农业外来入侵物种植物/水生动物/病虫害普查项目报告文件中均明确了贵州省各地方外来入侵物种的分布情况、入侵风险等级划分、入侵影响、扩散趋势、防控解决措施等，但经评价组访谈了解，本项目结果应用需要依据 2 年普查数据综合研判分析后再采取相应防控措施，目前本项目成果应用主要体现在普查成果科普宣传方面：2022 年 10 月至 11 月期间，在对 7 个市州进行技术培训和防控现场实操中，展示了初步普查成果（包括发放识别手册，腊叶标本，浸液标本，活体标本展示等）。2023 年 6 月和 8 月，在贵阳市花溪区、安顺市关岭县再次开展外来入侵植物、水生动物、病虫害方面科普宣传活动。根据评分标准，该项得满分。</p> | 4 | 100.00% |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |  |                                  |   |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                |   |        |
|--|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
|  |  | 过程<br>监<br>控<br>机<br>制<br>健<br>全 | 4 | 评价项目实施过程中的监管情况。 | <p>项目实施过程中，项目供应商内部监控是否健全，是否有效落实；项目采购主体监督机制是否健全，监管制度是否有效落实。</p> <p>以上两项各占 1/2 权重分，</p> | <p>经核查，《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》以及《贵州省农业外来入侵物种普查技术支撑方案》等文件中明确了供应商内部质量监控措施，在实际工作开展中得到了有效落实，质控措施主要包括机构自查、定期检查、专项检查、国家质控机构进行数据抽查等。但部门内部尚未形成完善的机制文件，该方面酌情扣 1 分。根据评分标准，该项扣 1 分，得 3 分。</p> | 3 | 75.00% |
|--|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

|  |  |         |   |                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |   |         |
|--|--|---------|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |  | 普查时点代表性 | 4 | 评价项目监测、实施时点是否具有代表性。 | 项目计划实施、监控时点选择是否合理，是否考虑到外来入侵物种出现时间等因素；项目实际实施时间是否与计划保持一致。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》农业外来入侵物种普查项目外业调查工作进度安排为 2022 年 5 月-2023 年 5 月，项目实施时间符合区域内外来入侵物种的出现时间。2022 年完成初步普查，完成初步物种分布及普查报告，2023 年进行补充调查，查漏补缺，完善普查报告，监控时点选择合理，不同时间出现的入侵物种可全覆盖。根据评分标准，该项得满分。 | 4 | 100.00% |
|--|--|---------|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |  |         |   |                     |                       |                                                                                                                                                                                      |   |         |
|--|--|---------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  |  | 普查过程延续性 | 4 | 考察多年度项目普查过程是否具有连续性。 | 相关制度、人员等资源是否能够得到有效保障。 | <p>根据《贵州省农业外来入侵物种普查实施方案》，本项目需两年完成，2022 年需开展外来入侵物种普查工作，开展系统调查检测，开展数据审核、质量核查等工作；2023 年需总结梳理普查结果，建立数据信息系统，根据普查结果研判外来入侵物种扩散趋势，对入侵物种进行分类管理、跟踪监测等工作。但由于两年的工作上无太大的关联，因此不涉及项目连续性。此点暂不扣分。</p> | 4 | 100.00% |
|--|--|---------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|  |      |        |   |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |
|--|------|--------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  | 生态效益 | 保护生态安全 | 3 | 考察项目实施对区域生态环境的保护情况 | 项目实施后，服务成果是否能够对当地生态环境起到保护作用。 | <p>经了解，由于贵州省独特的地理环境，适宜的气候，导致贵州省受到红火蚁、加拿大一枝黄花、福寿螺等数百种外来入侵物种的侵扰，对本地的生态环境造成了严重破坏。通过外来入侵物种普查项目的实施，能够明确各入侵物种的种类，分布地点、扩散趋势等，制定出科学合理的防控措施，可有效减少、遏制外来入侵物种的扩散，保护贵州省本地生态环境。同时，可针对各类外来入侵物种的特点进行宣传，号召群众共同防控外来入侵物种，加强对当地生态环境的保护。根据评分标准，该项得满分。</p> | 3 | 100.00% |
|--|------|--------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

|              |         |         |     |                               |                                                       |                                                                       |       |         |
|--------------|---------|---------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 满意度<br>(10分) | 相关主体满意度 | 购买主体满意度 | 10  | 评价购买主体（贵州省农业农村厅）对该项目实施的综合满意度。 | 购买主体满意度低于 60%该项指标不得分，高于 60%低于 90%按权重得分，高于 90%该项指标得满分。 | 根据调查问卷，该项目非常满意占比 85.71%，比较满意 14.29%，本项目综合满意度为 97.14%。根据评分标准，该项得 10 分。 | 10    | 100.00% |
| 合计           |         |         | 100 | -                             |                                                       |                                                                       | 91.75 | 91.75%  |

附件 1-3：农用地分类管理项目绩效评价指标体系打分表

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标    | 权重分值 | 评价内容                                          | 评分标准                                                                                                                                                           | 评价情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 得分 | 得分率  |
|---------|------|---------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 决策（17分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4    | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上五项各占 1/5 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《土壤污染防治法》“地方人民政府农业农村主管部门需开展农用地分类管理工作，对安全利用类和严格管控类耕地采取风险管控措施”的文件要求，符合《农业农村部、国家发展改革委等关于〈加快推进农用地膜污染防治〉的意见》《农业农村部办公厅关于做好〈农业生态环境监测工作〉的通知》《省农业农村厅 省发展改革委 等关于〈加快推进贵州省农用地膜污染防治〉的实施意见》等相关政策规定；在《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）文件中，明确表示各地需实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全，着力推进安全利用，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，强化农产品质量检测，并设置了力争到 2030 年，受污染耕地安全利用率达到 95%以上的建设目标，在《农用薄膜管理办法》文件中，明确要求县级以上人民政府农业农村主管部门应当采取措施，加强农用薄膜使用控制，开展农用薄膜适宜性覆盖评价，为农用薄膜使用者提供技术指导和服务，鼓励农用薄膜覆盖替代技术和产品的研发与示范推广，提高农用薄膜科学使用水平当定期开展本行政区域的农用薄膜残留监测，农用地分类管理项目立项符合行业发展规划和相关政策要求；评价组核查了项目立项主体（贵州省农业生态与资源保护站）的部门职能职责，该项目立项符合其“承担农业资源环境保护、农村能源建设、农业农村节能减排的有关研究和技术示范推广工作；开展农业环境监测，参与农业环境污染突 | 4  | 100% |

|  |                                 |   |                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |                                 |   |                                     |                                                                                                      | 发事件处理；承担农村可再生能源开发利用和农业生物质产业发展相关工作”等相关职责范围，属于部门履职所需；根据《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250号）第二章资金支出范围的相关表述，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目为政府采购服务，未发现与相关部门同类型或部门内部相关项目重复的情况。综上，该项指标满分4分，得4分。                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
|  | 立<br>项<br>程<br>序<br>规<br>范<br>性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占1/3权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分 | 农用地分类管理项目为落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）《农业农村部办公厅关于做好〈农业生态环境监测工作〉的通知》等国家有关部署设立，根据《省农业生态与资源保护站2022年度项目论证评审意见》等相关文件内容，项目于2021年7月19日纳入项目库，项目设立程序符合相关规定；根据《关于开展2022年农业外来入侵物种普查、农业生态环境保护、农用地分类管理项目政府采购服务的请示》《关于审定2022级农普查、农业生态环境保护、农用地分类管理、高素质农民培育试点示范项目资金使用方案的请示》等文件内容，2022年度项目实施前进行了相关审批程序，未发现不合规的情况；根据《贵州省农业生态与资源保护站2022年目可行性论证报告》《关于2022年度中央转移支付、省本级财政项目实施工作安排专题会议纪要（2022年6月15日）》等文件内容，项目实施采购前经过了必要的可行性研究、专家论证等程序。综上，该项指标满分3分，得3分。 | 3 | 100% |
|  | 绩<br>效<br>目<br>标<br>合           | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实            | ①项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；②项目绩效目标与实际工作内容                                                   | 根据项目单位提供的“贵州省农业农村厅财政资金绩效目标调整表—农用地分类管理”，项目针对“农田地膜残留监测、重金属镉低积累水稻品种筛选与示范”两个子项目分别设立了相应的绩效目标，与实际工作高度关联，项目的预期产出效益与第三方服务内容相符，符合正常的业绩水平。综上，该项指标满分3分，得3分。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | 100% |

|  |  |         |   |                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |
|--|--|---------|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|  |  | 理性      |   | 际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                     | 是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平.以上四项各占 1/3 权重分,满足得该项权重分,不满足则不得分。                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上三项各占 1/3 权重分,满足得该项权重分,不满足则不得分。 | 根据项目单位提供的“贵州省农业农村厅财政资金绩效目标调整表—农用地分类管理”,项目将绩效目标具体细化分解为 14 项 3 级指标,分解的各项绩效指标与项目目标任务数相匹配,但仍然存在部分指标设置不合理,指标未具体细化量化的情况,一是项目所设立的可持续影响指标为“编制年度农田地膜残留监测技术报告 1 套”该项指标内容为项目应当递交的服务成果,指标设置准确性稍显不足,二是项目所设定的生态效益指标分别设置为“土壤环境质量得到有效提高、摸清监测点区域农田地膜残留状况”指标设置过于定性化,不利于发挥绩效目标导向性作用。综上,该项指标满分 3 分,扣 1 分,得 2 分。 | 2 | 67% |

|  |      |         |   |                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |
|--|------|---------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 预算管理 | 预算编制科学性 | 4 | <p>项目预算编制经过科学论证，有明确参考标准、资金额度与年度总目标相适应，考察预算编制科学性、合理性。</p> | <p>①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不足则不得分。</p> | <p>根据项目单位提供的“2022 年项目资金测算明细表—二上数据”项目预算额度 400 万元，预算内容为“在全省布设 70 个地膜残留省级监测点，完成农田地膜监测点基本情况调查 70 份，基本摸清监测点区域农田地膜残留状况等”与项目内容相匹配，预算额度编制依据包括但不限于市场询价，国家有关规定，预算额度测算依据充分，与工作任务相匹配；根据《关于 2022 年度中央转移支付、省本级财政项目实施工作安排专题会议纪要（2022 年 6 月 15 日）》以及现场访谈了解的相关情况，该项目最终通过减少项目监测点位、调查数量等措施，缩减项目采购预算 58 万元，项目预算编制经过了相应的科学论证。综上，该项指标满分 4 分，得 4 分。</p> | 4 | 100% |
|--|------|---------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|             |          |          |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |
|-------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 过程<br>(25分) | 组织<br>实施 | 制度<br>管理 | 3 | 评价购买主体采购服务制度建设情况。 | <p>管理办法、实施细则等管理制度是否完善（项目、财务方面）；购买服务项目是否明确项目实施主体、监督责任科室。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> <p>根据《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号），贵州省农业农村厅在针对政府采购方面、资金管理方面，分别细化制定了《贵州省农业农村厅政府采购管理制度》《贵州省农业农村厅财务管理制度》，在采购限额、采购预算、采购范围等方面作出了明确的要求，明确贵州省农业农村厅计划财务处作为部门政府采购监督责任科室，根据《关于报送科教口 2022 年项目支出预算拟入库项目的报告》，本项目已明确项目具体实施责任单位为贵州省农业生态与资源保护站。</p> <p>综上，该项指标满分 3 分，得 3 分。</p> | 3 | 100% |
|-------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |      |   |                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |
|--|--|------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 资金管理 | 4 | 评价购买服务资金运行规范情况。 | <p>①购买服务资金使用是否符合相关制度要求；</p> <p>②购买服务资金支付是否具有完整的审批流程；</p> <p>③购买服务资金用途是否符合批复和合同规定的用途；</p> <p>④购买服务资金是否及时足额拨付。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>经核查，农用地分类管理资金用途为支付项目服务费用，符合预算批复和合同规定的用途，符合《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250号）等相关制度要求，项目资金使用需要由经办人签字、部门负责人和厅领导审批后尚可进行资金拨付，购买服务资金支付是否具有完整的审批流程，评价组核查了项目资金支付明细，项目资金分为 4 笔支付，支付金额为合同金额，资金支付均在项目验收后 20 个工作日给予支付，资金支付及时足额。综上所述，该项指标满分得 4 分。</p> | 4 | 100% |
|--|--|------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |                  |   |                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
|--|--|------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|  |  | 采<br>购<br>管<br>理 | 4 | 评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性、公平性情况。 | ①项目采购程序是否合规；②采购服务审批手续是否规范；③购买服务信息公开是否完整、及时；④是否存在流标或接到相关举报或投诉。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据项目单位提供的《农用地分类管理招标工作资料汇编》及评价组网上查询的相关信息，项目编制了“贵州省本级政府采购计划书[2022]6206 号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，审批资料齐全，但存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”采购计划书在“重金属镉低积累水稻品种筛选与示范”子项目完成时间要求于 2022 年 11 月 30 日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为 2022 年 12 月 15 日前完成项目服务，与实际情况存在一定差异，该方面酌情扣 1 分；在购买服务信息公开方面，2022 年 5 月 25 日完成了项目采购意向公示，公示时间 5-7 月，2022 年 8 月 1 日于贵州省政府采购网完成了采购需求公示，公示时间为 8 月 1—3 日，2022 年 8 月 4 日于贵州省公共资源交易中心网、贵州省政府采购网完成了招标公共公示，2022 年 8 月 29 日于贵州省政府采购网完成了中标结果公示，2022 年 11 月 2 日于贵州省政府采购网完成了合同公示，公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。综上所述，该项指标满分 4 分，扣 1 分，得 3 分。 | 3 | 75% |
|--|--|------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|  |  |      |   |                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|--|--|------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  |  | 合同管理 | 6 | <p>服务合同是否完整，管理是否规范，监管是否有效，验收工作是否到位。</p> | <p>①服务合同签订是否及时；②服务合同要素是否完整；③服务内容是否与招标文件保持一致，合同条款是否具体细化表述；④合同档案管理是否规范。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>经核查，本项目于 2022 年 8 月 29 日完成采购并发布中标通知书，于 2022 年 10 月 28 日签订采购合同，时间跨度 60 天，按照《中华人民共和国招标投标法》第 46 条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的文件要求，本项目采购合同签订不及时；评价组核查了项目签订的具体合同，合同内容包括当事人基本信息、标的、金额、履行期限等，项目服务合同要素完整，未发现与招标文件不相符的情况，根据项目编制的法律意见书，项目合同等相关条款较为细化；在档案管理方面，项目编制了《招标工作汇编》，档案管理规范。综上，该项指标满分 6 分，扣 1.50 分，得 4.50 分。</p> | 4.5 | 75% |
|--|--|------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

|  |  |        |   |                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|--|--|--------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 组织承接主体 | 4 | 评价计划组织承接主体的健全性及服务方案的可行性。 | <p>①服务供应商是否属于服务承接主体，是否符合承接主体基本条件；</p> <p>②服务方案是否合理可行；以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>评价组核查了中标单位的响应文件，本项目中标单位分别为贵州民族大学和贵州维阳环保科技有限公司，根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述，本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述，其中贵州民族大学为公益二类事业单位；项目分别于 2022 年 9 月、10 月完成了《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实施方案》和《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施方案》，其内容包括项目建设内容与目标、编制依据、总体思路、项目选址与品种选址、实验管理、样品监测等，服务内容完整健全。综上，该项指标满分 4 分，得 4 分。</p> | 4 | 100% |
|--|--|--------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |          |   |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |   |      |
|--|--|----------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 服务管理承接主体 | 4 | 评价承接主体管理制度建设情况。 | ①服务供应商管理制度是否健全；②是否能够保障服务内容有效实施，服务档案是否完整。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实施方案》《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施方案》在服务过程制度管理方面，服务供应商建立了项目实施质量控制以及保障措施，服务供应商内部管理制度较为健全，在服务档案管理方面，项目成果及过程资料服务档案管理完整；项目实施方案明确了各项目在实施过程中的技术规范，预期能够保障服务内容有效实施。综上，该项指标满分 4 分，得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|--|----------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|             |      |         |   |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |
|-------------|------|---------|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 产出<br>(20分) | 服务数量 | 服务成果完成率 | 6 | 评价项目成果数量完成情况。 | 指标得分=实际完成成果数量/计划完成成果数量*100%*6 | <p>依据项目所签订的项目服务合同，本项目需完成（1）建设重金属镉低积累水稻品种筛选与示范任务面积&gt;180亩；（2）按照实施方案规定的监测项目及指标，检测180亩示范区农产品、土壤、大气、水、肥料等投入品不低于1800个。（3）完成全省重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目实施方案编制；（4）完成镉低积累水稻品种筛选技术总结报告与图册编制；（5）组织开展技术研讨、培训与技术交流；（6）项目区农户满意度不低于85%；（7）以主要覆膜类型区主导覆膜作物为监测对象，布设70个农田地膜残留监测点，完成农田地膜残留监测实施方案1套；（8）完成农田地膜残留监测点基本情况调查70份，监测点典型地块地膜使用及回收情况调查1400；（9）完成监测点残留地膜样品采集350份，土壤样品采集70份；（10）完成350份残留地膜样品、70份土壤样品分析测试和数据分析；（11）完成2022年度农田地膜残留监测技术报告1套；（12）开展废旧农膜回收利用技术培训1期；根据项目单位提供的服务成果资料，本项目2022年度已全部完成合同要求的服务内容，服务成果完成率100%。综上，该项指标满分6分，得6分。</p> | 6 | 100% |
|-------------|------|---------|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |      |         |   |                                                                      |                                |                                                                                                                                   |   |      |
|--|------|---------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 服务质量 | 项目验收通过率 | 6 | <p>评价项目在合同要求的实施期限内的验收通过情况。项目验收通过率=期限内通过验收服务成果数量/应当验收服务成果数量*100%。</p> | <p>指标得分=项目验收通过率*指标分值*100%。</p> | <p>根据《贵州省农用地分类管理镉低积累水稻品种筛选与示范项目验收意见》《农用地分类管理农田地膜残留监测项目专家验收意见》本项目于 2022 年 12 月 12 日全部通过专家验收，项目验收通过率为 100%。综上，该项指标满分 6 分，得 6 分。</p> | 6 | 100% |
|--|------|---------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |      |         |   |             |                                               |                                                                                                                                                                            |   |      |
|--|------|---------|---|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 服务时效 | 项目完成及时性 | 4 | 评价项目完成是否及时。 | 项目完成时间在合同明确要求时间内，该项指标得满分，超出 1 天扣 5%权重分值，扣完为止。 | 根据项目所签订的服务合同，本项目需在 2022 年 12 月 15 日前完成项目建设，根据《贵州省农用地分类管理镉低积累水稻品种筛选与示范项目验收意见》《农用地分类管理农田地膜残留监测项目专家验收意见》文件明确的验收时间，项目实际完成时间为 2022 年 12 月 12 日，符合合同约定的完成期限。综上，该项指标满分 4 分，得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|------|---------|---|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |      |         |   |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |   |      |
|--|------|---------|---|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 服务成本 | 成本控制有效性 | 4 | 评价项目采购成本控制是否有效。 | 项目存在超预算采购该项指标不得分。 | <p>根据《关于审定 2022 级农普查、农业生态环境保护、农用地分类管理、高素质农民培育试点示范项目资金使用方案的请示》文件内容，本项目采购预算为 342 万元，其中农田地膜残留监测 142 万元，镉低积累水稻品种筛选示范 200 万元，根据项目签订的服务合同，项目实际采购金额 341.90 万元，其中农田地膜残留监测 141.90 万元，镉低积累水稻品种筛选示范 200 万元，均未超过项目采购预算金额。综上，该项指标满分 4 分，得 4 分。</p> | 4 | 100% |
|--|------|---------|---|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|             |      |                      |   |                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|-------------|------|----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 效益<br>(38分) | 社会效益 | 监控<br>点位<br>覆盖<br>情况 | 3 | 评价项目实施<br>点位覆盖<br>情况。 | 项目点位覆盖区域是否具有相应的社会依据；项目实际监控是否与实施方案所确定的监控区域保持一致。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 经核查，在监控点位选取方面，农田地膜残留监测覆盖全省 9 个州市 35 个区县，州市覆盖率 100%，在具体选址方面，涵盖贵州省重点覆膜作物蔬菜、辣椒、烤烟、马铃薯等；镉低积累水稻品种筛选示范选址方面，根据自然生态条件、社会经济条件和水稻生产现状的综合因素，贵州划分为六个稻作区（图 4-1），分别为黔中温和单季稻作区（I）、黔东温暖单双季稻作区（II）、黔西南温和单季稻作区（III）、黔南温热双单季稻作区（IV）、黔北温暖单双季稻作区（V）、黔西北温凉单季粳稻区（VI），2022 年项目选在稻田面积最大的稻作I区和稻作II区开展镉低累积水稻品种筛选试验研究，其中，I区为贵州水稻主产区，稻田面积占全省稻田面积的 50.6%，II区稻田面积占全省稻田面积的 19.4%，选点区域稻田面积占全省稻田面积 70%，项目选点具有一定的社会依据，评价组通过核查项目总结报告、过程性底稿等资料，项目实际监控（研究）区域与计划实施方案保持一致。综上，该项指标满分 3 分，得 3 分。 | 3 | 100% |
|-------------|------|----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |           |   |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |
|--|--|-----------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 保障粮食安全有效性 | 3 | 评价通过项目实施对贵州省粮食安全保障方面的促进作用。 | 通过了解贵州省区域情况、镉低累积水稻品种筛选试验研究成果及运用情况，综合评价项目实施对贵州省区域粮食安全方面的影响。 | 经核查，镉低累积水稻品种筛选试验研究项目累计筛选出适宜稻作Ⅰ区种植的水稻品种 4 种、适宜稻作Ⅱ区种植的水稻品种 4 种、稻作Ⅰ区镉高累积水稻品种筛选 5 种（酸性和中性）、稻作Ⅱ区镉高累积水稻品种筛选 12 种（酸性和中性），根据项目单位提供的数据来看，试验筛选稻种亩产为 492kg 左右，符合正常行业水平。2022 年全省受污染耕地安全利用率达到了 90%以上，预期一定程度上能够促进受污染耕地安全利用建设，进而保障贵州省粮食安全。综上，该项指标满分 3 分，得 3 分。 | 3 | 100% |
|--|--|-----------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |            |   |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                               |   |      |
|--|--|------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 购买服务面向公众情况 | 3 | <p>评价项目购买服务面向公众的情况，重点核查采购文件是否具有排他性。</p> | <p>核查项目采购文件，项目是否具有排他性；项目实施过程中是否面向社会公众。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>评价组核查了项目采购文件，未发现排他性的情况，在项目具体实施过程中，农田地膜残留监测项目需在每个监测点周边选取 20 户种植户，开展农田地膜使用及回收情况调查、镉低积累水稻品种筛选示范项目实际选取了 56 户种植户开展问卷调查，各子项目均直接面向选点区域种植户，面向社会工作率达到 100%。综上，该项指标满分 3 分，得 3 分。</p> | 3 | 100% |
|--|--|------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |                       |                                           |   |                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响 | 成<br>果<br>运<br>用<br>机<br>制<br>健<br>全<br>性 | 4 | 评价项目成果运用机制是否健全。 | 项目预算年度内是否制定相应的相关结果运用制度；项目是否小范围试点考察数据的可运用性；以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 经核查，项目于 2022 年 12 月 12 日完成项目建设，两个子项目分别完成技术报告文件，提出了贵州省区域内农田地膜使用广、回收难度大等多项问题及建议，在结果运用方面，贵州省农业农村厅于 2023 年 4 月 25 日下达了《贵州省 2023 年农膜回收利用示范项目工作任务的调整》，明确了 2023 年度各市州农膜回收的总体目标以及年度工作任务；于 2023 年 6 月 27 日印发了《2023 年贵州省地膜科学使用回收试点实施方案》对实施要求及进度安排等内容做出了进一步的细化。 | 4 | 100% |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |                      |   |                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |   |      |
|--|--|----------------------|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 过程<br>监控<br>机制<br>健全 | 4 | 评价项目实施过程中的<br>监管情况。 | 项目实施过程中，项目<br>供应商内部监控是否健<br>全，是否有效落实；项<br>目采购主体监督机制是<br>否健全，监管制度是否<br>有效落实。以上两项各<br>占 1/2 权重分，满足得该<br>项权重分，不满足则不<br>得分。 | 经核查，本项目实施方案以及《贵州省 2022 年农田地膜残留监测质量<br>控制方案》等文件中明确了供应商内部质量监控措施，在实际工作开展<br>中得到了有效落实，项目采购主体在项目实施过程中监管机制主要<br>通过成立专家组对项目实施人员进行指导抽查。综上，该项指标满分<br>4 分，得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|--|----------------------|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |                     |   |                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |
|--|--|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 监测<br>时点<br>代表<br>性 | 4 | 评价项目监测、实施时点是否具有代表性。 | 项目计划实施、监控时点选择是否合理，是否考虑到农作物生长周期等因素；项目实际实施时间是否与计划保持一致。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | <p>根据《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范实施方案》和《贵州省 2022 年农田地膜残留监测实施方案》重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目预计进度安排为 2022 年 2 月-12 月，项目实施时间符合区域内水稻生长周期；农田地膜残留监测项目实施方案尚未明确具体开始时间，暂按照方案编制日期为项目计划开始时间（2022 年 10 月），根据《农业农村部生态总站关于印发〈全国农田地膜残留监测方案〉的通知》（农生态环〔2020〕19 号）文件内容，文件明确该项目采样时间为每年 9-10 月进行，采样频次为 1 年 1 次，该子项目计划实施、</p> <p>监控时点选择较为合理综上，该项指标满分 4 分，得 4 分。</p> | 4 | 100% |
|--|--|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |         |   |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |
|--|--|---------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 监测过程延续性 | 4 | 考察多年度项目监测过程是否具有连续性。 | 相关制度、人员等资源是否能够得到有效保障。 | <p>根据贵州省农业生态与资源保护站与贵州民族大学共体编制的农田地膜残留监测项目实施方案，明确农田地膜残留监测项目为多年长期监测项目，1年1个监测周期。根据项目所签订的合同以及采购需求，项目服务期限为1年，采购为一年一采，经与项目实施单位沟通了解，项目采购承接主体条件资质均保持一致，在项目成果方面，参照《农业农村部生态总站关于印发〈全国农田地膜残留监测方案〉的通知》（农生态环〔2020〕19号）等文件要求，项目成果技术规范均保持一致，一定程度上能够保障报告成果、相关数据的延续性，有效推进项目成果运用，故预期暂不会出现因服务承接主体变更导致影响项目成果水平不一致，影响监控连续性的情况，综上，该项指标满分4分，得4分。</p> | 4 | 100% |
|--|--|---------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |      |          |   |                   |                                |                                                                                                                                                                                                       |   |      |
|--|------|----------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 生态效益 | 区域环境摸底保障 | 3 | 考察项目实施后对区域环境的了解情况 | 项目实施后，服务成果是否能够充分反映监测、试验区域环境状况。 | <p>根据《贵州省 2022 年度农田地膜残留监测项目技术报告》《重金属镉低积累水稻品种筛选与示范技术总结报告》文件内容，项目实施过程中对监测区地膜残留数量及原因方面做出了相应分析，分析较为全面，对试验选点区域土壤环境质量做出了相应的初步评价及分析；按照报告成果内容表述，通过项目实施能够基本摸清监测点区域农田地膜残留状况和试验区域土壤环境质量。综上，该项指标满分 4 分，得 4 分。</p> | 3 | 100% |
|--|------|----------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|              |         |         |   |                                 |                                                   |                                                                 |   |      |
|--------------|---------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------|
| 满意度<br>(10分) | 相关主体满意度 | 购买主体满意度 | 5 | 评价购买主体（农业农村厅资源保护站）对该项目实施的综合满意度。 | 购买主体满意度低于60%该项指标不得分，高于60%低于90%按权重得分，高于90%该项指标得满分。 | 根据调查问卷，该项目非常满意占比85.71%，比较满意14.29%，本项目综合满意度为97.14%。根据评分标准，该项得5分。 | 5 | 100% |
|--------------|---------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------|

|    |  |       |     |                         |                                                     |                                                                                                                                            |      |       |
|----|--|-------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |  | 农户满意度 | 5   | 评价项目实施区域农户对该项目实施的综合满意度。 | 农户满意度低于 60%该项指标不得分，高于 60%低于 85%按权重得分，高于 85%该项指标得满分。 | 根据项目承接主体（贵州维阳环保科技有限公司）提供的工作底稿资料，重金属镉低积累水稻品种筛选与示范项目在项目实施过程中，农户满意度为 96.43%，其中稻作物I区 25 户农户满意度为 92%，稻作II区 31 户农户满意度为 100%。综上，该项指标满分 5 分，得 5 分。 | 5    | 100%  |
| 合计 |  |       | 100 | -                       |                                                     |                                                                                                                                            | 96.5 | 96.5% |

附件 1-4：农业生态保护项目绩效评价指标体系打分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 权重 | 指标解释                                          | 评分标准                                                                                                                                                           | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 得分 | 得分率  |
|-------------|--------------|---------|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 决策<br>(17分) | 项目立项<br>(7分) | 立项依据充分性 | 4  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上五项各占 1/5 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《生物安全法》（中华人民共和国主席令第五十六号）“第六章 第六十条 国家加强对外来物种入侵的防范和应对，保护生物多样性。国务院农业农村主管部门会同国务院其他有关部门制定外来入侵物种名录和管理办法。国务院有关部门根据职责分工，加强对外来入侵物种的调查、监测、预警、控制、评估、清除以及生态修复等工作。”中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意見》，要求各地区各部门贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，切实推进生物多样性保护工作的要求；《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的意见》（农科教发〔2015〕1号）中“（二十一）加强监测预警。建立完善农田氮磷流失等农业面源污染监测体系。”以及《省人民政府办公厅关于印发贵州省打好农业面源污染防治攻坚战实施方案的通知》（黔府办发〔2017〕15号）中“完善监测和评价体系。强化农业面源污染国控点的运行维护、样品监测、数据上报等基础工作”决策部署。农业生态保护项目立项符合国家相关政策和规划要求，与贵州省农业农村厅、贵州省农业生态与资源保护站职能职责相符合，符合“农业生物物种资源的保护与管理”“农业生物物种资源及农产品产地环境保护和 | 4  | 100% |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>管理”等相关职能职责，属于部门履职所需。且该子项目为省级财政安排用于生态保护的共同财政事权转移支付资金，属于公共财政支持范围；在本项目实施过程中，省财政厅负责省级农业资源及生态保护资金的预算安排，会同省农业农村厅分解下达省级农业资源及生态保护补助资金、审核拨付资金、预算绩效管理及资金使用监督。省农业农村厅负责指导、推动和监督开展全省农业资源及生态保护工作，研究提出资金和任务清单分解安排建议方案，做好预算执行和绩效目标管理、绩效监控和绩效评价等工作。区(县)农业农村局或农业科学研究院专人负责协助指导农田氮磷流失监测项目。符合中央、地方事权支出责任划分原则。未发现与相关部门同类型或部门内部相关项目重复的情况。根据评分标准，该项得4分。</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |                     |   |                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|--|--|---------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 立项<br>程序<br>规范<br>性 | 3 | 项目申请、<br>设立过程是<br>否符合相关<br>要求，用以<br>反映和考核<br>项目立项的<br>规范情况 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占1/3权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 为贯彻落实中央政策文件精神，贵州省农业农村厅科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）采取项目申报的形式，申报农业生态环境保护项目。农业生态保护项目按照《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号）规定进行申请设立；②③根据《省农业生态与资源保护站2022年度项目可行性论证报告》《2022年度项目资金预算安排》《省农业生态与资源保护站2022年度项目论证评审意见》《关于审定2022年省本级项目资金使用方案的请示及批复》《关于2022年度中央转移支付、省本级财政项目实施工作安排专题会议纪要（2022年6月15日）》等相关资料，本项目已经过可行性研究及集体决策，项目立项过程符合要求。根据评分标准，该项得满分。 | 3 | 100% |
|--|--|---------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |                      |                     |   |                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |   |      |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 绩效<br>目标<br>(6<br>分) | 绩效<br>目标<br>合理<br>性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上四项各占 1/4 权重分,满足得该项权重分,不满足则不得分。 | ①②根据《农业生态保护省本级项目支出绩效目标自评表》,本项目设定的绩效目标涵盖“生物多样性保护”和“农田氮磷流失监测”两个子项目,三级指标为周年定点监测数量、物种资源调查数量、传统村落农区生物多样性调查编目、维护越冬繁育圃、建设产业替代示范基地面积等,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。③项目的预期产出效益与第三方服务内容相符,符合正常的业绩水平。④根据自评表项目资金部分,该项目年初预算资金 400 万元,与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准,该项得 3 分。 | 3 | 100% |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |                     |   |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |
|--|--|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|  |  | 绩效<br>指标<br>明确<br>性 | 3 | 依据绩效目<br>标设定的绩<br>效指标是否<br>清晰、细<br>化、可衡量<br>等，用以反<br>映和考核项<br>目绩效目标<br>的明细化情<br>况。 | ①是否将项目绩效目标细化分<br>解为具体的绩效指标；②是否<br>通过清晰、可衡量的指标值予<br>以体现；③是否与项目目标任<br>务数或计划数相对应。以上三<br>项各占 1/3 权重分，满足得该<br>项权重分，不满足则不得分。 | ①根据《农业生态保护省本级项目支出绩效目标自评表》，绩效目标具体细化分解为 11 项三级指标，分别为 4 项数量指标、2 项质量指标、1 项时效指标、1 项成本指标、1 项社会效益指标、1 项可持续影响指标、1 项服务满意度指标；②核查项目自评表，部分三级指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如在自评表全年实际完成值部分，指标值为百分比的三级指标填列数据为约数，如“防治替代率≥90%”“增强农业生态环境保护意识（技术培训与宣传）≥30（人次）”“资金预算范围内 ≤400 万元”，另外，数量指标“形成验收意见 2 套”应为数量指标，自评表填列为质量指标，三级指标分类不正确；③绩效指标未全部与项目计划数相对应。如子项目农业生物多样性保护，项目内容包括做好 3 个天敌繁育基地运行管理，建设产业示范基地 200 亩，但在三级指标年度的指标处未体现该项目内容。根据评分标准，该项得 1 分。 | 1 | 33% |
|--|--|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|  |              |         |   |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |
|--|--------------|---------|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 资金投入<br>(4分) | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制经过科学论证,有明确参考标准、资金额度与年度总目标相适应,考察预算编制科学性、合理性。 | ①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占 1/4 权重分,满足得该项权重分,不满足则不得分。 | ①2021年7月14日下午,省农业农村厅科技教育处组织对省农业生态与资源保护站 2022 年度项目资金进行初步论证评审,查看《2022 年度项目资金预算安排》以及项目申报相关材料,听取省农业生态与资源保护站汇报,经质询讨论,形成相关意见。同意申报 2022 年度资金预算,同意项目入库,故预算编制经过科学论证。②根据“农业生态环境保护项目二上上报最终版”相关资料,项目预算额度 400 万元,预算内容为农业生物物种资源调查和外来物种入侵监测以及农田氮磷流失监测。核查验收资料,预算内容和项目内容匹配。③根据《农业生态环境保护项目资金测算(部门预算)》和《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》(黔农发〔2022〕28号)文件,预算额度测算依据充分,已按照相关标准编制。④项目预算确定的资金量为 400 万元,实际开展工作所需资金为 398.1 万元,差额为公开招标后中标单位与预算资金量的差额,属于正常的差额范围。根据评分标准,该项得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|--------------|---------|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|             |                   |                     |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
|-------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 过程<br>(25分) | 组织<br>实施<br>(25分) | 管理<br>制度<br>健全<br>性 | 3 | 评价购买主体采购服务制度建设情况。 | <p>管理办法、实施细则等管理制度是否完善（项目、财务方面）；购买服务项目是否明确项目实施主体、监督责任科室、管理责任人。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> <p>根据《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号），贵州省农业农村厅在针对政府采购方面、资金管理方面，分别细化制定了《贵州省农业农村厅政府采购管理制度》《贵州省农业农村厅财务管理制度》，在采购限额、采购预算、采购范围等方面作出了明确的要求，明确贵州省农业农村厅计划财务处作为部门政府采购监督责任科室，根据《关于报送科教口 2022 年项目支出预算拟入库项目的报告》，本项目已明确项目具体实施责任单位为贵州省农业生态与资源保护站。根据评分标准，该项指标得满分。</p> | 3 | 100% |
|-------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |      |   |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
|--|--|------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 资金管理 | 4 | 评价购买服务资金运行规范情况。 | <p>①购买服务资金使用是否符合相关制度要求；②购买服务资金支付是否具有完整的审批流程；③购买服务资金用途是否符合批复和合同规定的用途；④购买服务资金是否及时足额拨付。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>农业生态环境保护项目资金用途为支付项目服务费用，符合预算批复和合同规定的用途，符合《贵州省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（黔财农〔2020〕250号）等相关制度要求。根据《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号）文件，项目资金使用需要由经办人签字、部门负责人和厅领导审批后尚可进行资金拨付，评价组核查了项目资金支付明细，项目资金分为 6 笔支付，支付金额为合同金额，所有资金支付均有部门负责人和厅领导签字，资金支付审批流程执行到位。根据中标通知书汇总，该项目总计中标金额为 398.1 万元；根据《经费报销单》和相关资金支付资料，该项目资金已按合同约定付款方式及时足额进行付款。根据评分标准，该项得 4 分。</p> | 4 | 100% |
|--|--|------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |      |   |                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |
|--|--|------|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|  |  | 采购管理 | 4 | <p>评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性、公平性情况。</p> | <p>①项目采购程序是否合规；②采购服务审批手续是否规范；③购买服务信息公开是否完整、及时；④是否存在流标或接到相关举报或投诉。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>根据项目单位提供的《农业资源资料汇编》及评价组网上查询的相关信息，项目编制了“贵州省本级政府采购计划书〔2022〕6205 号”和财政备案手续，采购文件经过了相关论证程序，审批资料齐全，但存在部分内容与实际实施情况不一致的情况，具体表现为项目采购内容“时效及质量方面”2 个子项目完成时间要求于 2022 年 11 月 10 日前完成项目实施及验收工作，但根据项目所签订的采购合同明确完成时间为 2022 年 11 月底前完成项目服务，与实际情况存在一定差异，该方面酌情扣 1 分；在购买服务信息公开方面，项目于 2022 年 07 月 28 日于贵州省政府采购网进行公示，明确本项目最高限价为 400 万元，并进行招标文件论证公示；2022 年 08 月 02 日于贵州省政府采购网进行招标公示；2022 年 08 月 25 日于贵州省政府采购网进行中标公示，并发布中标通知书。公示内容完整及时，未发现项目采购过程中流标和接到投诉或举报的情况。综上所述，该项指标满分 4 分，扣 1 分，得 3 分。</p> | 3 | 75% |
|--|--|------|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|  |  |      |   |                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
|--|--|------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  |  | 合同管理 | 6 | <p>服务合同是否完整，管理是否规范，监管是否有效，验收工作是否到位。</p> | <p>①服务合同签订是否及时；②服务合同要素是否完整；③服务内容是否与招标文件保持一致，合同条款是否具体细化表述；④合同档案管理是否规范。以上四项各占 1/4 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> | <p>经核查，农业生态环境保护项目于 2022 年 8 月 25 日完成采购并发布中标通知书，于 2022 年 10 月 28 日签订采购合同，时间跨度达两个多月，按照《中华人民共和国招标投标法》第 46 条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的文件要求，本项目采购合同签订不及时，扣 1.5 分；经评价组核查项目签订的具体合同，合同内容包括当事人基本信息、标的、金额、履行期限等，项目服务合同要素完整，未发现与招标文件不相符的情况；在档案管理方面，项目编制了《招标工作汇编》，档案管理规范。根据评分标准，该项得 4.5 分。</p> | 4.5 | 75% |
|--|--|------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

|  |  |                      |   |                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                           |   |     |
|--|--|----------------------|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|  |  | 计划<br>组织<br>承接<br>主体 | 4 | 评价计划组<br>组织承接主体<br>的健全性及<br>服务方案的<br>合理性。 | ①服务供应商是否属于服务承接主体，是否符合承接主体基本条件；②服务方案是否合理可行；以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | ①评价组核查了中标单位的响应文件，本项目中标单位分别为贵州岭翔生态科技有限公司、贵州山丘自然教育科技有限公司和湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心），根据《政府购买服务管理办法》第六条的相关表述，本项目中标单位符合文件明确的政府购买主体和其基本条件的相关表述；②经评价组核查，承接主体未针对本子项目出具相应的服务方案。根据评分标准，该项得 2 分。 | 2 | 50% |
|--|--|----------------------|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|  |  |              |   |                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|--|--|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 服务管理<br>承接主体 | 4 | 服务承接主体的服务管理制度是否健全，服务是否有效，服务档案是否完整。 | ①服务供应商管理制度是否健全；②是否能够保障服务内容有效实施，服务档案是否完整。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 根据《贵州省 2022 年农田氮磷流失监测技术方案》《贵州省 2022 年农业生物多样性保护实施方案》在服务过程制度管理方面，服务供应商建立了项目质量控制机制，服务供应商内部管理制度较为健全，在服务档案管理方面，项目成果及过程资料服务档案管理完整；项目实施方案明确了各项目在实施过程中的技术规范，预期能够保障服务内容有效实施。根据评分标准，该项得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|--|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|             |              |         |   |                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|-------------|--------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 产出<br>(20分) | 服务数量<br>(6分) | 服务成果完成率 | 6 | 服务数量是否与绩效目标设定和合同约定相符。 | 指标得分=实际完成成果数量/计划完成成果数量*100%*6分。 | <p>根据《2022年贵州省农业生物多样性保护1项目合同书(2022年度)》，该项目服务成果为：总结报告1套(含工作报告、技术报告、相关图册及图件)；监测点(区)植物本底(种子植物名录)1套；工作台账1套；产业替代示范基地佐证材料1套；外来入侵物种集中防除及宣传培训名册1套；根据《2022年贵州省农业生物多样性保护2项目合同书(2022年度)》，该项目成果为：提交调查编目报告1份，相关图册设计1套；根据《农业生态环境保护-2022年贵州省农田氮磷流失国控监测项目合同》，该项目服务成果为：12个监测点样品检测数据报告1套和田间记录本12份；监测技术报告、质量控制报告和工作总结报告各1份；技术培训名册1套。根据项目单位提供的服务成果资料，本项目2022年度已全部完成合同要求的服务内容，农田氮磷流失监测服务成果完成率100%。</p> <p>根据评分标准，该项得6分。</p> | 6 | 100% |
|-------------|--------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |              |         |   |                       |                         |                                                                                                                                   |   |      |
|--|--------------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 服务质量<br>(6分) | 项目验收通过率 | 6 | 服务质量是否与绩效目标设定和合同约定相符。 | 指标得分=项目验收通过率*指标分值*100%。 | 根据《2022年贵州省农田氮磷流失国控监测专家验收意见》《2022年贵州省农业生物多样性保护1项目验收意见》《2022年贵州省农业生物多样性保护2项目验收意见》本项目于2022年12月7日全部通过专家验收，项目验收通过率为100%。根据评分标准，该项得6分。 | 6 | 100% |
|--|--------------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |                      |                     |   |                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |   |      |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 服务<br>时效<br>(4<br>分) | 项目<br>完成<br>及时<br>性 | 4 | 服务及时性<br>是否与绩效<br>目标设定和<br>合同约定相<br>符。 | 项目完成时间在合同明确要求<br>时间内, 该项指标得满分, 超<br>出 1 天扣 5%权重分值, 扣完<br>为止。 | 根据项目所签订的服务合同, 本项目需在 2022 年 12 月 10<br>日前完成项目建设, 根据《2022 年贵州省农田氮磷流失国<br>控监测专家验收意见》《2022 年贵州省农业生物多样性保<br>护 1 项目验收意见》《2022 年贵州省农业生物多样性保护<br>2 项目验收意见》文件明确的验收时间, 项目实际完成时<br>间为 2022 年 12 月 7 日, 符合合同约定的完成期限。根据<br>评分标准, 该项得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |              |         |   |                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |
|--|--------------|---------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 服务成本<br>(4分) | 成本控制有效性 | 4 | 服务成本是否与绩效目标设定和合同约定相符;是否符合厉行节约相关规定。 | 项目存在超预算采购该项指标不得分。 | 根据《关于审定 2022 级省本级农业外来入侵物种普查、农业生态环境保护、农用地分类管理、高素质农民培育试点示范项目资金使用方案的请示》文件内容,本项目采购预算为 400 万元,其中农业生物多样性保护 1 (175 万元)、农业生物多样性保护 2 (25 万元)、农田氮磷流失监测 200 万元,根据项目签订的服务合同,项目实际采购金额 398.1 万元,其中农业生物多样性保护 1 (174.5 万元)、农业生物多样性保护 2 (24.8 万元)、农田氮磷流失监测 198.8 万元,均未超过项目采购预算金额。综上,该项指标满分 4 分,得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|--------------|---------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|             |              |            |   |                                  |                                                                     |                                                                                                                        |   |      |
|-------------|--------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 效益<br>(38分) | 社会效益<br>(6分) | 购买服务面向公众情况 | 6 | 评价项目购买服务面向公众的情况，重点核查采购文件是否具有排他性。 | 核查项目采购文件，项目是否具有排他性；项目实施过程中是否面向社会群众。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 核查评标办法资格审查、评标方法和定标原则以及采购需求，未发现项目具有排他性；核查项目实施过程资料，三个子项均面向社会群众，除采购双方还涉及市县农业农村局、科技站人员、当地需进行样本取样的农户、培训的群众等。根据评分标准，该项得 3 分。 | 6 | 100% |
|-------------|--------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |              |            |   |                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |   |      |
|--|--------------|------------|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 生态效益<br>(6分) | 农业生态环境保护意识 | 6 | 通过实施购买服务对增强公众环保意识、强化生态环境监管、减少生态污染带来的直接或间接影响。 | ①项目实施过程中是否有增强公众环保意识、强化生态环境监管的行为项数；②项目实施后，农业生态环境保护意识是否一定程度上能得到提高。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 农业生态环境保护项目启动后，贵州省生态和环境保护站组织召开线下项目技术培训会 1 次，培训相关县市区技术人员 30 人，发放《生物安全法》宣传单和外来入侵物种防控技术相关资料 1000 余份。通过开展上述培训会和宣传工作，进一步增强公众环保意识、强化生态环境监管、减少生态污染带来的直接或间接影响。根据评分标准，该项得满分。 | 6 | 100% |
|--|--------------|------------|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |                |           |   |                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |
|--|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 可持续影响<br>(16分) | 成果运用机制健全性 | 4 | 评价项目成果运用机制是否健全。 | 项目预算年度内是否制定相应的相关结果运用制度；项目是否小范围试点考察数据的可运用性；以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。 | 经核查，项目于 2022 年 12 月 7 日完成项目建设，三个子项目分别完成技术报告文件。在结果运用方面，贵州省农业生态与资源保护站于 2023 年 5 月 6 日将 2022 年布设的外来入侵物种监测点的监测情况反馈到各市州，指导市州科学开展防控工作；在生物多样性保护上面往后年度加大农业野生植物保护力度，加大宣传教育力度，提高民众对野生植物价值的认识；加大监管力度，禁止上山滥采乱挖，制定村规民约，限制无证收购和倒卖发生。建议对受到严重威胁的分布点进行迁地保护，也可对其濒危资源进行抢救性收集；同时加强原生境保护点（区）投入、监管，确保国家重点保护野生植物种群有序生长、恢复。加快外来入侵物种资源化利用、宣传科普、地方立法步伐，从法、治高度全面管治物种入侵。根据评分标准，该项得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |                      |   |                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |
|--|--|----------------------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 过程<br>监控<br>机制<br>健全 | 4 | 评价项目实施过程中的<br>监管情况。 | 项目实施过程中，项目供应商内部监控是否健全，是否有效落实；项目采购主体监督机制是否健全，监管制度是否有效落实。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不足则不得分。 | 根据《贵州省 2022 年农田氮磷流失监测技术方案》《贵州省 2022 年农业生物多样性保护实施方案》在服务过程制度管理方面，服务供应商建立了项目质量控制机制，服务供应商内部管理制度较为健全，在实际工作开展中得到了有效落实。项目采购主体编制印发《贵州省农业生态与资源保护站关于开展农田氮磷流失监测技术现场指导的通知》，先后 4 次到项目承担单位和建设基地开展进度及质量监督检查工作，组织专家 8 人次到各市（州）和相关县开展实地核查及现场技术指导工作，编制农田氮磷流失监测指导方案 8 份。11 月，向项目服务单位印发了《贵州省农业生态与资源保护站关于开展农田氮磷流失国控监测质量控制的函》，电话工作提示 60 余次。根据评分标准，该项得 4 分。 | 4 | 100% |
|--|--|----------------------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|  |  |         |   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|--|--|---------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |  | 监测时点代表性 | 4 | 评价项目监测、实施时点是否具有代表性。 | <p>项目计划实施、监控时点选择是否合理，是否考虑到农作物生长周期等因素；项目实际实施时间是否与计划保持一致。以上两项各占 1/2 权重分，满足得该项权重分，不满足则不得分。</p> <p>生物多样性保护项目 1 工作于 2022 年 4 月开始，前期准备技术方案，5 月开始进行外业调查（外来入侵物种、农业野生植物调查和收集），于 11 月中旬基本能完成外业工作。8-11 月，进行莲草直胸跳甲繁育圃、产业替代等管护及建设。截至 11 月底，各实施内容皆已按预定工作时间，基本上完成工作。11 月，进行数据录入、分析整理、照片鉴定、报告编写等内业整理工作。生物多样性保护项目 2 选择贵州省内生物多样性与文化多样性较丰富的黔东南州黎平县茅贡乡流芳村作为研究地点，以使得拟开展的项目在围绕传统知识与生物多样性调查的基础上得到农业生物多样性调查更进一步的探究。由于处在相似的地理环境和气候环境，其农业经济文化类型具有很大的形式性。因此，流芳村的农业生物多样性在黎平县具有一定的代表性。农田氮磷流失监测主要选择优势农作物种植区域选择典型种植制度和具有代表性的地形地貌的农作物种植区，实施地表径流氮磷流失监测，获取涵盖贵州省主要种植区域、种植方式、耕作方式、农田类型、土壤类型、地形地貌和主要作物的农田氮磷流失系数。故项目计划实施、监控时点选择合理，考虑到了农作物生长周期等因素；项目实际实施时间与计划保持一致。</p> <p>根据评分标准，该项得 4 分。</p> | 4 | 100% |
|--|--|---------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|     |               |              |     |                     |                                                                        |                                                                                                                                                 |      |       |
|-----|---------------|--------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|     |               | 监测过程延续性      | 4   | 考察多年度项目监测过程是否具有连续性。 | 相关制度、人员等资源是否能够得到有效保障。                                                  | 根据评价组现场访谈得知，农田氮磷流失监测为 3—5 年长期监测项目，1 年 1 个监测周期，每年采样时间基本保持一致（除水样外）。根据项目所签订的合同以及采购需求，项目服务期限为 1 年，采购为一年一采，以后年度项目实施按照公开招标程序所确定中标承接主体，综上，该项指标得满分 4 分。 | 4    | 100%  |
|     | 服务对象满意度（10 分） | 实施单位对承接单位满意度 | 10  | 购买主体对购买项目的满意程度。     | 评价主体对该项目实施的综合满意度。购买主体满意度低于 60%该指标不得分，高于 60% 低于 90%按权重得分，高于 90%该项指标得满分。 | 根据调查问卷，该项目非常满意占比 85.71%，比较满意 14.29%，本项目综合满意度为 97.14%。根据评分标准，该项得 10 分。                                                                           | 10   | 100%  |
| 总 分 |               |              | 100 | -                   | -                                                                      | -                                                                                                                                               | 93.5 | 93.5% |

## 附件 2：调查问卷

### 2022 年度贵州省农业资源及生态保护资金项目

#### 绩效评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好，2022 年度贵州省农业资源及生态保护资金项目已全部实施完成，为考核项目承接单位工作推进的效率及效果，本公司特开展本次问卷调查，您的积极参与将有助于我们对项目的实施情况进行客观公正的评价，促进其规范管理，请您如实填写以下问卷，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1、您是否了解 2022 年度贵州省农业资源及生态保护资金项目（下简称本项目）的相关情况？

A.是 B.否

2、据您了解，本项目在政府采购过程中是否存在不妥之处？

A.是，具体是\_\_\_\_\_ B.否

3、在本项目实施过程中，是否有收到市县相关单位对项目承接主体的反馈或问题投诉？

A.是，具体是\_\_\_\_\_ B.否

4、据您了解，本项目实施期间，项目承接主体是否定期汇报项目进度？

A.是 B.否

5、据您了解，项目承接主体是否严格按照本项目中各子项目的实施方案要求时间进度安排开展工作？

A.是 B.否

6、您对项目承接主体在项目实施过程中的沟通反馈频率的满意度是？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般

D.不太满意 E.非常不满意

7、您对项目承接主体的人员安排、设备配置等的满意度为？

A.非常满意                      B.比较满意                      C.一般

D.不太满意                      E.非常不满意

8、您对项目承接单位的项目推进力度的满意度是？

A.非常满意                      B.比较满意                      C.一般

D.不太满意                      E.非常不满意

9、您对本项目的承接主体在项目实施过程、项目成果等的满意度是？

A.非常满意                      B.比较满意                      C.一般

D.不太满意                      E.非常不满意

10、您对承接主体在这次培训相关工作的满意度是？

A.非常满意                      B.比较满意                      C.一般

D.不太满意                      E.非常不满意

11、您对本项目承接主体的综合满意度是？

A.非常满意                      B.比较满意                      C.一般

D.不太满意                      E.非常不满意



12、您认为本项目承接主体或项目整体实施情况还有什么意见或建议？

---



---

## 2022 年度贵州省农业资源及生态保护资金项目



1、您是否了解 2022 年度贵州省农业资源及生态保护资金项目（下称本项目）的相关情况？

| 选项       | 小计 | 比例                                                                                      |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A.是      | 7  |  100% |
| B.否      | 0  |  0%   |
| 本题有效填写人次 | 7  |                                                                                         |

2、据您了解，本项目在政府采购过程中是否存在不妥之处？

| 选项       | 小计 | 比例                                                                                        |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.是，具体是  | 0  |  0%   |
| B.否      | 7  |  100% |
| 本题有效填写人次 | 7  |                                                                                           |

3、在本项目实施过程中，是否有收到市县相关单位对项目承接主体的反馈或问题投诉？

| 选项       | 小计 | 比例                                                                                        |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.是，具体是  | 0  |  0%   |
| B.否      | 7  |  100% |
| 本题有效填写人次 | 7  |                                                                                           |

4、据您了解，本项目实施期间，项目承接主体是否定期汇报项目进度？

| 选项       | 小计 | 比例                          |
|----------|----|-----------------------------|
| A.是      | 7  | <div><div></div></div> 100% |
| B.否      | 0  | <div><div></div></div> 0%   |
| 本题有效填写人次 | 7  |                             |

5、据您了解，项目承接主体是否严格按照本项目中各子项目的实施方案要求时间进度安排开展工作？

| 选项       | 小计 | 比例                          |
|----------|----|-----------------------------|
| A.是      | 7  | <div><div></div></div> 100% |
| B.否      | 0  | <div><div></div></div> 0%   |
| 本题有效填写人次 | 7  |                             |

6、您对项目承接主体在项目实施过程中的沟通反馈频率的满意度是？

| 选项       | 小计 | 比例                                       |
|----------|----|------------------------------------------|
| A.非常满意   | 6  | <div><div></div><div></div></div> 85.71% |
| B.比较满意   | 1  | <div><div></div><div></div></div> 14.29% |
| C.一般     | 0  | <div><div></div></div> 0%                |
| D.不太满意   | 0  | <div><div></div></div> 0%                |
| E.非常不满意  | 0  | <div><div></div></div> 0%                |
| 本题有效填写人次 | 7  |                                          |

7、您对项目承接主体的人员安排、设备配置等的满意度为？





| 选项       | 小计 | 比例                                                                                        |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.非常满意   | 6  |  85.71% |
| B.比较满意   | 1  |  14.29%  |
| C.一般     | 0  |  0%      |
| D.不太满意   | 0  |  0%      |
| E.非常不满意  | 0  |  0%      |
| 本题有效填写人次 | 7  |                                                                                           |

8、您对项目承接单位的项目推进力度的满意度是？






| 选项       | 小计 | 比例                                                                                          |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.非常满意   | 6  |  85.71% |
| B.比较满意   | 1  |  14.29%  |
| C.一般     | 0  |  0%      |
| D.不太满意   | 0  |  0%      |
| E.非常不满意  | 0  |  0%      |
| 本题有效填写人次 | 7  |                                                                                             |

9、您对本项目的承接主体在项目实施过程、项目成果等的满意度是？






| 选项     | 小计 | 比例                                                                                          |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.非常满意 | 5  |  71.43% |

|          |   |                                                                                           |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.比较满意   | 2 |  28.57% |
| C.一般     | 0 |  0%     |
| D.不太满意   | 0 |  0%     |
| E.非常不满意  | 0 |  0%     |
| 本题有效填写人次 | 7 |                                                                                           |

10、您对承接主体在这次培训相关工作的满意度是？

| 选项       | 小计 | 比例                                                                                         |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.非常满意   | 6  |  85.71%  |
| B.比较满意   | 1  |  14.29% |
| C.一般     | 0  |  0%    |
| D.不太满意   | 0  |  0%    |
| E.非常不满意  | 0  |  0%    |
| 本题有效填写人次 | 7  |                                                                                            |

11、您对本项目承接主体的综合满意度是？

| 选项      | 小计 | 比例                                                                                          |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.非常满意  | 6  |  85.71% |
| B.比较满意  | 1  |  14.29% |
| C.一般    | 0  |  0%     |
| D.不太满意  | 0  |  0%     |
| E.非常不满意 | 0  |  0%     |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 本题有效填写人次 | 7 |  |
|----------|---|--|

12、您认为本项目承接主体或项目整体实施情况还有什么意见或建议？

①建议项目承接主体加强相关知识学习和培训，便于开展相关工作。