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第一章 范围

本文件提供了高标准农田建设项目概算文件组成、项目组成和

划分、费用构成及概算编制的指导。本指适用于高标准农田项目概

算的编制。

第二章 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不

可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用

于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。

第三章 术语和定义

GB/T 30600 高标准农田建设 通则界定的以及下列术语和定

义适用于本文件。

3.1 高标准农田

田块平整、集中连片、设施完善、节水高效、农电配套、宜机

作业、土壤肥沃、生态友好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营

方式相适应的旱涝保收、稳产高产的耕地。

3.2 高标准农田建设

为减轻或消除主要限制性因素、全面提高农田综合生产能力而

开展的田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保

护、农田输配电等农田基础设施建设和土壤改良、障碍土层消除、

土壤培 肥等农田地力提升活动。
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第四章 概算文件组成

4.1 概算文件

概算文件由概算正件及概算附件组成，概算正件及附件均应单

独成册并随初步设计文件报审。

4.2 工程概算附件

包括：建筑工程单价汇总表、安装工程单价汇总表、主要材料

概算价格汇总表、次要材料概算价格汇总表、施工机械台班费汇总

表、主要工程量汇总表、主要材料量汇总表、工日数量汇总表。

建筑工程单价汇总表（见表4-1），主要包括单价编号、定额

编号、名称、单位、单价等内容，其中单价主要包括人工费、材料

费、机械使用费、措施费、间接费、企业利润和税金等。

表4-1 建筑工程单价汇总表

序

号
名称

单

位

单价

（元）

其 中

人工费 材料费
机械

使用费

其他直

接费
间接费 利润

未计价

材料费

材料

补差
税金

安装工程单价汇总表（见表4-2），主要包括单价编号、定额

编号、名称、单位、单价等内容，其中单价主要包括人工费、材料

费、机械使用费、装置性材料费、措施费、间接费、企业利润和税

金等。

表4-2 安装工程单价汇总表

序

号
名称

单

位

单价

（元）

其 中

人工费材料费
机械

使用费

未计价（装置

性）材料费

其他

直接费
间接费 利润

材料

补差
税金
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主要材料概算价格汇总表（见表4-3），主要包括序号、名称

及规格、单位、概算价格等内容，其中概算价格主要包括原价、运

杂费、运输保险费、采购及保管费等。

表4-3 主要材料概算价格汇总表

序号 名称及规格 单位
预算价格
（元）

其 中

原价 运杂费 采购及保管费运输保险费

次要材料概算价格汇总表（见表4-4），主要包括序号、名称

及规格、单位、原价、运杂费、合价等内容。

表4-4 次要材料概算价格汇总表

序号 名称及规格 单位 合计（元）

施工机械台班费汇总表（见表4-5），主要包括序号、定额编

号、名称及规格、台班费等内容，其中台班费主要包括折旧费、修

理及替换设备费、安拆费、人工费、动力燃料费等。

表4-5 施工机械台班费汇总表

序
号

名称及规格
台班费
（元）

其中

折旧费 检修费 维护费
安装
拆卸费

人工费动力燃料费 其他

主要工程量汇总表（见表4-6），内容包括序号、项目、土石

方明挖、土石方填筑、混凝土、模板、钢筋等工程量。

表4-6 主要工程量汇总表

序
号

项目
土石方明挖
（m3）

土石方填筑
（m3）

混凝土
（m3）

模板
（m2）

钢筋
（t） ……
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主要材料、设备用量汇总表（见表4-7），包括序号、项目、

水泥、钢筋、木材、沥青、汽油、柴油、块石、砂子等材料设备用

量。

表4-7 主要材料、设备用量汇总表
序
号

项目
水泥
（t）

钢筋
（t）

木材
（m3）

沥青
（t）

汽油
（t）

柴油
（t）

块石
（m3）

砂子
（m3）

…

工日数量汇总表（见表4-12），主要包括序号、项目、工日数

量、备注等内容。

表4-8 工日数量汇总表

序号 项目 工日数量 备 注

4.3 工程概算正件

4.3.1 总概算

由高标准农田建设项目工程总概算表、农田基础设施建设工程

概算汇总表和农田地力提升工程概算汇总表组成。

高标准农田建设工程概算总表包括农田基础设施建设工程总

概算费用、农田地力提升工程总概算费用和其他工作及措施费构

成，具体内容见表4-9。

表4-9 高标准农田建设项目概算总表

编
号

工程或费用名称
建安
工程费

设备
购置费

独立
费用

合计

I 工程部分投资

第一部分 建筑工程

……

第二部分 机电设备及安装工程

……

第三部分 金属结构设备及安装工程
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编
号

工程或费用名称
建安
工程费

设备
购置费

独立
费用

合计

……

第四部分 临时工程

……

第五部分 独立费用

……

第一至第五部分合计

基本预备费

建设期利息

总投资

4.3.2 工程概算

按项目划分列至三级项目，由工程结构结合施工方案、定额子

目列项综合确定。适用于条田、梯田、其他田块、客土回填、表土

保护、塘堰（坝）、蓄水池和小型集雨设施、小型泵站、农用机井、

明渠、管道、农桥、渡槽、倒虹吸管、涵洞、水闸、跌水与陡坡、

量水设施、地面灌溉、喷灌、微灌、管道输水灌溉、明沟、暗管、

排水井、排水闸、排涝站、排涝闸站、田间道（机耕路）、生产路、

附属设施、农田防风林、梯田埂坎防护林、护路护沟护坡护岸林、

护地堤、生态护岸、护坡、截水沟、小型蓄水工程、排洪沟、谷坊、

沟头防护、变压器、配电箱（屏）、其他变配电装置、土壤质地改

良、酸化土壤改良、盐碱地改良、板结土壤治理、深耕、深松等工

程的概算编制。

建筑工程概算表主要包括高标准农田建设涉及的基础设施工

程及地力提升工程项目的单位、工程量、概算单价及合价等内容具

体见表4-10。
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表4-10 建筑工程概算表

编号 名称 单位 数量 单价 合计

一 农田基础设施建设工程

1 田块整治工程

1.1 土地开发 亩

1.2 旱改水 亩

1.3 田土块归并 亩

1.4 坡改梯 亩

1.5 土地复垦 亩

1.6 相邻地块互连互通 处

2 灌溉与排水工程

2.1 小型水源工程

2.1.1 小型取水堰 座

2.1.2 蓄水池及小型集雨设施 座

2.1.3 小型泵站 座

2.1.4 农用机井 座

2.2 输配水工程

2.2.1 明渠 km
2.2.1.1 支渠 km
2.2.1.2 斗渠 km
2.2.1.3 农渠 km
2.2.2 管道 km
2.2.2.1 干管 km
2.2.2.2 支管 km
2.3 渠系建筑物工程

2.3.1 农桥 座

2.3.2 渡槽 座

2.3.3 倒虹吸 座

2.3.4 涵洞 座

2.3.5 水闸 座

2.3.6 跌水与陡坡 座

2.3.7 其他 座

2.4 田间灌溉工程

2.5 排水工程

2.5.1 明沟

file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.2.1.1
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.2.1.2
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.2.1.3
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.2.2.1
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.2.2.2
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编号 名称 单位 数量 单价 合计

2.5.1.1 支沟 km
2.5.1.2 斗沟 km
2.5.1.3 农沟 km
2.5.2 暗管

2.5.2.1 干管 km
2.5.2.2 支管 km
2.5.3 排渍工程

2.5.3.1 排渍明沟 km
2.5.3.2 排渍暗管 km
2.5.4 排水井 座

2.5.5 排水闸 座

2.5.6 排涝站 座

2.5.7 排涝闸站 座

3 田间道路工程

3.1 田间道（机耕路）

3.1.1 硬化道路 km
3.1.2 砂石路 km
3.2 生产路 km
3.3 附属设施 处

4 农田防护与生态环境保护工程

4.1 农田防护林工程

4.1.1 农田防风林 株

4.1.2 梯田埂坎防护林 株

4.1.3 护路护沟护坡林 株

4.2 岸坡防护工程

4.2.1 护地堤 km
4.2.2 生态护岸 km
4.3 坡面防护工程

4.3.1 护坡 km
4.3.2 截水沟 处

4.3.3 小型蓄水工程 处

4.3.4 排洪沟 处

4.4 沟道治理工程

4.4.1 谷坊 处

file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.5.1.1
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.5.1.2
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.5.1.3
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.5.2.1
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.5.2.2
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.5.3.1
file:///E:/010%20贵州省高标准农田建设指南（修改工作）/2.5.3.2


— 8—

编号 名称 单位 数量 单价 合计

4.4.2 沟头防护 处

二 农田地力提升工程

1 土壤改良工程

1.1 土壤质地改良 亩

1.2 酸化土壤改良 亩

1.3 盐碱土壤改良 亩

1.4 土壤风蚀沙化防治 亩

1.5 板结土壤治理 亩

2 障碍土层消除工程

2.1 深耕 亩

2.2 深松 亩

3 土壤培肥工程 亩

机电设备及安装工程投资由设备费和安装工程费两部分组成，

本表适用于编制机电设备及安装工程、金属结构设备（管道）及安

装工程概算。具体见表4-11。

表4-11 设备及安装工程概算表

序

号
名称及规格

单

位

数

量

单价（元） 合计（元）

设备费

安装费

设备费

安装费

安装费
其中：未计价

（装置性）材料
安装费

其中：未计价

（装置性）材料

本表适用于编制建筑工程概算、临时工程概算和独立费用概

算。

表4-12 临时工程概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

表4-13 独立费用概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）
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4.4 编制说明

4.4.1 工程概况

包括：项目性质、类型、建设地点、规模、工程布置形式、建

设内容、主要工程量、建设工期及主要材料用量等。

4.4.2 投资主要指标

包括：工程总投资和静态投资，单位亩投资，基本预备费费率，

工程建设期融资额度、利率和利息等。

4.4.3 编制依据

定额及费用计算依据；编制期的价格水平；人工预算单价，主

要材料，施工用风、水、电，砂石料等基础单价的计算依据；主要

设备价格的编制依据；建筑、安装工程有关指标的采用依据；费用

计算标准及依据；专项部分各相关工程或费用的简要说明和编制依

据；工程资金筹措方案。

（1）定额选用

高标准农田建设项目设计概算可选用贵州省水利厅颁发的《贵

州省小型水利水电工程设计概（估）算编制规定》（黔水建〔2022〕

1号）或财政部 国土资源部《关于印发土地开发整理项目预算定额》

（财综〔2011〕128号）。

（2）定额执行

在高标准农田建设中，同一个项目只能执行一个定额标准以及

对应的取费标准。存在所用定额单价子目缺项的，可借用其他定额

中的类似子目。

4.4.4 概算编制中其他应说明的问题

其他需要说明的问题均在此处进行说明。

4.5 概算附件

概算附件附表包括人工预算单价计算表、主要材料运杂费用计
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算表、主要材料预算价格计算表、施工用风、水、电价格计算书、

砂石料单价计算书、混凝土及砂浆材料单价计算表、建筑工程单价

表、安装工程单价表、主要材料、设备价格和专题报告编制评估费

等询价报价资料。

表4-14 人工单价计算表

序号 用工类别 计算式（计算说明） 单价（元/工日）

1 技工

2 普工

3 机上人工

表4-15 主要材料运杂费用计算表

编号 1 2 3 材料名称 材料编号

交货条件 运输方式 火车 汽车 船运 火车/汽车/船运

交货地点 货物等级 整车 零担

交货比例（%） 装载系数

序
号

运输费用项目 运输起讫地点 运输距离（km） 计算公式
合计
（元）

1 铁路运杂费 装火车费

火车运输

卸火车费

2 公路运杂费 装汽车费

汽车运输

卸汽车费

3 水路运杂费 装船费

轮船运输

卸船费

4

场内运杂费

综合运杂费

每t（m3）运杂费
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表4-16 主要材料预算价格计算表

编
号

名称及
规格

单位 原价依据

价 格（元）

原价 运杂费
采购及
保管费

运输
保险费

预算价格

表4-17 混凝土及砂浆材料单价计算表

编
号

名称、等级
及规格

单
位

消
耗
量

调整
系数

单价（元） 合价（元）

预算价 基价 价差 预算价 基价 价差

建筑工程单价表（见表4-18）主要包括单价编号、项目名称、

定额编号、定额单位、施工方法、编号、名称及规格、单位、数量、

单价和合价等内容，其中施工方法应标明该方法适用的土或岩石的

类别，并计算相应的运距。

表4-18 建筑工程单价表

单价编号 项目名称

定额编号 定额单位

施工方法：（填写施工方法、土或岩石类别、运距等）

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

安装工程单价表（见表4-19）主要包括单价编号、项目名称、

定额编号、定额单位、型号规格、编号、名称及规格、单位、数量、

单价和合价等内容。
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表4-19 安装工程单价表

单价编号 项目名称

定额编号 定额单位

型号规格：

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）
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第五章 项目组成和项目划分

5.1 项目组成

5.1.1 农田基础设施建设工程

主要包括下列工程。

——田块整治工程。指为了满足农田耕作、灌溉与排水、水土

保持等需要而采取的田块修筑和耕地地力保持措施。主要包括耕作

田块修筑工程（梯田和其他田块修筑），耕作层地力保持工程（客

土回填、表土保护）等。

——灌溉与排水工程。包括小型水源工程（塘坝、蓄水池、小

型集雨设施、小型泵站、农用机井），输配水工程（明渠、管道），

渠系建筑物工程（农桥、渡槽、倒虹吸、涵洞、水闸、跌水与陡坡、

量水设施），田间灌溉工程（地面灌溉、喷灌、微灌和管道输水灌

溉），排水工程（明沟、暗管、排水井、排水闸、排涝站和排涝闸

站）等。

——田间道路工程。包括田间道（机耕路），生产路和附属设

施等。

——农田防护与生态环境保护工程。包括农田防护林工程（农

田防风林、梯田埂坎防护林和护路护沟护坡护岸林），岸坡防护工

程（护林堤、生态护岸），坡面防护工程（护坡、截水沟、排洪沟），

沟道治理工程（谷坊、沟头防护）等。

——农田输配电工程。包括输电线路，变配电装置（变压器、

配电箱（屏）、其他变配电装置），弱电工程等。

——其他工程。包括田间监测工程等。

5.1.2 农田地力提升工程

主要包括下列工程。
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——土壤改良工程。包括土壤质地改良，酸化土壤改良，盐碱

地改良，土壤风蚀沙化防治和板结土壤治理等。

——障碍土层消除工程。包括深耕，深松等工程措施。

——土壤培肥工程。

5.2 项目划分

根据高标准农田建设项目的工程性质，其工程项目按农田基础

设施建设工程和农田地力提升工程划分。农田基础设施建设工程划

分为田块整治工程，其项目划分见表5-1；灌溉与排水工程，其项

目划分见表5-2；田间道路工程，其项目划分见表5-3；农田防护与

生态环境保护工程，其项目划分见表5-4；农田输配电工程，其项

目划分见表5-5；其他工程，其项目划分见表5-6；农田地力提升工

程划分为土壤改良工程，其项目划分见表5-7；障碍土层消除工程，

其项目划分见表5-8；土壤培肥工程，其项目划分见表5-9。

田块整治工程项目划分为耕作田块修筑工程、耕作层地力保持

工程等一级项目，其中耕作田块修筑工程下设条田、梯田和其他田

块等二级项目；耕作层地力保持工程下设客土回填、表土保护等二

级项目。每一个二级项目又下设若干三级项目。表5-1中的二、三

级项目，仅列示了代表性子目，编制预算时，二、三级项目可根据

初步设计阶段的工作深度要求和工程情况进行增减。

表5-1 田块整治工程项目划分表

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

1.1 耕作田块修筑工程

1.1.1 梯田

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

水力冲挖土方 元/m3

砌石 元/m3

1.1.2 其他田块

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

水力冲挖土方 元/m3

砌石 元/m3

1.2 耕作层地力保持工程

1.2.1 客土回填

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

1.2.2 表土保护

表土剥离 元/m3

表土回填 元/m3

灌溉与排水工程项目划分为小型水源工程、输配水工程、渠系

建筑物工程、田间灌溉工程、排水工程等一级项目，其中小型水源

工程下设塘堰（坝）、蓄水池和小型集雨设施、小型泵站、农用机

井等二级项目；输配水工程下设明渠、管道等二级项目；渠系建筑

物工程下设农桥、渡槽、倒虹吸管、涵洞、水闸、跌水与陡坡、量

水设施等二级项目；田间灌溉工程下设地面灌溉、喷灌、微灌、管

道输水灌溉等二级项目；排水工程下设明沟、暗管、排水井、排水

闸、排涝站、排涝闸站等二级项目。每一个二级项目又下设若干三

级项目。表5-2中的二、三级项目，仅列示了代表性子目，编制预

算时，二、三级项目可根据初步设计阶段的工作深度要求和工程情

况进行增减。
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表5-2 灌溉与排水工程项目划分表

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

2.1 小型水源工程

2.1.1 塘堰（坝）

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
垫层 元/m3

模板 元/m2

抹面 元/m2

2.1.2 蓄水池和小型集雨设施

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
模板 元/m2

垫层 元/m3

抹面 元/m2

2.1.3 小型泵站

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
垫层 元/m3

模板 元/m2

抹面 元/m2

泵安装 元/套
砖砌体 元/m3

钢屋架 元/榀
檩条 元/m
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

屋面彩钢夹芯板 元/m2

2.1.4 农用井

人工成孔 元/m
钻机成孔 元/m
透水层填封 元/m
非透水层填封 元/m
机械洗井 元/m

PVC管安装 元/m
铸铁管安装 元/m
混凝土管安装 元/m
水泵安装 元/台
电动机安装 元/台

2.2 输配水工程

2.2.1 明渠

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
垫层 元/m3

抹面 元/m2

模板 元/m2

土工布 元/m2

草皮护坡 元/m2

2.2.2 管道

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

管道安装 元/m
铸铁管安装 元/m
PVC管安装 元/m
PE管安装 元/m
PP管安装 元/m

铝合金管安装 元/m
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

2.3 渠系建筑物工程

2.3.1 农桥

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
垫层 元/m3

模板 元/m2

抹面 元/m2

2.3.2 渡槽

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
垫层 元/m3

模板 元/m2

抹面 元/m2

2.3.3 倒虹吸

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
模板 元/m2

垫层 元/m3

抹面 元/m2

2.3.4 涵洞

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

模板 元/m2

钢筋 元/t
垫层 元/m3

抹面 元/m2

2.3.5 水闸

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
垫层 元/m3

模板 元/m2

抹面 元/m2

闸门安装 元/套
2.3.6 跌水、陡坡

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
模板 元/m2

垫层 元/m3

抹面 元/m2

2.3.7 量水设施

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

垫层 元/m3

模板 元/m2

抹面 元/m2

2.4 田间灌溉工程

2.4.1 地面灌溉
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

钢管安装 元/m
铸铁管安装 元/m
PVC管安装 元/m
PE管安装 元/m
PP管安装 元/m

铝合金管安装 元/m
2.4.2 喷灌

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

钢管安装 元/m
铸铁管安装 元/m
PVC管安装 元/m
PE管安装 元/m
PP管安装 元/m

铝合金管安装 元/m
首部枢纽安装 元/套
喷头安装 元/套

2.4.3 微灌

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

钢管安装 元/m
铸铁管安装 元/m
PVC管安装 元/m

PE管安装 元/m
PP管安装 元/m

铝合金管安装 元/m
首部枢纽安装 元/套
滴灌带安装 元/m

2.4.4 管道输水灌溉

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

钢管安装 元/m

铸铁管安装 元/m

PVC管安装 元/m

PE管安装 元/m

PP管安装 元/m

铝合金管安装 元/m

首部枢纽安装 元/套

2.5 排水工程

2.5.1 明沟

清淤 元/m3

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t

模板 元/m2

垫层 元/m3

抹面 元/m2

2.5.2 暗渠（管）

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t

垫层 元/m3

模板 元/m2

抹面 元/m2

暗管安装 元/m

2.5.3 排水井

人工成孔 元/m

钻机成孔 元/m

透水层填封 元/m
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

非透水层填封 元/m

机械洗井 元/m

PVC管安装 元/m

铸铁管安装 元/m

混凝土管安装 元/m

水泵安装 元/台

电动机安装 元/台

2.5.4 排水闸

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t

垫层 元/m3

模板 元/m2

抹面 元/m2

闸门安装 元/套

2.5.5 排涝站

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t

垫层 元/m3

抹面 元/m2

模板 元/m2

泵房 元/m2

水泵安装 元/台

2.5.6 排涝闸站

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3



— 23—

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

砌石 元/m3

钢筋 元/t

垫层 元/m3

抹面 元/m2

模板 元/m2

泵房 元/m2

水泵安装 元/台

闸门安装 元/套

田间道路工程项目划分为田间道（机耕路）、生产路、附属设

施等一级项目，其中田间道（机耕路）下设硬化路面和砂石路等二

级项目；生产路下设砂石路等二级项目。每一个二级项目又下设若

干三级项目。表5-3中的二、三级项目，仅列示了代表性子目，编

制预算时，二、三级项目可根据初步设计阶段的工作深度要求和工

程情况进行增减。

表5-3 田间道路工程项目划分表

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

3.1 田间道（机耕路）

3.1.1 硬化路面

土方开挖 元/m3

平整路基 元/m3

土石方回填 元/m2

砂砾石 元/m2

水泥混凝土 元/m2

沥青混凝土 元/m2

模板 元/m2

伸缩缝 元/m2

水泥稳定层 元/m2

路缘石 元/m2

3.1.2 砂石路

土方开挖 元/m3
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

平整路基 元/m3

土石方回填 元/m3

砂砾石 元/m2

泥结石 元/m2

石屑 元/m2

煤矸石 元/m2

3.2 生产路

3.2.1 砂石路

土方开挖 元/m3

平整路基 元/m3

土石方回填 元/m3

砂砾石 元/m2

泥结石 元/m2

石屑 元/m2

煤矸石 元/m2

3.3 附属设施

错车点

末端掉头点

下田坡道

下田管涵

农田防护与生态环境保护工程项目划分为农田防护林工程、岸

坡防护工程、坡面防护工程、沟道治理工程等一级项目，其中农田

防护林工程下设农田防风林、梯田埂坎防护林、护路护沟护坡护岸

林等二级项目；岸坡防护工程下设护地堤、生态护岸等二级项目；

坡面防护工程下设护坡、截水沟、小型蓄水工程、排洪沟等二级项

目；沟道治理工程下设谷坊和沟头防护等二级项目。每一个二级项

目又下设若干三级项目。表5-4中的二、三级项目，仅列示了代表

性子目，编制预算时，二、三级项目可根据初步设计阶段的工作深

度要求和工程情况进行增减。
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表5-4 农田防护与生态环境保护工程项目划分表

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

4.1 农田防护林工程

4.1.1 农田防风林

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

栽植灌木 元/株
栽植乔木 元/株

4.1.2 梯田埂坎防护林

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

栽植灌木 元/株
栽植乔木 元/株

4.1.3 护路护沟护坡护岸林

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

栽植灌木 元/株
栽植乔木 元/株

4.2 岸坡防护工程

4.2.1 护地堤

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
模板 元/m2

垫层 元/m3

抹面 元/m2

4.2.2 生态护岸

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

垫层 元/m3

生态护砌 元/m3

栽植植物 元/株
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

护砌抹面 元/m2

4.3 坡面防护工程

4.3.1 护坡

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

垫层 元/m3

生态护砌 元/m3

栽植植物 元/株
护砌抹面 元/m2

4.3.2 截水沟

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

模板 元/m2

砌石 元/m3

抹面 元/m2

4.3.3 小型蓄水工程

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

砌石 元/m3

钢筋 元/t
模板 元/m2

垫层 元/m3

抹面 元/m2

4.3.4 排洪沟

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

模板 元/m2

砌石 元/m3

抹面 元/m2

4.4 沟道治理工程
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

4.4.1 谷坊

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

模板 元/m2

砌石 元/m3

抹面 元/m2

4.4.2 沟头防护

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

混凝土 元/m3

模板 元/m2

砌石 元/m3

抹面 元/m2

农田输配电工程项目划分为输电线路、变配电装置、弱电工程

等一级项目，其中变配电装置下设变压器、配电箱（屏）、其他变

配电装置等二级项目。每一个二级项目又下设若干三级项目。表5-5

中的二、三级项目，仅列示了代表性子目，编制预算时，二、三级

项目可根据初步设计阶段的工作深度要求和工程情况进行增减。

表5-5 农田输配电工程项目划分

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

5.1 输电线路工程

5.1.1 高压输电线路

10KV线路架设 元/km
电缆敷设 元/km
线路移设 元/km

5.1.2 低压输电线路

380V线路架设 元/km
电缆敷设 元/km
线路移设 元/km

5.2 变配电装置
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

5.2.1 变压器 变压器安装 元/台
5.2.2 配电箱（屏） 配电箱（屏）安装 元/台
5.2.3 其他变配电装置

断路器安装 元/台
互感器安装 元/台
启动器安装 元/台

5.3 弱电工程

弱电输电线路

其他工程项目划分为田间监测工程、仪器设备、设备购置等一

级项目，若干二级和三级项目。在编制预算时，表5-6中的二、三

级项目可根据初步设计阶段的工作深度要求和工程情况进行增减。

表5-6 其他工程项目划分

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

6.1 田间监测工程

6.2 设备购置

土壤改良工程项目划分为土壤质地改良、酸化土壤改良、盐碱

地改良、板结土壤治理等一级项目，若干二级和三级项目。在编制

预算时，表5-7中的二、三级项目可根据初步设计阶段的工作深度

要求和工程情况进行增减。

表5-7 土壤改良工程项目划分

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

7.1 土壤质地改良

沙土 元/m3

黏土 元/m3

客土 元/m3

有机肥 元/t

7.2 酸化土壤改良

生石灰 元/kg

土壤调理剂 元/kg
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序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

有机肥 元/t

7.3 盐碱土壤改良

土（石）方开挖 元/m3

土（石）方回填 元/m3

土壤调理剂 元/kg

有机肥 元/t

7.4 土壤风蚀沙化防治

栽植灌木 元/株

栽植乔木 元/株

保护性耕作 元/亩

有机肥 元/t

7.5 板结土壤治理

秸秆还田 元/亩

腐植酸肥料 元/t

生物有机肥 元/t

土壤调理剂 元/kg

绿肥 元/t

障碍土层消除工程项目划分为深耕、深松、清石等一级项目，

若干二级和三级项目。在编制预算时，表5-8中的二、三级项目可

根据初步设计阶段的工作深度要求和工程情况进行增减。

表5-8 障碍土层消除工程项目划分

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

8.1 深耕

机械翻土 元/m3

松土 元/m3

混土 元/m3

8.2 深松

机械松碎土壤 元/m3

8.3 清石

捡拾机清石 元/m3
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在编制预算时，土壤培肥工程项目，可根据初步设计阶段的工

作深度要求和工程情况划分为若干一级项目、二级和三级项目（见

表5-9）。

表5-9 土壤培肥工程项目划分

序号 一级项目 二级项目 三级项目 技术经济指标

秸秆还田 元/亩

有机肥 元/t

生物有机肥 元/t

土壤调理剂 元/kg

绿肥 元/t
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第六章 费用构成

6.1 一般规定

高标准农田建设项目费用由建筑及安装工程费、设备费和独立

费用费构成。

6.2 建筑及安装工程费

6.2.1 费用组成

由直接费、间接费、利润、未计价（装置性）材料、材料补差

和税金组成。

（1）直接费

由基本直接费和措施费组成。基本直接费包括人工费、材料费、

施工机械使用费和其他费用。措施 费包括临时设施费、冬雨季施

工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、安全施工措施费等。

（2）间接费

由规费和企业管理费组成。

（3）利润

按直接费和间接费之和并乘以相应的费率计算。

（4）未计价（装置性）材料

未计价（装置性）材料只计取税金，不作为其他直接费、间接

费、利润等费用的计算基数。

（5）材料补差

根据材料预算价格与材料基价差额以及材料消耗量计算的价

差金额。材料基价计入基本直接费的主要材料的限定价格。

（6）税金

指计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额。
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6.2.2 常见构筑物推荐控制性指标

建设
内容

建设
规格

建筑材料
单位
指标

推荐投资
控制指标

备注

道路
工程

4.5

混凝土路面
万元
/km 70万元/km

C20砼路面 18cm，碎石垫层
10cm，大渣垫层20cm，路面防
滑纹，伸缩缝

砂石路面
万元
/km 44万元/km

浆砌石路肩b*h=0.4*0.5m，C15
砼压顶10cm，碎石垫层10cm，
大渣垫层20cm

4.0

混凝土路面
万元
/km 65万元/km

C20砼路面 18cm，碎石垫层
10cm，大渣垫层20cm，路面防
滑纹，伸缩缝

砂石路面
万元
/km 39万元/km

浆砌石路肩b*h=0.4*0.5m，C15
砼压顶10cm，碎石垫层10cm，
大渣垫层20cm

3.5

混凝土路面
万元
/km 50万元/km

C20砼路面 15cm，碎石垫层
10cm，大渣垫层20cm，路面防
滑纹，伸缩缝

砂石路面
万元
/km 35万元/km

浆砌石路肩b*h=0.4*0.5m，C15
砼压顶10cm，碎石垫层10cm，
大渣垫层20cm

3.0

混凝土路面
万元
/km 42万元/km

C20砼路面 15cm，碎石垫层
10cm，大渣垫层20cm，路面防
滑纹，伸缩缝

砂石路面
万元
/km 31万元/km

浆砌石路肩b*h=0.4*0.5m，C15
砼压顶10cm，碎石垫层10cm，
大渣垫层20cm

2.5

混凝土路面
万元
/km 36万元/km

C20砼路面 15cm，碎石垫层
10cm，大渣垫层20cm，路面防
滑纹，伸缩缝

砂石路面
万元
/km 28万元/km

浆砌石路肩b*h=0.4*0.5m，C15
砼压顶10cm，碎石垫层10cm，
大渣垫层20cm

2.0
混凝土路面

万元
/km 19万元/km C20砼路面 10cm，碎石垫层

10cm，路面防滑纹，伸缩缝

砂石路面
万元
/km 11万元/km 碎石垫层10cm，大渣垫层20cm

1.5
混凝土路面

万元
/km 14万元/km C20砼路面 10cm，碎石垫层

10cm，路面防滑纹，伸缩缝

砂石路面
万元
/km 8万元/km 碎石垫层10cm，大渣垫层20cm
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建设
内容

建设
规格

建筑材料
单位
指标

推荐投资
控制指标

备注

灌排
沟渠

30*30
cm 混凝土

万元
/km 20万元/km

C20砼结构，边墙厚15cm，碎石
垫层10cm，底板10cm，聚乙烯
泡沫板分缝（2cm伸缩缝）

40*40
cm 混凝土

万元
/km 25万元/km

C20砼结构，边墙厚15cm，碎石
垫层10cm，底板10cm，聚乙烯
泡沫板分缝（2cm伸缩缝）

50*50
cm 混凝土

万元
/km 35万元/km

C20砼结构，边墙厚20cm，碎石
垫层10cm，底板10cm，聚乙烯
泡沫板分缝（2cm伸缩缝）

80*80
cm

混凝土
万元
/km 70万元/km

C20砼结构，边墙厚30cm，碎石
垫层10cm，底板10cm，聚乙烯
泡沫板分缝（2cm伸缩缝），10cm
厚C20砼护底

浆砌石
万元
/km 65万元/km

M7.5浆砌石结构；边墙顶宽
0.4m，放坡1:0.25；基础放大脚
厚0.4m，伸出边墙0.3m；C15砼
压顶10cm；设排水管、反滤措
施、聚乙烯泡沫板分缝（2cm伸
缩缝）

100*100
cm 浆砌石

万元
/km 80万元/km

M7.5浆砌石结构；边墙顶宽
0.4m，放坡1:0.25；基础放大脚
厚0.4m，伸出边墙0.3m；C15砼
压顶10cm；设排水管、反滤措
施、聚乙烯泡沫板分缝（2cm伸
缩缝）

120*120
cm 浆砌石

万元
/km 90万元/km

M7.5浆砌石结构；边墙顶宽
0.4m，放坡1:0.25；基础放大脚
厚0.4m，伸出边墙0.3m；C15砼
压顶10cm；设排水管、反滤措
施、聚乙烯泡沫板分缝（2cm伸
缩缝）

150*150
cm 浆砌石

万元
/km

110万元
/km

M7.5浆砌石结构；边墙顶宽
0.4m，放坡1:0.25；基础放大脚
厚0.4m，伸出边墙0.3m；C15砼
压顶10cm；设排水管、反滤措
施、聚乙烯泡沫板分缝（2cm伸
缩缝）
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建设
内容

建设
规格

建筑材料
单位
指标

推荐投资
控制指标

备注

200*200
cm 浆砌石

万元
/km

147万元
/km

M7.5浆砌石结构；边墙顶宽
0.4m，放坡1:0.25；基础放大脚
厚0.4m，伸出边墙0.3m；C15砼
压顶10cm；设排水管、反滤措
施、聚乙烯泡沫板分缝（2cm伸
缩缝）

250*250
cm

浆砌石
万元
/km

185万元
/km

M7.5浆砌石结构；边墙顶宽
0.4m，放坡1:0.25；基础放大脚
厚0.4m，伸出边墙0.3m；C15砼
压顶10cm；设排水管、反滤措
施、聚乙烯泡沫板分缝（2cm伸
缩缝）

格槟笼
万元
/km

235万元
/km

顶宽50cm，分5层，每层格宾厚
50cm；基础抛石0.5m厚，基础
格宾放大脚厚0.5m，每层伸出边
墙0.2m，顶部铺彩砖

半埋
式水
池（加
盖板）

30
浆砌结构

万元/
座

3.2万元/座

混凝土结构
万元/
座

6.5万元/座

50
浆砌结构

万元/
座

7.5万元/座

混凝土结构
万元/
座

11万元/座

100
浆砌结构

万元/
座

18万元/座

混凝土结构
万元/
座

28万元/座

200
浆砌结构

万元/
座

35万元/座

混凝土结构
万元/
座

50万元/座

6.3 设备费

（1）费用组成

由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。

（2）设备原价
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以出厂价为原价，非定型和非标准产品（如闸门、拦污栅等）

采用与厂家签订的合同价或询价。

（3）运杂费

设备由厂家运至工地安装现场所发生的一切运杂费用。主要包

括运输费、调车费、装卸费、包装绑扎费，以及其他可能发生的杂

费。

（4）运输保险费

设备在运输过程中所发生的保险费用。

（5）采购及保管费

建设单位和施工企业在负责设备的采购、保管过程中发生的各

项费用。

6.4 独立费用

6.4.1 费用组成

由前期工作费、建设管理费、经济技术服务费、工程建设监理

费、工程勘测设计费、工程质量检测费等组成。

6.4.2 建设管理费

建设管理费包括建设单位开办费、建设单位人员经常费、项目

管理费、工程验收费以及上图入库费。以第一至第四部分建安工作

量为计算基数，按表6-1所列费率，以差额定率累进法计算。国家

或贵州省对建设管理费另有规定的，执行相关规定。

表6-1 建设管理费费率表

第一至第四部分之和/万元 费率%

≤1000 2.5

1000～5000 2.0

5000～10000 1.7
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第一至第四部分之和/万元 费率%

10000～50000 1.5

50000～100000 1.3

＞100000 0.9

6.4.3 专题报告编制评估费

专题报告编制评估费包括各阶段的工程复核、耕地质量等级评

定、基本农田补划方案、风险决策评估报告及其他评估报告等专题

报告编制评估发生的费用。费用标准为按有关规定和实际发生的计

列。

6.4.4 经济技术服务费

（1）招标业务费

建设单位根据《中华人民共和国招标投标法》和地方政府相关

招标投标管理规定必须组织招标活动所发生的全部费用。包括建设

单位委托招标代理，组织工程勘测设计招标、施工招标、设备采购

招标及其他招标，组织招标设计评审等业务及相关环节的费用。

招标业务费是指对工程招标、服务招标和货物招标等进行招标

代理的服务费用。包括从事编制招标文件（含编制资格预审文件），

审查投标人资格，踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及

提供招标前期咨询、协助签订合同等工作费用。

费用标准为以设计报告书招标方案和标段投资作为基数，按表

6-2费率以差额定率累进法分别计算。

表6-2 招标业务费率表

计费基数（万元） 工程招标费率（%） 服务招标（%） 货物招标（%）

≤100 1.0 1.5 1.5

100～500 0.7 0.8 1.1

500～1000 0.55 0.45 0.8
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计费基数（万元） 工程招标费率（%） 服务招标（%） 货物招标（%）

1000～5000 0.35 0.25 0.5

5000～10000 0.20 0.10 0.25

＞10000 0.05 0.05 0.05

（2）造价咨询服务费

指建设单位在工程招标阶段、施工阶段委托造价咨询单位对工

程造价进行咨询所需的费用。包括编制招标工程量清单、编制施工

最高投标限价、变更管理及结算审核等。

费用标准为按表6-3费率以差额定率累进法计算。在编制工程

概算时按“实施阶段造价控制咨询服务”“编制（或审核）清单和

拦标价”“竣工财务决算报告编制”标准之和以第一至四部分投资

为基数计列造价咨询服务费。

表6-3 造价咨询服务费率表

计算基数
（万元）

实施阶段造价控制
咨询服务（%）

编制（或审核）清单和
拦标价（%）

竣工财务决算报告
编制（%）

≤500 1.61 0.64 0.33

500-1000 1.43 0.57 0.28

1000-5000 1.16 0.48 0.22

5000-10000 0.86 0.28 0.17

＞10000 0.66 0.22 0.13

注：①根据委托内容进行计算。

②建设项目实施阶段全过程造价控制咨询服务，是指工程量清单编制阶段开始至合同工程

完工验收前的造价咨询服务，包括制定造价控制实施细则，确定控制目标；审核招标文

件、审核答疑文件、审核工程量清单及最高投标限价、审核合同条款中相关的造价条款；

提供施工进度款的支付审核意见；审核设计变更、现场签证、施工索赔的造价内容；审

核设备、材料等造价信息。

（3）审计费

指建设项目竣工财务决算审计所发生的费用。费用标准：以一

至四部分合计乘以1.1系数作为计算基数，按表6-4费率按差额定率
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累进法分别计算。

表6-4 审计费费率表

计费基数（万元） 费率（%）

≤500 0.53

500－1000 0.46

1000-5000 0.40

5000-10000 0.26

10000-50000 0.20

＞50000 0.13

（4）其他咨询服务费

包括各阶段勘测设计成果咨询、评审或评估费用，项目后评价、

危大工程技术评审、施工图审查等发生的费用。费用标准为以一至

四部分之和作为计算基数，按表6-5费率以差额定率累进法计算。

表6-5 其他咨询服务费率表

一至四部分合计（万元） 费率（%）

≤1000 1.0

1000-5000 0.8

5000-10000 0.6

10000-50000 0.4

＞50000 0.2

6.4.5 工程建设监理费

指在工程建设过程中委托监理单位，对工程的质量、进度、安

全和投资等方面进行监理所发生的全部费用。工程建设监理费=监

理费收费基价×工程类型调整系数×工程复杂程度调整系数。工程

建设监理费收费基价见表6-6。
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表6-6 工程建设监理费收费基价表

序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 序号 计费额（万元） 收费基价（万元）

1 500 16.5 9 60000 991.4

2 1000 30.1 10 80000 1255.8

3 3000 78.1 11 100000 1507.0

4 5000 120.8 12 200000 2712.5

5 8000 181.0 13 400000 4882.6

6 10000 218.6 14 600000 6835.6

7 20000 393.4 15 800000 8658.4

8 40000 708.2 16 1000000 10390.1

注：①其他工程的计费额为一至四部分投资合计数。若设备购置费超过一至四部分投资合计数

的40%，则其计费额为一至四部分建筑安装工程投资+设备费×40%。

②按插入法计算收费基价。

③工程类型调整系数：引（调）水及其他工程调整系数为1.0。

6.4.6 工程勘测设计费

工程勘测设计费指工程从项目建议书开始至以后各设计阶段

发生的勘测费、设计费，不包括专项工程的勘测费、设计费，其费

用在相应的工程投资中计列。

（1）前期勘测设计费

前期勘测设计费包括项目建议书、可行性研究阶段发生的勘察

费、设计费、除险加固工程安全鉴定费等前期工作费用。一般应按

勘测设计合同金额计列，如无合同，按以下标准计列：

前期勘察费=前期勘察费收费基价×专业调整系数×综合调

整系数。

前期勘察费收费基价详见表6-7。

前期勘察费综合调整系数是对工程勘察自然条件、作业内容、

复杂程度和工作量差异进行调整的系数，调整系数为0.8。



— 40—

项目建议书、可行性研究等前期阶段发生的设计费，按相应阶

段工程勘察费的35%～50%计取。

表6-7 前期勘察费收费基价表

序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 序号 计费额（万元） 收费基价（万元）

1 500 12 10 80000 1008.25

2 1000 22.2 11 100000 1215.1

3 3000 59.5 12 200000 2207.5

4 5000 92.7 13 400000 4002.6

5 8000 139.1 14 600000 5626.5

6 10000 168.07 15 800000 7145.8

7 20000 307.32 16 1000000 8591.2

8 40000 560.8 17 2000000 15506.2

9 60000 791.5

注：计费额为一至四部分投资合计数，按插入法计算收费基价。

（2）初步设计、招标设计及施工图设计阶段勘测设计费

初步设计、招标设计及施工图设计阶段勘测设计费是指工程初

步设计、招标设计和施工图设计阶段发生的勘察费、设计费、施工

图审查费和为勘察设计服务的科研试验费用。不包括项目建议书、

可行性研究两阶段的勘察设计费和工程建设征地移民安置规划设

计、专项部分设计各设计阶段发生的勘测设计费。

一般应按勘测设计合同金额计列，如无合同，按以下标准计列：

工程勘察费=勘察费收费基价×专业调整系数×综合调整系数

工程勘察费基价和勘察费专业调整系数见表6-8、表6-9

表6-8 勘察、设计费收费基价表

序号 计费额（万元）收费基价（万元） 序号 计费额（万元）收费基价（万元）

1 200 9 10 60000 1515.2

2 500 20.9 11 80000 1960.1
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序号 计费额（万元）收费基价（万元） 序号 计费额（万元）收费基价（万元）

3 1000 38.8 12 100000 2393.4

4 3000 103.8 13 200000 4450.8

5 5000 163.9 14 400000 8276.7

6 8000 249.6 15 600000 11897.5

7 10000 304.8 16 800000 15391.4

8 20000 566.8 17 1000000 18793.8

9 40000 1054 18 2000000 34948.9

注：①计费额为一至四项投资合计数，按插入法计算收费基价。

②计费额＞2000000万元的，以计费额乘以1.6%的收费优选法计算收费基价。

表6-9 勘察费专业调整系数表

序号 工程类别 专业调整系数

1 灌区田间工程 0.35

工程设计费=设计费收费基价×专业调整系数×综合调整系

数，设计专业调整系数见表6-10。

表6-10 设计费专业调整系数表

序号 工程类别 专业调整系数

1 灌区田间工程 0.2

注：①改扩建和技术改造建设项目，设计费在综合调整的基础上，再乘以1.10～1.40的调整系数。

②需单独编制工程施工图预算的，设计费在综合调整的基础上，再乘以1.05～1.10的调整系数。

6.4.6 工程质量检测费

（1）项目法人检测费

项目法人检测费指建设单位为保障工程质量，在施工单位和监

理单位质量检测基础上增加的检测费用。

（2）平行、跟踪检测费

平行、跟踪检测费由监理单位承担的平行、跟踪检测任务发生

的检测费用。
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费用标准为按工程一至四部分建安工作量，按表6-11所列费率

以差额定率累进法分别计算。

表6-11 工程质量检测费费率表

一至四部分建安工作量（万元） 费率（%）

≤1000 1.2

1000-5000 0.8

5000-10000 0.6

10000-50000 0.5

＞50000 0.4

6.4.7 其他

（1）工程保险费

工程保险费指工程建设期间，为使工程能在遭受水灾、火灾等

自然灾害和意外事故造成损失后得到经济补偿，对建筑、设备及安

装工程进行投保所发生的保险费用。

费用标准为按工程一至四部分投资合计的3.5‰～4.5‰计算。

（2）其他税费

其他税费指按国家规定应缴纳的与工程建设有关的税费，如资

源税。费用标准为按国家及贵州省有关规定计取。

6.5 基本预备费

主要为解决在工程施工过程中，设计变更和有关技术标准调整

增加的投资以及工程遭受一般自然灾害所造成的损失和为预防自

然灾害所采取的措施费用。

计算方法为根据工程规模、施工年限、地质条件和不同设计阶

段，按工程项目划分一至五部分投资合计（依据分年度投资表）的

百分率计算。初步设计概算为5.0%。

6.6 建设期利息
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建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金

的融资费用及债务资金利息。

计算方法为根据合理建设工期、贷款利率、工程概算一至五部

分分年投资、基本预备费、价差预备费之和扣出资本金后的现金流

量为基数逐年计算。

建设期利息的计算，根据建设期资金用款计划，在总贷款分年

均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半

年计息，上年借款按全年计息。

利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向

贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款

方收取的转贷费、担保费和管理费等。

6.7 资金筹措及实施计划

项目资金来源于中央财政农田建设补助资金。按照国家及贵州

省颁发的有关法律法规、制度、规程规范和规定进行实施。并满足

贵州省财政厅 省农业农村厅《关于印发〈贵州省农田建设补助资

金管理办法〉的通知》（黔财农〔2022〕177号）的相关规定。

6.8 工程概（估）算总表

工程概算总表应汇总工程部分。

6.9 工程部分概（估）算表

（1）工程总概算表

（2）建筑工程概算表

（3）机电设备及安装工程概算表

（4）金属结构设备（管道）及安装工程概算表

（5）临时工程概算表

（6）独立费用概算表
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（7）分年度投资概算表

（8）资金流量表（如有）

6.10 工程部分概（估）算附表

（1）建筑工程单价汇总表

（2）安装工程单价汇总表

（3）主要材料预算价格汇总表

（4）其他材料预算价格汇总表

（5）施工机械台班费汇总表

（6）主要工程量汇总表

（7）主要材料量汇总表

（8）工日数量汇总表

（9）独立费用计算书

6.11 工程概算附件附表

（1）人工预算单价计算表

（2）主要材料运杂费计算表

（3）主要材料预算价格计算表

（4）其他材料预算价格计算表

（5）施工机械台班费计算表

（6）风水电单价计算表

（7）混凝土及砂浆单价计算表

（8）建筑工程单价表

（9）安装工程单价表
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